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Suivi de l’exécution des projets d’investissement public dans les secteurs de la Santé, de l’Energie et de l’Hydraulique

Rapport de l’exercice budgétaire 2023
Faible mise en œuvre des budgets : 
A quoi ont servi les milliards de FCFA prévus dans les budgets du Ministère de la Santé et de la Population et du Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique en 2023 ? 
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RESUME EXECUTIF 
La coalition congolaise Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP Congo) réalise depuis 2014 un état des lieux des investissements publics dans le secteur de la santé et porte un intérêt particulier aux initiatives visant à améliorer l’exécution du budget de l’Etat. Depuis 2023, la Coalition a étendu son action au secteur de l’Energie et de l’Hydraulique. Les trois secteurs combinés, santé, énergie et hydraulique, sont stratégiques au regard de leur rôle vitale dans la société.  

Pour susciter une mise en œuvre efficace et efficiente de la dépense publique et contribuer à améliorer l’accès aux soins et services de santé, à l’eau et l’électricité, Publiez Ce Que Vous Payez Congo a investigué, de Juin à Août 2024, sur l’exécution physique de 179 projets inscrits au budget 2023 dont 146 projets du secteur de la santé et 33 de l’Energie et de l’Hydraulique.

Cette étude s’est déroulée en plusieurs étapes : la recherche documentaire, le renforcement des capacités, la collecte des données, le traitement des données et l’élaboration et la validation du rapport.

[bookmark: _Hlk191292896]Les résultats de cette dixième étude dans les secteurs visés révèlent que la majorité de projets inscrits au budget 2023 n’ont pas été exécutés, faute de financement. De manière générale, sur un total de 179 projets suivis, 9% sont achevés et fonctionnels, 4% achevés et non fonctionnels, 7% en cours de réalisation, 3% exécutés en dehors de leur exercice budgétaire, 68% non démarrés. En revanche, l’information n’a pas été disponible pour 7% de projets. Les projets méconnus et ceux pour lesquels des réserves ont été émises représentent, pour chaque catégorie, 1%. 

Pour les 146 projets du Ministère de la santé (MSP), le niveau d’exécution constaté est : 10% achevés et fonctionnels, 4% achevés et non fonctionnels, 9% en cours d’exécution, 3% exécutés hors exercice budgétaire, 1% en arrêt et 66% non démarrés. Pour 5% de projets, l’information est indisponible. Les projets méconnus et ceux pour lesquels des réserves ont été émises représentent, pour chaque catégorie, 1%.

S’agissant des projets du Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique, les résultats des investigations menées sur 33 projets indiquent que 9% sont achevés et fonctionnels ; 3% achevés et non fonctionnels et 73% non démarrés. En outre, l’information n’a pas été disponible pour 15% d’entre eux.

Le présent rapport met en évidence les difficultés dans l’engagement et le décaissement des fonds relatifs aux marchés publics en général et ceux des trois secteurs en particulier.

Pour remédier à cela, PCQVP Congo propose au gouvernement de manière générale de :
· renforcer la circulation des informations sur les projets entre le niveau central et local. En tant que relai de leur tutelle dans les départements, les autorités locales et responsables des structures ne sont pas toujours informés de l’évolution des projets dont ils sont bénéficiaires. Ce fait les exonère de toute responsabilité de contrôle et avantage les opérateurs qui jouissent parfois d’une liberté totale.

· Veiller :
· à une programmation des projets liant priorité et disponibilité des ressources financières ; 8

· au décaissement effectif des budgets ;
· à la divulgation et l’accessibilité des informations budgétaires.

· Communiquer sur les décaissements opérés au profit des adjudicateurs des projets ;

· D’interpeler les opérateurs ne respectant pas leurs engagements ;

· De rendre disponible et accessible le registre des propriétaires réels des entreprises adjudicatrices.
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
La République du Congo est située en Afrique Centrale avec une superficie de 342.000 Km2 et une population de 6 142 180 habitants[footnoteRef:1] . Le pays se trouve dans une zone tropicale marquée par des climats chauds et humides avec un dense réseau hydrographique. En dépit des programmes développés dans le secteur de la santé et de nombreux investissements engagés ces dix dernières années dans la construction de plusieurs ouvrages aussi bien dans les secteurs de l’Energie, de l’Hydraulique que celui de la santé, l’accès aux soins et services de qualité, à l’eau et l’électricité demeure toujours problématique dans le pays.  Pour aider le pays à réaliser les droits sociaux économiques, et contribuer à son développement, PCQVP Congo s’est investi dans le suivi de l’exécution des projets de santé, de l’Energie et de l’Hydraulique inscrits au budget 2023. [1:   Résultats du recensement général de la population publiés en décembre 2023.] 


La présente étude a été réalisée dans un contexte économique de relance favorisée par la reprise de la hausse des prix du pétrole en 2022, 2023 et 2024. En récession économique depuis 2015, l’économie congolaise a subi d’importants ajustements se traduisant par la forte réduction des budgets. Bien qu’ayant bénéficié du soutien du Fond Monétaire International (FMI) au travers une Facilité Elargie de Crédits (FEC) approuvée en 2019, le Congo n’a pas pu s’extraire de la zone d’incertitude économique. Ce qui a conduit à l’abandon du programme en avril 2021. Un nouveau programme a cependant été approuvé en début d’année 2022. Malgré les annonces du FMI sur la viabilité de la dette au regard de sa restructuration et de la volatilité des prix du brut, la situation socio-économique du pays s’est davantage détériorée en 2023 et 2024. La flambée des prix des denrées alimentaires a évidemment exacerbé la vulnérabilité économique du pays augmentant ainsi la précarité et le niveau de pauvreté dans un pays où l’accès aux services sociaux de base de qualité demeure problématique. Les difficultés concernant l’accès à l’Eau et l’Energie se sont aggravées avec l’instabilité de l’électricité, surtout à Brazzaville. Ainsi, la préoccupation du gouvernement devrait s’orienter vers le renforcement des dépenses sociales en disponibilisant davantage les ressources nécessaires pour la matérialisation des projets inscrits au budget.

 Par ailleurs, PCQVP Congo a toujours souhaité une sincère et franche collaboration avec les décideurs publics. Dans cette dynamique, un protocole d’accord matérialisant la volonté de dialogue entre le MSP et PCQVP Congo sur les informations budgétaires, a été signé le 14 janvier 2021. Toutefois, en dépit de cet accord, plusieurs tentatives de rencontres initiées par la coalition sont demeurées infructueuses de 2021 à mai 2024.  Finalement, en juin 2024, les échanges en vue de la préparation de la collecte des données du budget 2023 ont repris et abouti à trois séances de travail ayant permis de :

· Rappeler les engagements des parties prenantes du protocole d’accord ;
· Soumettre le projet de rapport aux ministères concernés pour analyse avant validation des parties ; 
· S’accorder sur la tenue d’une séance de validation du rapport de suivi de l’exécution des projets avant chaque publication ; 
· Obtenir le maximum d’informations sur les projets relevant de la gestion du MSP. 

Par ailleurs les contacts pris par la DEP santé auprès des autres structures pour faciliter les rencontres des équipes de PCQVP Congo et ses recommandations pour l’implication du Trésor Public dans la vérification des décaissements des fonds destinés à l’exécution des projets ciblés ont été d’un apport significatif dans la réussite de la mission de collecte.10

A travers cette étude, PCQVP Congo entend : 
-Mener une discussion sur la transparence budgétaire ;
-Attirer l’attention des décideurs sur la situation de non-paiement des marchés conclus pour réaliser les projets des secteurs ciblés par l’étude ;
- Réitérer les pistes de solutions contenues dans les précédentes études en termes de divulgation des informations budgétaires sur le site web des différentes institutions et structures impliquées dans la gestion des finances publiques ;
- Rappeler aux partenaires techniques et financiers internationaux l’engagement du pays en faveur de la transparence et solliciter la communication des informations relatives aux projets dans lesquels ils sont impliqués.
- Contribuer à améliorer la gestion des finances publiques dans le but de fournir aux citoyens des soins de santé de qualité et un meilleur accès à une eau et électricité de qualité également.

· Importance des Ministères de la Santé et de la Population et de l’Energie et de l’Hydraulique dans les budgets de 2022 à 2024 

Depuis 2022, le Ministère de la Santé et de la Population occupe la deuxième place dans les dotations ministérielles en termes d’investissement après celui de l’Aménagement du territoire, des infrastructures et de l’entretien routier. Ce positionnement se justifie d’une part, au besoin primordial de mettre à niveau le système sanitaire qui souffre de beaucoup de carences : manque de personnel qualifié, vétusté du plateau technique, insuffisance de capacités d’accueil pour les formations sanitaires, etc. D’autre part, la recrudescence des maladies transmissibles telle que la tuberculose a suscité un programme d’appui du Fonds Mondial au gouvernement. 

Quant au Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique, malgré les énormes difficultés d’accès à l’électricité et à l’eau, son budget est passé de la troisième place en 2022 à la cinquième en 2023. Cette régression aurait pu laisser penser que les énormes dysfonctionnements constatés dans la déserte en eau et en électricité avaient trouvé des solutions. Bien au contraire, ils se sont davantage aggravés au cours de l’année. En 2024, bien qu’il ait été ramené à la troisième place, la situation n’a pas cessé de se détériorer. Il est de notoriété publique que cette situation s’est même empirée, surtout à Brazzaville. A travers le pays, le quotidien des populations s’est sérieusement trouvé bouleversé par de multiples interruptions d’électricité rendant difficile l’accès à l’eau. Face à cette situation, en juin 2024, le sénat exhortait le gouvernement à créer de nouvelles conditions de déserte.  
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Tableau N° 1 : Place des deux ministères au cours de ces trois dernières années 
	
Rang
	
Secteur
	
2022 LF[footnoteRef:2] [2:  Loi N° 51-2021 du 31 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022.] 

	
2023[footnoteRef:3] [3:  Loi N° 77-2022 du 27 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023.] 

	
2024[footnoteRef:4] [4:  Loi N° 39-2023 du 29 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024] 


	
1er
	Aménagement du territoire, des infrastructures et entretien routier
	78 714 000 000
	118 615 000 000
	122 297 000 000

	
2ème
	
Santé et Population
	
51 089 000 000
	

63 544 000 000

	
60 767 000 000

	
3ème
	
Energie et Hydraulique

	
20 650 000 000
	
	
28 700 000 000

	
4ème

	-
	-
	-
	-

	
5ème
	
Energie et Hydraulique

	
	
25 043 000 000
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CHAPITRE I. METHODOLOGIE DE L’ETUDE

1.  Champ d’observation

1.1. Zone de couverture 
La dixième étude de suivi des investissements a porté sur les secteurs de la Santé, de l’Energie et de l’Hydraulique et a concerné les projets prévus au profit de 12 départements, notamment Bouenza, Brazzaville, Cuvette, Cuvette Ouest, Kouilou, Lékoumou, Likouala, Niari, Plateaux, Pointe Noire, Pool, Sangha. 

1.2. Nombre de projets suivis
L’étude s’est basée sur un échantillon de179 projets inscrits dans l’annexe à la loi de finances pour l’année 2023 et le budget codifié de la même année. Les projets ciblés sont répartis en 146 du Ministère en charge de la santé et de la population et 33 du MEH.

Graphique N° 01 : Nombre de projets suivis 



Tableau N° 02 : Nombre de projets suivis




[image: ]
	Projets suivis

	MSP
	MEH

	146
	33

	179






2.   Organisation de l’enquête

2.1. Recherche documentaire
La recherche documentaire a toujours été une étape difficile. Comme pour les exercices antérieurs, l’obtention des documents de base, notamment l’annexe de la loi de finances portant sur les dépenses d’investissement de 2023[footnoteRef:5], a été laborieuse. En effet, le budget codifié du MSP portant sur l’exercice budgétaire 2023 n’a été obtenu qu’en 2024. S’agissant du MEH, les investigations ont été menées sur la base des prévisions inscrites dans l’annexe mentionnée ci-dessus.  [5:  Voir document] 


2.2. Analyse des documents budgétaires et identification des projets à suivre
Sur la base du document du budget obtenu, une extraction de 144 projets dont 111 de santé et 33 de l’Energie et l’Hydraulique a été réalisée. 

2.3. Mise à niveau des membres des CDJP de la PESO et de PCQVP Congo et déploiement
[bookmark: _Hlk178931649]Dans l’optique de maximiser les résultats de terrain, il était convenu, dans le cadre de descentes de terrain, de s’appuyer directement sur les membres de la PESO. En vue de renforcer les capacités des membres des Commissions Justice et Paix et de PCQVP Congo de Pointe Noire, Dolisie et Nkayi et les maintenir au même niveau de maîtrise de l’exercice de collecte, une mise au point a été organisée en amont des descentes à l’intérieur.
13

2.4.  Echanges avec les deux ministères

2.4.1. Echanges avec le MSP (DEP et Cabinet du MSP)
Prélude aux descentes de terrain à Brazzaville, l’équipe de PCQVP Congo a eu des échanges avec la DEP santé le 26 juin 2024. Lors de cette rencontre, la médiatisation du précédent rapport sur la santé a été déplorée par les représentants du MSP qui ont regretté le fait de ne pas avoir mis en lumière les difficultés relevant de l’exécution des projets en termes de programmation et de paiement des prestations réalisées par les opérateurs avant la publication dudit rapport. Ce qui, selon eux, aurait dissuadé les médias d’assimiler la très faible mise en œuvre du budget total de160 000 000 FCFA pour les années 2020, 2021 et 2022 à un détournement. Ainsi, la mise en place d’une équipe de validation du rapport pour les exercices futurs a été suggérée et admise. Ensuite, les observateurs de PCQVP Congo ont présenté leurs civilités au Directeur de Cabinet du MSP qui n’a pas hésité de faire part de son mécontentement par rapport à l’évocation de détournement des fonds rapporté l’étude sur la riposte à la Covid-19 de mai 2023 et le 8e rapport de suivi des investissements publics couvrant la période 2020, 2021 et 2022 publié en avril 2024. Il a donc été conseillé aux observateurs de PCQVP Congo de s’assurer de l’effectivité des décaissements des budgets alloués pour la réalisation des projets en se rapprochant du Trésor public et de la commission économie et finances des deux chambres du Parlement. 

2.4.2. Echanges avec la DEP du MEH
Ils ont eu lieu, le 24 juin 2024, lors de la première prise de contact et ont porté sur l’objet de la mission annoncé par courrier au MEH. Au cours de cette rencontre, une présentation des documents a été faite aux représentants de la DEP qui devaient se rapprocher du Ministre pour la suite à donner à la requête de PCQVP Congo.

2.5. Des séances de travail avec les deux ministères

2.5.1. Séances de travail avec le MSP
Une première séance de travail a eu lieu le 26 juin 2024 avec le DEP et l’équipe de travail de 04 personnes mise en place pour l’occasion. Il a fallu expliquer le besoin en termes d’informations recherchées. En se basant sur la liste des projets du MSP, un tableau dans lequel l’équipe de la DEP devrait intégrer  les informations a été conçu.

La 2ème séance a eu lieu le vendredi 28 juin 2024, le tableau complété par la DEP a été présenté et commenté. Des préoccupations et des contributions ont été proposées pour son amélioration. 
La troisième séance a eu lieu le mardi 2 juillet 2024. Le tableau de renseignement de l’exécution des projets du MSP a été amélioré et validé séance tenante par les parties prenantes (DEP-PCQVP Congo).

Dans le cadre de la validation du rapport produit, une première réunion d’examen du draft du dixième rapport de suivi de l’exécution du budget, exercice 2023 a eu lieu le 21 novembre 2024 au siège du MSP. Lors de cette rencontre associant les représentants de PCQVP Congo, de l’Inspection générale de la santé, de la Direction des études et planification, de la Direction générale de l’administration et des ressources humaines et de la Direction générale de la population, les difficultés et dysfonctionnements soulevés par l’étude de PCQVP Congo ont été évoqués et les besoins sur les données financières recherchées, exprimés.
Du côté du MSP, les experts ont présenté l’ambiguïté de la loi de règlement quant aux réalisations concrètes ou effectives imputées au ministère. La question de la responsabilité du MSP vis-à-vis des projets échappant à sa gestion a été soulevée. On citera par exemple des projets mis en œuvre directement par les partenaires techniques et financiers, ceux gérés par la délégation générale des grands travaux et ceux bien que bénéficiant à d’autres départements ministériels sont comptabilisés dans le budget du MSP. 14


En définitive, les échanges ont principalement été centrés sur la documentation des paiements effectués par le trésor public au profit des opérateurs ou fournisseurs des marchés de 2023.

Aux termes des échanges, quelques résolutions ont été prises : 
Afin d’aider la coalition établir le lien entre le budget base ordonnancement et les réalisations de terrain, il a été convenu que les services habilités du ministère de la santé élaborent une documentation sur la répartition des projets selon la prévision budgétaire, les montants engagés, les montants décaissés (si paiement il y a eu) et la structure responsable de la gestion financière de ce projet. De même, le MSP s’est engagé à fournir à PCQVP Congo une documentation présentant les projets ciblés en fonction de leur prévision budgétaire, le montant d’engagement, le taux d’exécution et le montant payé à l’opérateur ou fournisseur. A ce propos, le MSP a résolu d’adresser une requête au Ministère de l’économie et des finances (MEF) sur la mise à disposition des données concernant les éventuels paiements opérés par le Trésor Public au profit des opérateurs du budget d’investissement de 2023. Enfin, une fois les documents finalisés, une session de travail devrait être organisée pour échanger sur les informations complémentaires. Ces dernières devraient être intégrées au draft devant faire l’objet de validation. 

Une dernière séance concernant la validation du rapport a eu lieu le 14 février 2025. Confirmant la collaboration de la DEP santé, le retour de celle -ci sur le draft de rapport soumis au MSP a conduit à une harmonisation des données. En revanche, l’absence d’information sur les paiements effectués au profit des opérateurs demeure un point de blocage pour l’analyse financière et ne permet pas de faire le lien entre les dépenses et les réalisations.

2.5.2. Séances de travail avec le MEH
Après plusieurs tentatives de relance sans suite, la DEP du MEH a finalement consenti, le 05 juillet 2024, de se retrouver avec PCQVP Congo dans le cadre d’une séance de travail, après que l’équipe, en fin de mission, ait menacé de rapporter son silence comme un refus de collaboration. Au cours de cette rencontre, des informations sur les 33 projets relevant de la gestion du MEH ont été collectées.
A l’issue de ces séances de travail au MSP, MEH et des échanges avec le CHU B, l’échantillon des projets a été revus à la hausse, passant de 111 projets de santé à 146 et 33 de l’énergie et l’hydraulique. 

3. Méthode de collecte et de traitement des données

3.1. Collecte des données
Elle s’est déroulée en trois phases. La première concernant uniquement Pointe Noire a eu lieu du 13 au 19 juin 2024. La seconde s’est déroulée du 23 juin au 05 juillet 2024. Elle a couvert Brazzaville, le Niari, la Lékoumou, la Bouenza et les Plateaux. Les échanges avec le MSP ont permis une mise à jour du niveau d’exécution de certains projets. En l’absence d’information sur certains projets gérés directement par d’autres structures, instituions bancaires et partenaires techniques et financiers, des investigations ont été directement menées auprès de quelques institutions (Délégation Générale des Grands Travaux (DGGT), Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), Direction des Etudes et des Prévisions du Trésor Public (DEPTP) ); des partenaires techniques et financiers comme la Banque Mondiale (BM), le Fonds d’Urgence International des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds mondial, l’Alliance globale pour la Vaccination (GAVI) et l’Agence Française de Développement (AFD). Des institutions bancaires, notamment la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), la Banque Africaine de développement (BAD) impliquées dans le financement des projets ciblés ont également été approchées, lors de cette troisième  et ultime étape de descentes de terrain réalisée du 29 juillet au 2 août 2024.15


3.2. Analyse, exploitation et traitement des données
Il se traduit par l’analyse des données contenues dans les formulaires d’observation. Après la vérification de la cohérence des données collectées et la correction des erreurs, un choix a été porté sur un échantillonnage de 179 projets concernant tous les départements du Congo. Le niveau d’exécution de ces projets se traduit en six catégories[footnoteRef:6]. En dehors de cette catégorisation, d’autres aspects liés aux projets ont aussi été pris en compte[footnoteRef:7].  De plus, des dysfonctionnements et des préoccupations à l’origine du faible taux d’exécution des projets ont été relevées. [6:  Exécuté hors exercice budgétaire ; achevé et fonctionnel ; achevé et non fonctionnel ; en cours ; en arrêt ; non démarré]  [7:  projets méconnus, ceux dont l’information n’a pas été rendue disponible et ceux pour lesquels des réserves ont été émises] 


4. Rédaction et production du rapport de suivi des projets
La rédaction du rapport démarré à la suite de l’exploitation des données s’est appuyée sur le niveau d’exécution des projets visités et les préoccupations soulevées lors des échanges entre les observateurs et leurs interlocuteurs des deux secteurs. D’autres problèmes, en lien avec les projets ont également été consignés dans l’étude.
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CHAPITRE II. PRESENTATION DES PROJETS SUIVIS 

L’étude a porté sur un échantillon de 179 projets répartis en 146 de la santé et 33 de l’Energie et de l’Hydraulique. Le budget prévisionnel relatif aux projets suivis s’élève à environ 52 073 147 729 F CFA pour le ministère en charge de la santé, et 22 541 300 000 F CFA pour celui de l’énergie et l’hydraulique. L’exécution de ces projets devait bénéficier à trente-cinq (35) localités des douze (12) départements du pays.


1. Présentation spacio-sectorielle des projets

1.1. Répartition des projets suivis par zone géographique selon le secteur
Les projets suivis se répartissent en 82% du MSP et 12% du MEH, répertoriés dans tous les départements. En termes de répartition, Brazzaville compte une proportion de 56%, les Plateaux 7%, le Pool, Pointe Noire et la Cuvette 6% chacun ; une proportion de 5% dans la Bouenza, le Niari, la Sangha, la Lékoumou et la Likouala3%. La Cuvette ouest et le Kouilou en enregistrent 1%. 

Les projets de la Cuvette ouest, Kouilou, Plateaux et Sangha relèvent tous de la santé. En revanche, le Pool et la Lékoumou ont des effectifs plus élévés dans le secteur de l’énergie et l’hydraulique. Les autres départements par contre sont concernés par les deux secteurs,  avec prédominance sur la santé. 

Tableau N° 03 : Répartition des projets suivis par secteur selon le département sectoriel des projets suivis selon le département







	Département
	Secteur
	Total projets suivis
	[image: ]%Graphique N° 02 : Répartition des projets suivis par secteur selon le département 





	
	MEH
	MSP
	
	

	Bouenza
	1
	7
	8
	4%

	Brazzaville 
	12
	89
	101
	56%

	Cuvette
	1
	9
	10
	6%

	Cuvette ouest
	 
	2
	2
	100%

	Kouilou
	 
	1
	1
	100%

	Lékoumou
	5
	1
	6
	3%

	Likouala
	1
	4
	5
	3%

	Niari
	1
	5
	6
	3%

	Plateaux
	 
	13
	13
	7%

	Pointe Noire 
	4
	7
	11
	6%

	Pool
	8
	2
	10
	6%

	Sangha
	 
	6
	6
	3%

	Total général
	33
	146
	179
	100%



1.2. Présentation des projets du MSP


· Répartition géographique des projets du MSP
Ils sont au nombre de 146 prévus dans douze (12) départements.
Sur l’ensemble des projets du MSP, 61%, relèvent de Brazzaville ; 9% des Plateaux ; 6% de la Cuvette, 5% de la Bouenza, 4% respectivement pour la Sangha, Pointe-Noire et la Likouala ; le Niari 3%. La Cuvette ouest, le Kouilou, la Lékoumou et le Pool affichent chacun une plus faible proportion (1%).17


Les projets de la santé concernent 30 localités dont 4 de la Bouenza, 3 de la Cuvette, 2 de la Cuvette ouest, 12 des Plateaux et 2 de la Sangha. Pour les autres départements, seuls les chefs-lieux en ont été bénéficiaires.
Tableau N° 04 : Effectif des projets du MSP par localité selon le département 





	

N°
	Département/
Localité
	Bouenza
	Brazzaville 
	Cuvette
	Cuvette ouest
	Kouilou
	Lékoumou
	Likouala
	Niari
	Plateaux
	Pointe Noire 
	Pool
	Sangha
	Total projets suivis

	1. 
	 Djambala 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	2. 
	Brazzaville 
	 
	89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89

	3. 
	Dolisie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	5

	4. 
	Ekantsiana 2
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	5. 
	Emboli
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	6. 
	Ewo
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	7. 
	Impfondo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	8. 
	Kinkala
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	9. 
	Kinsaka
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	10. 
	Loango
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	11. 
	Loudima
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	12. 
	Mabirou
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	13. 
	Madingou 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	14. 
	Mbandza
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	15. 
	Mossaka
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	16. 
	Mossendé
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	17. 
	Mouyondzi
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	18. 
	Ndongo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	19. 
	Ngo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2

	20. 
	Nkoli
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	21. 
	Okoh-Bolo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	22. 
	Omboye (Kellé)
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	23. 
	Otsendé
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	24. 
	Otsini
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	25. 
	Ouesso
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5

	26. 
	Owando  
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	27. 
	Oyo
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	28. 
	Pikounda
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	29. 
	Pointe Noire 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	6

	30. 
	Sibiti
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Total général
	7
	89
	9
	2
	1
	1
	5
	5
	13
	6
	2
	6
	146

	%
	5%
	61%
	6%
	1%
	1%
	1%
	3%
	2%
	9%
	4%
	1%
	4%
	100%
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[bookmark: _Hlk177976392]1.3. Présentation des projets du MEH
Les projets du MEH sont au nombre de 33 prévus dans 8 départements avec 10 localités bénéficiaires.

1.3.1. Répartition géographique des projets du MEH
Selon leur inscription au budget, Brazzaville détient 37% de projets, le Pool 24%, Pointe Noire et la Lékoumou respectivement 12 et 15%. Par contre, la Bouenza, le Niari, la Likouala et la Cuvette comptent une faible proportion 3%. S’agissant de la répartition par localité, en dehors de Brazzaville et Pointe Noire dont les proportions sont mentionnées ci-dessus, une proportion similaire de 12% étaient prévus à Kinkala, Maloukou et Komono. Les cinq localités restantes sont bénéficiaires chacun de 3%.


Tableau N° 05 : Effectif des projets du MEH par localité selon le département




	

N°
	Département/
Localité
	Bouenza
	Brazzaville 
	Cuvette 
	Lékoumou
	Likouala
	Niari
	Pointe Noire 
	Pool
	Total projets suivis

	1. 
	Boundji
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	2. 
	Brazzaville 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	3. 
	Impfondo
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	4. 
	Kinkala
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4

	5. 
	Komono
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	4

	6. 
	Loudima
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	7. 
	Maloukou
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4

	8. 
	Pointe Noire 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	4

	9. 
	Sibiti
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	10. 
	Yaya
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	Total général
	1
	12
	1
	5
	1
	1
	4
	8
	33

	%
	3%
	36%
	3%
	15%
	3%
	3%
	12%
	24%
	100%



1.3.2. Présentation des projets du MEH selon ses deux secteurs
Les projets du MEH se répartissent en 49% de l’Energie, 42% de l’Hydraulique et 09% bénéficiant aux deux secteurs.

Tableau N° 06 : Effectif des projets du MEH selon ses deux secteurs




Graphique N° 03 : Proportion des projets du MEH selon ses deux secteurs




	Secteurs du MEH
	Effectif

	Energie
	16

	Energie et Hydraulique
	3

	Hydraulique
	14

	Total général
	33


[bookmark: _Hlk177977332][image: ]
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· Présentation des projets de l’Energie
Ils sont au nombre de seize (16), répartis dans sept (07) localités avec une forte concentration (44%) à Brazzaville.

· Répartition des projets du secteur de l’Energie par localité selon le département
Sept (07) départements sont bénéficiaires des projets de l’Energie. Sur un effectif de 16 projets, 44% sont de Brazzaville, 19% du Pool, 13% de Pointe Noire et une proportion de 6% enregistrée aussi bien pour le Niari, la Likouala, la Lékoumou et la Cuvette.

Tableau N°6 : Effectif des projets de l’Energie par localité selon le département




[image: ][image: ]Graphique N° 04 : Proportion des projets de l’Energie par localité selon le département
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· Présentation des projets de l’Hydraulique
Ils représentent un effectif de 14 projets ciblés dans cinq départements à savoir Brazzaville, Pointe Noire, Lékoumou, Bouenza et Pool.


· Répartition des projets de l’Hydraulique selon le département
Les effectifs les plus élevés des projets de l’Hydraulique sont au Pool, suivis de la Lékoumou puis Brazzaville. La Bouenza et Pointe Noire en comptent un faible nombre.


Tableau N° 7 : Effectif des projets de l’Hydraulique par localité selon le département




	Département/ Localité
	Brazzaville 
	Kinkala
	Komono
	Loudima
	Maloukou
	Pointe Noire 
	Total projets

	Bouenza
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	Brazzaville 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	Lékoumou
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	4

	Pointe Noire 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	Pool
	 
	1
	 
	 
	4
	 
	5

	Total général
	3
	1
	4
	1
	4
	1
	14
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[image: ]Graphique N° 5 : Proportion des projets de l’hydraulique par localité selon le département









· Répartition des projets du MEH bénéficiant à ses deux secteurs 
Ils sont au nombre de trois (03). Deux projets (02) concernent Brazzaville, et un (01), Pointe Noire. 

Tableau N° 8 : Effectif des projets bénéficiant aux deux secteurs par département





Graphique N° 6 : Proportion des projets bénéficiant aux deux secteurs par département







	[image: ]Département
	Effectif

	Brazzaville 
	2

	Pointe Noire 
	1

	Total général
	3
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CHAPITRE III. SITUATION DES PROJETS SUIVIS
La présente étude dresse un état des lieux de l’ensemble des 179 projets suivis, de celui des 146 du MSP et des 33 du MEH. Celui-ci se saisit à travers un niveau d’exécution[footnoteRef:8] global, par secteur, par type de structures bénéficiaires et par opérateurs. D’autres aspects en lien avec le statut des projets ont également été considérés[footnoteRef:9]. [8:  Projet achevé et fonctionnel ; projet achevé et non fonctionnel, projet exécuté hors exercice budgétaire, projet en arrêt, projet en cours et projet non démarré.
]  [9:  Projet méconnu, projet dont l’information est indisponible et projet ayant fait l’objet de refus de collaboration
] 



1. Situation des projets des deux ministères
[bookmark: _Hlk175494572]
1. 1. Etat d’avancement des projets des deux ministères
Les investigations menées révèlent que sur 179 projets concernés par l’étude, 9% sont achevés et fonctionnels, 4% achevés et non fonctionnels, 7% en cours de réalisation, 3% exécutés en dehors de leur exercice budgétaire, 68% non démarrés.  En revanche, l’information n’a pas été rendue disponible pour 7% de projets. Les projets méconnus et ceux pour lesquels des réserves ont été émises représentent, pour chaque catégorie, 1%.

Tableau N° 9 : Statut global des projets suivis






	Etat d’avancement
	Effectif

	Projet achevé et fonctionnel
	17Graphique N° 7 : Statut global des projets suivis





	Projet achevé et non fonctionnel
	[image: ]7

	Projet en arrêt
	1

	Projet en cours
	13

	Projet exécuté hors exercice budgétaire
	5

	Projet dont l’information est indisponible
	12

	Projet méconnu
	2

	Projet non démarré
	121

	Projet pour lequel des réserves ont été émises
	1

	Total projets suivis
	179


[bookmark: _Hlk175604081]

1.2. Etat d’avancement des projets des deux ministères selon le département
Le tableau ci-dessous montre que Brazzaville a sensiblement les effectifs les plus élevés dans toutes les catégories. Le Niari enregistre une moitié de ses projets achevés et fonctionnels, le Pool et la Sangha en affichent un effectif plus faible. S’agissant des projets achevés et non fonctionnels, Brazzaville et les Plateaux détiennent le même effectif. La Bouenza, la Cuvette ouest et le Kouilou comptent tous leurs projets non démarrés tandis que huit (08) départements en enregistrent les effectifs les plus élevés.22


Tableau N°10 : Etat d’avancement des projets suivis par secteur selon le département





	[bookmark: _Hlk193278351]Département
	MEH
	MSP
	Total projets suivis 

	
	Projet achevé et fonctionnel
	Projet achevé et non fonctionnel
	Projet dont l'information est indisponible
	Projet non démarré
	Total MEH 
	Projet achevé et fonctionnel
	Projet achevé et non fonctionnel
	projet en arrêt
	Projet en cours
	Projet exécuté hors exercice budgétaire
	Projet dont l'information est indisponible
	Projet méconnu
	Projet non démarré
	Projet pour lequel des réserves ont été émises
	Total MSP 
	

	Bouenza
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	6
	 
	7
	8

	Brazzaville 
	3
	 
	1
	8
	12
	9
	3
	1
	10
	5
	5
	1
	54
	1
	89
	101

	Cuvette
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	9
	9

	Cuvette ouest
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2
	2

	Kouilou
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1

	Lékoumou
	 
	 
	 
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	6

	Likouala
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	4
	5

	Niari
	 
	 
	 
	1
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	5
	6

	Plateaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	1
	 
	1
	 
	8
	 
	13
	13

	Pointe Noire 
	 
	1
	 
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	6
	 
	7
	11

	Pool
	 
	 
	2
	6
	8
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	2
	10

	Sangha
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	4
	 
	6
	6

	Cuvette 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Total projets suivis
	3
	1
	5
	24
	33
	14
	6
	1
	13
	5
	7
	2
	97
	1
	146
	179



1.3. Etat d’avancement des projets des deux ministères selon la structure bénéficiaire

En se référant au tableau suivant, aucun projet de l’Agence nationale de l’énergie rurale (ANER) et l’Energie électrique du Congo (E2C) n’a été exécuté. La situation est la même pour un important effectif de ceux de la Direction générale de l’hydraulique (DGH) et de l’Agence nationale de l’hydraulique rurale (ANHYR). Cette même tendance est observée dans le secteur de la santé où plusieurs projets concernant les centres de santé intégrés (CSI), les directions départementales des soins et services de santé (DDSSS), les structures d’appui au diagnostic et au traitement telles le LNSP et le CNTS n’ont pas connu de démarrage. Quelques structures non localisées enregistrées ici comme entité du MSP se trouvent également dans cette situation. Par contre, les DS ont la majorité de leurs projets achevés. Le CHU-B, quant à lui, compte une grande proportion de ses projets en cours d’exécution. 
23
Tableau N° 11 : Etat d’avancement des projets par secteur selon la structure bénéficiaire




	 
Structure bénéficiaire
	MEH
	Total  MEH 
	
MSP
	Total MSP 
	

	
	Projet achevé et fonctionnel
	Projet achevé et non fonctionnel
	Projet dont l'information est indisponible
	Projet non démarré
	
	Projet achevé et fonctionnel
	Projet achevé et non fonctionnel
	projet en arrêt
	Projet en cours
	Projet exécuté hors exercice budgétaire
	Projet dont l'information est indisponible
	Projet méconnu
	Projet non démarré
	Projet pour lequel des réserves ont été émises
	
	 Total projets suivis

	ANER
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	ANHYR
	 
	 
	1
	9
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	CNTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	3
	3

	DGE
	 
	 
	3
	4
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7

	DGGT
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	2
	3

	DGH
	1
	 
	 
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	DIDH
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	E2C
	 
	 
	 
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	LNSP 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	LNSP et CNTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1

	MEH
	2
	 
	 
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	MSP
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	2
	 
	2
	 
	6
	 
	52
	1
	66
	66

	DDSSSa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	13
	 
	14
	14

	HG 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	8
	 
	13
	13

	CSI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	5
	 
	7
	7

	HB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	6
	 
	7
	7

	DS 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	4

	DIDTS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1

	CHU-B
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	1
	1
	9
	4
	 
	 
	6
	 
	26
	26

	CNRDr
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1

	Total général
	3
	1
	5
	24
	33
	14
	6
	1
	13
	5
	7
	2
	97
	1
	146
	179



2. Situation des projets du MSP

2.1. Etat d’avancement des projets du MSP

2.1.1. Etat d’avancement global des projets du MSP
[bookmark: _Hlk193280943]S’agissant de la classification des projets du MSP par niveau d’exécution, on observe une proportion de10% achevés et fonctionnels, 4% achevés et non fonctionnels, 9% en cours d’exécution, 3% exécutés hors exercice budgétaire, 1% en arrêt et 66% non démarrés. Par ailleurs, l’information n’a pas été rendue disponible pour 5% de projets. Les projets méconnus et ceux pour lesquels des réserves ont été émises représentent, pour chaque catégorie, 1%.
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Tableau N° 12 : Etat d’avancement des projets du MSP

	Etat d'avance
ment
	Projet achevé et fonctionnel
	Projet achevé et non fonctionnel
	Projet en arrêt
	Projet en cours
	Projet exécuté hors exercice budgétaire
	Projet dont l'information est indisponible
	Projet méconnu
	Projet non démarré
	Projet pour lequel des réserves ont été émises
	Total projets suivis

	Effectif
	14
	6
	1
	13
	5
	7
	2
	97
	1
	146







Graphique N°8 : Etat d’avancement des projets du MSP



[image: ]

















2.1.2. Etat d’avancement des projets de la santé par localité selon le département
En dehors de Dolisie, la proportion de projets non exécutés est plus élevée pour le reste de départements. D’ailleurs, vingt et une (21) localités, n’ont aucun projet de santé exécuté.

Tableau N°13 : Etat d’avancement des projets du MSP par localité selon le département
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	Département/
Localité




	Projet achevé et fonctionnel
	Projet achevé et non fonctionnel
	Projet en arrêt
	Projet en cours
	Projet exécuté hors exercice budgétaire
	Projet dont l'information est  indisponible
	Projet méconnu
	Projet non démarré
	Projet pour lequel des réserves ont été émises
	Total général

	BOUENZA
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	6
	 
	7

	Kinsaka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Loudima
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Madingou
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	3
	 
	4

	Mouyondzi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	BRAZZAVILLE

	9

	3

	1

	10

	5

	5

	1

	54

	1

	89

	CUVETTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	9

	Mossaka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Owando
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	Oyo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	5

	CUVETTE OUEST
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	Omboye
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Ewo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	KOUILOU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Loango
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	LEKOUMOU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Sibiti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	LIKOUALA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	4

	Impfondo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	4

	NIARI
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	5

	Dolisie
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	5

	PLATEAUX
	 
	3
	 
	1
	 
	1
	 
	8
	 
	13

	Djambala
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Emboli
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Ekantsiana 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Mabirou
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	Mbandza
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Mossendé
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Ndongo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Ngo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	Nkoli
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Okoh-Bolo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Otsendé
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Otsini
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	POINTE NOIRE
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	6
	 
	7

	POOL
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	2

	KInkala
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	2

	SANGHA
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	4
	 
	6

	Ouesso
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	3
	 
	5

	Pikounda
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Total général
	14
	6
	1
	13
	5
	7
	2
	97
	1
	146



2.1.3. Etat d’avancement des projets du MSP selon le type de structure bénéficiaire
Dans le secteur de la santé, onze (11) types de structures bénéficiaires ont été ciblés. Parmi eux, les Directions départementales des soins et services de santé (DDSSSa), hôpitaux généraux (HG), hôpitaux de base (HB) et centre de santé intégré (CSI) détiennent plus de projets non démarrés. Le CHU.B, par ailleurs, avec tous ses projets identifiés (26), enregistre un effectif élevé de projets achevés et fonctionnels (05), en cours de réalisation (09) et exécutés en dehors de l’exercice budgétaire concerné par l’étude (04). Il sied de noter que les structures d’appui au diagnostic et au traitement comme le Centre national de référence de la drépanocytose (CNRDr), la Direction interdépartementale de transfusion sanguine (DIDTS) n’ont aucun projet démarré. Sur un effectif de cinquante-deux (52) projets dont la plupart attribués au ministère de la santé par manque d’information sur les bénéficiaires directs, 78,84% sont non démarrés.26

Tableau N° 14 : Etat d’avancement des projets du MSP selon le type de structure bénéficiaire



	Structure bénéficiaire
	Projet achevé et fonctionnel
	Projet achevé et non fonctionnel
	Projet en arrêt
	Projet en cours
	Projet exécuté hors exercice budgétaire
	 Projet dont l'information non disponible
	Projet méconnu
	Projet non démarré
	Projet pour lequel les réserves ont été émises
	Total projets suivis

	CHU-B
	5
	1
	1
	9
	4
	 
	 
	6
	 
	26

	CNRDr
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	CNTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	3

	CSI 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	6
	 
	8

	DDSSSa
	1
	3
	 
	1
	 
	1
	1
	22
	 
	29

	DIDTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	DS
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	4

	HB
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	6
	 
	7

	HG 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	13

	LNSP 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	LNSP et CNTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	MSP
	2
	 
	 
	3
	 
	5
	 
	41
	1
	52

	Total projets suivis
	14
	6
	1
	13
	5
	7
	2
	97
	1
	146



2.1.4. Etat d’avancement des projets du MSP selon l’opérateur ou fournisseur
Comme l’indique le tableau suivant, les adjudicataires de 105 projets ont été identifiés. La méconnaissance des opérateurs de 41 projets s’explique par la non inscription et la non passation des marchés. Ajoutons à cela l’interdiction des activités en régie. Sur les 71 opérateurs mentionnés, douze (12), notamment AUXY Services, CHANG CHU, GOOD BUSINESS, ISD, JUSTE CONFORT, M2R COMPAGNY, ELIND, MBTP, COLAMBAN'S Services, Prestations Multiservices, L4M et ENCO ont complètement exécuté leur marché. Toutefois, L’audit réalisé par ENCO était, lors du passage des observateurs, en attente de publication. S’agissant des projets dont les travaux sont non démarrés, la raison de non décaissement des fonds a été évoquée pour la plupart. 

Tableau N°15 : Etat d’avancement des projets du MSP selon l’opérateur ou fournisseur
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	N°
	Entreprise ou fournisseur
	Projet achevé et fonctionnel
	Projet achevé et non fonctionnel
	Projet en arrêt
	Projet en cours
	Projet exécuté hors exercice budgétaire
	Projet dont l'information est indisponible
	Projet non démarré
	Total projets ciblés

	1.
	  Maison AUBENE  
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	2.
	 ARMEL CELESTE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	3.
	 AUXY SERVICES 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	4.
	 C.J.K SERVICES  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	5.
	 CELEC 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	6.
	 CELIO  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	7.
	 CETP 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	8.
	 CHADRAC & TRESOR 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	9.
	 CHANG CHU
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	10.
	 COLAMBAN'S Services  
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	3

	11.
	 CONFORT INTERNATIONAL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	12.
	 E.B.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	13.
	 EMS HEALTH  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	14.
	 FB Congo Express  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	15.
	 GEOLOGISTICS  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	16.
	 GESPAK ECO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	6

	17.
	 GIDO  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	18.
	 Global Business Congo  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	19.
	 GOOD BUSINESS 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	20.
	 H2MP SARL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	21.
	 HOBIE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	22.
	 HORIZON INTELLIGENCE INTERNATIONALE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	3

	23.
	 ISD 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7

	24.
	 J.L.M SERVICES 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	25.
	 JUSTE CONFORT 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	26.
	 KG FABIOLA   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	27.
	 KOUMOU CONSTRUCTION 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	28.
	 L4M
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	29.
	 LKB SERVICES et CONSEIL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	30.
	 LOGISTIC 4 MEDICAL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	31.
	 M2R COMPAGNY 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	32.
	 N2  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	33.
	 NDZOSSI SERVICES  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	34.
	 NG.A.G Sarlu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	35.
	 ORION-CONGO 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	2

	36.
	 PAMI PARTNERS    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	37.
	 PHARMA FOR ALL LIMITED  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	38.
	 PIERRE ANNE CONSTRUCTION  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4

	39.
	 Prestations Multiservices  
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	40.
	 SOPRINCO  
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	
	228


	41.
	AMAL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	42.
	AMT
	 
	 
	 
	2
	1
	 
	 
	3

	43.
	ASPERBRAS
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2

	44.
	AUXY SERVICES 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	45.
	AVCI ARCHITECTES
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	46.
	BEBATP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	47.
	CAP-CONSULTANT 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	48.
	CELEC 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	49.
	Central BTP 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	50.
	DAVINA SERVICES 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	51.
	E.B. Services 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	52.
	EDMB
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	53.
	ELIND
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	54.
	EMS CONGO
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	4

	55.
	ENCO
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	3

	56.
	Expertise France EHESP/APHP
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	57.
	Géo CONSULT 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	58.
	GOLDSTONE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	59
	GROUPE EMERAUDE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	60.
	GUEYE G Sarlu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	61.
	Info télécom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	62.
	JUSTE CONFORT 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	63.
	LEY GLOBAL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	64.
	LMV 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	65.
	MBTP 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	66.
	NCY COMPANY SARL   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	67.
	NET-IP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	68.
	PAMI PARTNERS    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	69.
	PLC SA
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	70.
	Prestations Multiservices  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	71.
	RAZEL
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	Total projets ciblés
	13
	5
	1
	13
	5
	2
	66
	105



2.1.5. Situation des marchés du MSP 
L’étude montre qu’une grande proportion des projets non démarrés découlent des marchés dont le niveau n’est pas défini et ceux dont les ressources ne sont ni engagées et/ou ni décaissées. Ainsi, le niveau du processus de passation de marchés est inconnu pour 45% des marchés du MSP. La proportion des marchés en cours d’approbation est similaire à celle des marchés exécutés. Par contre, 26% des marchés sont jugés non exécutés.
Tableau N°16 : Situation des marchés des projets du MSP 
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	Situation 
	Effectif

	Activités en régie
	5

	Marché non exécuté
	38

	Marché en cours d'approbation 
	14Graphique N°9 : Situation des marchés des projets du MSP 


	Marché en cours de passation
	[image: ]1

	Marché en cours d'engagement 
	1

	Marché en cours d'exécution
	1

	Marché en cours d'immatriculation à l'ARMP
	3

	Marché exécuté
	15

	Marché non passé
	2

	Situation inconnue
	66

	Total général
	146



2.1.6. Etat d’avancement des projets suivant le processus de passation des marchés et l’opérateur
En s’appuyant sur le tableau ci-dessous, la procédure de passation des marchés de 66 projets n’a pas été définie. Ces projets dont 24 sociétés sont bénéficiaires se trouvent à différents niveaux d’exécution : 7 projets achevés ; 1 en arrêt ; 11 en cours de réalisation ; 2 exécuté hors exercice budgétaire et 38 non exécutés. L’information n’a pas été disponible pour 4 projets ; 2 sont méconnus et 1 a fait l’objet de réserve de la part de l’interlocuteur. Parmi les projets achevés, Groupe L4M, MBTP, CHANG CHU, ENCO en détiennent chacun 1 ; et ISD 3. Les projets en cours de réalisation concernent EMS Congo (4 projets), Entreprise AMT Société ASPERBRAS (2 projets chacun), Razel-Bec, Groupe L4M et Société AVCI Architecte (1 chacun). En revanche, les données sur les opérateurs des 31 autres projets n’ont pas été disponibles.

Les marchés engagés, exécutés réceptionnés ou non concernent 10 sociétés avec 15 projets dont 12 achevés. Il s’agit de 2 projets de la Société AUXY SERVICES, 1 de Ets Prestations Multiservices, Société COLAMBAN'S Services, Société ELIND, Société GOOD BUSINESS, Société JUSTE CONFORT, Société M2R COMPAGNY et 4 de la Société ISD. Deux projets ont été exécutés hors exercice budgétaire par AMT et PLC SA ; et 1 est en cours de réalisation par la société COLAMBAN'S Services.
Enfin les projets relatifs aux marchés non passés (2), non engagés (38), en cours de passation (1), d’approbation (14) d’engagement (1), d’immatriculation (3) sont soit non démarrés, soit non renseignés, faute d’information supplémentaire.

Tableau N° 17 : Etat d’avancement des projets suivant la situation des marchés 
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	Situation des marché/Opérateur
	Projet achevé et fonctionnel
	Projet achevé et non fonctionnel
	Projet en arrêt
	Projet en cours
	Projet exécuté hors exercice budgétaire
	Projet dont l’information est indisponible
	Projet méconnu
	Projet non démarré
	Projet pour lequel des réserves ont été émises refus de collaboration
	Total projets suivis 

	Activités en régie
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	 
	5

	Opérateur non identifié
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	 
	5

	Marché en cours de passation
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Opérateur non identifié
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Marché en cours d'engagement
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Société COLAMBAN'S Services
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Marché en cours d'exécution
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Société SOPRINCO
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Marché en cours d'immatriculation à l'ARMP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	Ets LMV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société Global Business Congo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société LKB SERVICES et CONSEIL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Marché non passé
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	2

	EDMB
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	Opérateur non identifié
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Situation non définie
	4
	3
	1
	11
	2
	4
	2
	38
	1
	66

	Expertise France EHESP/APHP
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	Groupe L4M
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Société GESPAK ECO
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 1
	
	1

	Société BEBATP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	CAP-Consultant
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	EMS Congo
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	Entreprise AMT
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	Ets DAVINA SERVICE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	Géo Consult
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Info Telecom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	ISD
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	MBTP
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Opérateur non identifié
	 
	 
	 
	 
	1
	4
	2
	23
	1
	31

	Razel-Bec
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Société ENCO
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	3

	Société GESPAK ECO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société ASPERBRAS
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	Société C.J.K SERVICES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société CELIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société chinoise CHANG CHU.
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Société J.L.M SERVICES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société L4M.
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	131


	Société PIERRE ANNE CONSTRUCTION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société PIERRE ANNE CONSTRUCTION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	Société AVCI Architecte
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Marché en cours d'approbation
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	12
	 
	14

	Société Central BTP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société Groupe Maison AUBENE
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	Société HOBIE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Architecture-Imagerie-Construction (AIC)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Opérateur non identifié
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société ARMEL CELESTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société CELEC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	Société GROUPE CONFORT INTERNATIONAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société KG FABIOLA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société NET-IP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société ORION-CONGO
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2

	Marché exécuté
	10
	2
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	15

	Entreprise AMT
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	Entreprise PLC SA
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	Ets Prestations Multiservices
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Société AUXY SERVICES
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	Société COLAMBAN'S Services
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	[bookmark: _Hlk177993481]Société ELIND
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Société GOOD BUSINESS
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Société ISD
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	Société JUSTE CONFORT
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Société M2R COMPAGNY
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Marché non exécuté
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38
	 
	38

	E.B. Services
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	Société CELIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société CETP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société H2MP SARL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	132


	Société JUSTE CONFORT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Ets AMAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Ets CHADRAC & TRESOR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	Ets G. IDO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Ets N2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Ets Prestations Multiservices
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	l'Ets FB Congo Express
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	Société EMS HEALTH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société GEOLOGISTICS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société GESPAK ECO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	Société GOLDSTONE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société GROUPE EMERAUDE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société GUEYE G Sarlu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	Société HORIZON INTELLIGENCE INTERNATIONALE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	Société HORIZON INTELLIGENCE INTERNATIONALE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société KOUMOU CONSTRUCTION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société LEY GLOBAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société LOGISTIC 4 MEDICAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société NCY COMPANY SARL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société NDZOSSI SERVICES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société NG. A.G Sarlu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société PAMI PARTNERS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	Société PHARMA FOR ALL LIMITED
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société PIERRE ANNE CONSTRUCTION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Société SOPRINCO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Total général
	14
	6
	1
	13
	5
	7
	2
	97
	1
	146






2.2. Statut des projets du MSP 

2.2.1. Catégorisation des projets du MSP
· Projets achevés et fonctionnels
On en compte quatorze (14) correspondant à 10% des projets du secteur. Dans cette catégorie, le CHU-B occupe la première place avec quatre (04) projets d’équipement et un (01) de construction. Les HG et les DS y figurent avec trois (03) projets chacun. Les projets d’équipement du CHU B jugés achevés et fonctionnels découlent de la « Réhabilitation et équipement du CHU B ». On citera par exemple, pour les projets de l’équipement, la réparation du matériel médical ; l’acquisition, installation et mise en service d’une IRM de 1.5 tesla et d’un scanner 80 barets par l’entreprise ISD, de l’acquisition, installation et mise en service de 02 autoclaves fournis par le Groupe L4M. 33


Le projet « Acquisition des équipements médicaux de l'imagerie médicale à l’HB de Talangaï, Ouesso et Impfondo” a été exécuté, non au profit de ces hôpitaux, mais l’équipement de radiologie acquis a été réorienté à l'HG de Dolisie en raison de l'inadéquation avec le plateau technique de ces HB. 

On observe également dans cette catégorie l’acquisition des équipements des DS dans la Sangha, Pool et Brazzaville, du matériel médico technique, des équipements de secours d’urgence et mobiles dont les bénéficiaires n’ont pas été désignés.

Concernant le projet de construction, la poursuite des travaux de la station d'épuration des eaux usées du CHU B s’est concrétisée par la construction du canal d’évacuation des eaux traitées. Initialement prévu pour être dirigées vers le fleuve, il a été observé qu’en raison de l’occupation de l'espace du projet par des dignitaires influents, les eaux ont finalement été orientées vers Madoukou Tsekele. L’ouvrage construit par ELIND est réceptionné et en service depuis 2023.

Tableau N° 18: Projets achevés et fonctionnels34

	
N°
	intitulé du projet ou de l'activité  projet prévue
	Prévisions
	Situation du marché
	Département
	Localité

	1. 
	Acquisition des équipements médicaux des laboratoires
	75 000 000
	marché engagé, livré et réceptionné
	Niari
	Dolisie

	2. 
	Acquisition des équipements médicaux de l'imagerie médicale
	75 000 000
	marché engagé, livré et réceptionné
	Niari
	Dolisie

	3. 
	Acquisition des équipements médicaux du service de stérilisation 
	75 000 000
	marché engagé, livré et réceptionné
	Niari
	Dolisie

	4. 
	Acquisition des équipements pour les districts santaires de la Sangha
	200 000 000
	marché engagé, livré et réceptionné
	Sangha
	Ouesso

	5. 
	Poursuite des travaux de la station d'épuration des eaux usées du CHU-B: remise en état de fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées du CHU B
	98 000 000                   170 000 000
	Marché réalisé
	Brazzaville 
	Brazzaville 

	6. 
	Équipement du CHU B: Réparation du matériel médical
	 
 
- 
 
	 
	Brazzaville 
	Brazzaville 

	7. 
	Équipement du CHU B: Acquisition, installation et mise en service du matériel de stérilisation
	
	 
	Brazzaville 
	Brazzaville 

	8. 
	Équipement du CHU B: réparation du matériel médical du CHU 
	
	 
	Brazzaville 
	Brazzaville 

	9. 
	Équipement du CHU B: Acquisition, installation et mise en service d’une IRM de 1.5 tesla et d’un scanner 80 barets au CHU B
	
	 
	Brazzaville 
	Brazzaville 

	10. 
	Acquisition des équipements des districts sanitaires  Pool 
	75 000 000
	marché engagé et livré 
	Pool
	Kinkala

	11. 
	Acquisition des équipements des districts sanitaires  de Brazzaville
	
	marché engagé et livré 
	Brazzaville 
	Brazzaville 

	12. 
	acquisition du matériel médico-technique (Lot 2)
	245 000 000
	marché engagé, livré et réceptionné
	Brazzaville 
	Brazzaville 

	13. 
	Acquisition des équipements de secours d'urgence
	75 000 000
	marché engagé, livré et réceptionné
	Brazzaville 
	Brazzaville 

	14. 
	Acquisition des équipements mobiles
	200 000 000
	marché engagé, livré et réceptionné
	Brazzaville 
	Brazzaville 



· Projets achevés et non fonctionnels
Ils représentent un effectif de six (06) soit 04% de projets du MSP. On enregistre dans cette catégorie, la construction de l'hôpital du Plateau centre-ville de Brazzaville, l’étude pour la « Réhabilitation et mise à niveau des installations électriques du CHU-B, » ; les travaux de réhabilitation du CSI Otsini d’Ollombo, de construction du CSI d’Emboli et de Mbandza.

La construction de l'hôpital du Plateau centre-ville de Brazzaville attribué à la société chinoise CHANG CHU pour un montant de 550 000 000 F CFA et finalisée depuis 2023, est en attente de l’électrification et de l’équipement de l’infrastructure confiée respectivement à la société ENCO et EMS-Congo qui a déjà disponibilisé une partie de l'équipement stocké en attendant le paiement de son marché.
S’agissant de la réhabilitation et mise à niveau des installations électriques du CHU. B, l'audit énergétique et les études techniques y relatives réalisés par ENCO sont en attente de publication avant le démarrage du projet.

La réhabilitation du CSI d’Otsini a été exécutée par Prestations Multiservices pour un montant de 109 680 035 F CFA ; de même que la construction du CSI d’Emboli et de Mbandza par COLAMBAN’S Services pour un montant respectif de 109 848 729 FCFA et 109 988 968 F CFA.

CSI d’Otsini réhabilité en 2023, mais non fonctionnel. Photo du 29 juin 2024. Crédit photo CJP.




[image: ]
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              CSI d’Emboli achevé et non fonctionnel. Photo du 29 juin 2024. Crédit photo CJP.
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Tableau N° 19 : Projets achevés et non fonctionnels36

	
N°
	Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue
	Prévision budgétaire
	Opérateur (Fournisseur) et montant du marché
	
Département
	Localité

	
1

	Travaux de réhabilitation du CSI d'Otsini à Ollombo
	110 000 0 00
	Ets Prestations Multiservices
109 680 035
	

Plateaux

	Otsini

	
2
	Travaux de construction du CSI d'Emboli
	110 000 000
	Sté Colamban’s Services
109 848 729
	Plateaux
	Emboli

	
3
	Travaux de construction du CSI de Mbandza
	100 000 000
	Sté Colamban’s Services
109 988 968
	
Plateaux
	Mbandza

	




4
	Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP                                                                                   Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP (Emprunt BM)                                                                                  Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP (Don BM)
	2 000 000 000


300 000 000



1500 000 000
	




Sté MBTP
3 209 103 001
	





Brazzaville
	Brazzaville 

	5
	Construction de l'hôpital du Plateau centre-ville de Brazzaville
	550 000 000
	
Sté CHANG CHU
	

Brazzaville
	Brazzaville 

	


6
	Réhabilitation et mise à niveau des installations électriques : Réalisation de l'audit énergétique et des études techniques relatives à la remise à niveau des installations électriques du CHU B
	-
	


ENCO
	


Brazzaville
	Brazzaville 


· Projets en cours de réalisation 
Ils sont au nombre de 13, représentant 9% des projets. Intègre cette catégorie une bonne partie des projets du CHU-B (9) relevant de la « Réhabilitation et équipement du CHU B ». Le projet emblématique de « Poursuite des travaux des hôpitaux généraux dont les travaux de finalisation sont observés à Ouesso et Sibiti et la construction du CSI de Mossendé y figurent également. 

Les projets du CHU-B sont à différents niveaux de mise en œuvre. Tel est le cas de l’acquisition, installation et mise en service des équipements du CHU-B. 
Concernant l’acquisition, installation et mise en service d’une unité de production et de remplissage d’oxygène médical, le matériel fourni à 70% par AMT est entreposé dans les locaux du CHU-B.

Pour ce qui est de l’Acquisition, installation et mise en service du matériel hospitalier, le matériel acquis est entreposé chez EMS Congo, car les travaux sont en cours dans le bâtiment des laboratoires par Razel. L’installation du matériel d’hémodialyse dépendait de l’opérateur (Razel) qui attend la fourniture des plans d’un bâtiment Covid-19 par le MSP.  

L’Acquisition, installation et mise en service d’autres équipements d’imagerie médicale au CHU-B quant à elles ont été confiée à EMS-Congo. Toutefois, le matériel acquis est stocké dans le dépôt du MSP en attente de la réhabilitation des locaux en cours par la société ENCO (remplacée par MC).

L’acquisition, installation et mise en service du matériel de stérilisation attribué à la société L4M attend la réhabilitation des locaux par ENCO pour installer le matériel acquis et stocké au CHU-B et les 02 autoclaves stockés dans l’entrepôt de L4M.

Enfin, on notera la construction du CSI de Mossendé dont le marché attribué à la Société COLAMBAN'S Services pour un montant de 99 177 704 FCFA est en cours d’exécution.

            CSI de Mossendé en cours de réalisation. Photo du 27 juin 2024. Crédit photo CJP.


[image: ]
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[bookmark: _Hlk192671433]Tableau N° 20 : Projets en cours d’exécution38

	N°
	Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue
	Prévision budgétaire
	Opérateur (Fournisseur) et montant du marché
	

Département
	Localité

	01
	Travaux de finalisation de l’hôpital général de Ouesso 
	1 950 000 000
	
Asperbras
	
Sangha
	Ouesso

	02
	Travaux de finalisation de l’hôpital général de Sibiti
	
	
	
Lékoumou
	Sibiti

	03
	Travaux de construction du CSI de Mossendé
	100 000 000
	Colamban’s Services
99 177 704
	
Plateaux
	Mossendé

	04
	Construction d’un hangar pour abriter une unité de production d’oxygène médical
	189 353 789 (achevé, réceptionné et fonctionnel)
	
AMT
	

Brazzaville 
	Brazzaville 

	05
	 Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CHU B : Réalisation des études architecturales et techniques de l'accueil, des services des admissions et facturation du CHU B
	Financement BDEAC (12 000 000 000)
	
AVCI Architectes
	


Brazzaville 
	Brazzaville 

	06
	Fourniture, installation et mise en service d’une unité de production et de remplissage d’oxygène médical 
	
	AMT
	

Brazzaville 
	Brazzaville 

	07
	 Équipement du CHU B : Acquisition, installation et mise en service du matériel hospitalier
	
	EMS Congo
	

Brazzaville 
	Brazzaville 

	08
	Équipement du CHU B : Acquisition, installation et mise en service d'autres équipement d'imagerie médicale au CHU B
	
	

EMS Congo
	

Brazzaville 
	Brazzaville 

	09
	Équipement du CHU B : Acquisition, installation et mise en service du matériel hospitalier (matériel du laboratoire et d’hémodialyse)
	
	

EMS Congo
	


Brazzaville 
	Brazzaville 

	10
	Équipement du CHU B : Acquisition, installation et mise en service d’autres équipements d’imagerie médicale au CHU B
	
	
EMS Congo
	

Brazzaville 
	Brazzaville 

	11
	Équipement du CHU B : Acquisition, installation et mise en service du matériel de stérilisation au CHU B
	
	L4M
	


Brazzaville 
	Brazzaville 

	12
	Maintenance des équipements pour la mise à niveau des hôpitaux généraux et d'autres structures désignées pour la prise en charge du Covid-19
	275 000 000
	Sté SOPRINCO
502 000 000
	


Brazzaville 
	Brazzaville 

	13
	Projet de rénovation des infrastructures d'eau et assainissement du CHU-B
	2 300 000 000 (avec amélioration de la gouvernance hospitalière)
	

RAZEL
	

Brazzaville 
	Brazzaville 


· [bookmark: _Hlk178075237]Projets en arrêt
Il représente la proportion la plus faible (1%). Un seul projet se trouve dans cette situation. Le « Projet de renforcement du CHU-B (Emprunt BDEAC), réalisé à 25% par CAP-Consultant se résume aux études relatives à la réhabilitation, restructuration et l'extension du CHU-B. 


Tableau N°21 : Projets dont les travaux sont arrêtés
	
N°
	Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue
	Prévision budgétaire
	Opérateur (Fournisseur et montant du marché
	
Département
	Localité

	1
	Projet de renforcement du CHU-B (Emprunt BDEAC) : Études pour la réhabilitation, la restructuration et l'extension du CHU B
	98 000 000
	

CAP-Consultant
	

Brazzaville
	Brazzaville 



· Projets exécutés hors exercice budgétaire
Il s’agit des projets inscrits dans le budget 2023, mais dont les activités ont été réalisées soit avant, soit après l’exercice budgétaire concerné par l’étude.

[bookmark: _Hlk190683686]Ils correspondent à 3% des projets du secteur de santé. Parmi eux, les projets relatifs au traitement de la radioactivité du CHU-B occupent la première place avec un effectif de trois (3). Il convient d’ajouter à cette liste, ″ l’Erection des fosses septiques à l’HB de Bacongo ″ et l’″ Amélioration de la gouvernance hospitalière (DON AFD/C2D) ″.


Les projets de traitement de la radioactivité du CHU B comprenaient l’entreposage au port autonome de PN de la source au cobalt-60 dénutrie du CHU-B, la manutention, enlèvement et transport de celle-ci de Brazzaville à Pointe Noire et la maintenance des équipements radioactifs. Depuis longtemps, il a existé une source radioactive cobaltothérapie hors usage au CHU-B. Étant une vielle pratique abandonnée et de peur du danger qu'elle représentait, elle devrait être rapatriée à l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA). Avant son rapatriement, la source radioactive a fait l’objet de maintenance (surveillance et protection). En 2022, le gouvernement a fait rapatrier les deux sources radioactives du CHU B et de Pointe Noire avec le financement de la BDEAC. L’entreposage a été assuré par l’entreprise AMT, la manutention et l’enlèvement par PLC SA. Depuis 2022, la menace radioactive a été évitée et le Congo peut maintenant se procurer d'autres appareils de radiothérapie moderne plus performants. Ainsi, en 2023, il n'y avait plus de sources cobalto-60 dénutrie, le rapatriement ayant eu lieu en 2022. 

Par ailleurs, en lien avec le projet « Erection des fosses septiques à l’HB de Bacongo », des fosses septiques et puisards ont été érigés, en mai 2024, dans l’enceinte de l’HB de Bacongo par les établissements EDMB, dans le cadre du projet Kobikissa. Les travaux sont achevés, mais les ouvrages projet ne sont pas encore fonctionnels.


Pour ce qui est de l'amélioration de la gouvernance hospitalière, un projet d'établissement du CHU B a été produit par Expertise France EHESP/APHP avant 2023 et un autre est en élaboration pour la période 2024-2027. 
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Tableau N° 22 : Projets exécutés hors exercice budgétaire
	
N°
	Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue
	Prévision budgétaire
	Opérateur (Fournisseur et montant du marché
	
Département
	Localité

	01
	Projet de traitement de la radioactivité du CHU-B (Don AIEA) : Entreposage au port autonome de PN de la source au cobalt-60 dénutrie du CHU B 
	100 000 000
	

Sté AMT
	

Brazzaville
	Brazzaville 

	02
	Projet de traitement de la radioactivité du CHU-B (Don AIEA) : Manutention, enlèvement et transport de PN à BZ de la source coblt-60 dénutrie du CHU B
	206 000 000
	

Sté PLC SA
	


Brazzaville
	Brazzaville 

	03
	Maintenance des équipements du projet de traitement de la radioactivité du CHU-B
	65 000 000
	-
	

Brazzaville
	Brazzaville 

	04
	Érection des fosses septiques et puisards dans l'enceinte de l'HB de Bacongo
	50 000 000
	
Sté EDMB
	

Brazzaville
	Brazzaville 

	05
	Amélioration de la gouvernance hospitalière (DON AFD/C2D)
	2 300 000 000
	Expertise France EHESP/APHP
	
Brazzaville
	Brazzaville 



                                                         
· Projets non démarrés
[bookmark: _Hlk190683903]Au total 97 projets, ils représentent 68% de projets du MSP. Se trouvent dans ce registre les projets comme ” Équipement des Sièges des Unités Départementales de lutte contre le Sida et les épidémies (UDLSE) de Pointe-Noire et Owando, " l’Équipement de la maison du sang”, “Réhabilitation de la direction générale du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) confiée à la société NET-IP, “Réhabilitation et équipement de l'hôpital de base de Mossaka“, “ Travaux de réhabilitation de l'hôpital général mère et enfant Blanche Gomes“, “ Réhabilitation de l’auditorium du Centre National de Référence de la Drépanocytose confiée à la société GIDO“. Ceux concernant la construction de quelques CSI “ et bien d’autres sont également dans cette situation.

Du côté du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP), en 2023, aucun engagement budgétaire direct profitant au LNSP n’a été effectué au profit des différents appuis prévus. Par conséquent, l’appui relatif à la construction de laboratoires de médicaments[footnoteRef:10], Eaux Aliments [footnoteRef:11]et Génomique[footnoteRef:12] (LMEAG) dit projet Quantum évalué à 40 000 000 euros n’a jusque-là abouti qu’à des études de faisabilité et architecturales préfinancées en totalité par un consortium d’entreprises espagnoles avant 2023. Quant à l’équipement, il n’y a eu aucune réalisation de la part du gouvernement. Cependant, s’agissant de ″l’Appui au renforcement des capacités de diagnostic et de contrôle du LNSP″ (Emprunt Banque Mondiale), ″la réhabilitation et l’équipement du bâtiment principal du LNSP″ ont directement été gérés par les unités de gestion des projets REDISSE IV, le PRUC et Kobikissa, financés par la Banque Mondiale. L’intervention de la BM s’étend également à la construction du laboratoire de Pointe Noire. Démarré avec le financement Redisse IV par MBTP pour un montant de 3 209 103 001 F CFA avec le contrôle technique assuré par AGETIP pour environ 600 millions de FCFA, ce projet sera poursuivi par le projet Kobikissa après la fermeture de REDISSE IV intervenue en juillet 2024.  [10:  Laboratoire de contrôle de la qualité des médicaments]  [11:  Laboratoire de contrôle de la qualité des eaux et des aliments]  [12:  Laboratoire génomique destiné au diagnostic de toutes les maladies génétiques
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Auditorium du centre national de référence de la drépanocytose de Brazzaville. Photo du 29 juin2024. Crédit photo CJP
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Il est à noter que l’emblématique projet de construction des centres hémodialyse de Brazzaville et Pointe Noire dont les travaux sont en arrêt depuis une dizaine d’années n’a pas non plus été relancé. De surcroit, avec la construction, sur fonds propres d’une unité de dialyse au CHU-B et du centre de dialyse en chantier par la Fondation Congo Assistance au profit du CNRDr, il y a lieu de s’interroger aujourd’hui sur l’avenir de ce projet.


Chantier de construction du centre hémodialyse de Brazzaville en arrêt depuis 2014. Photo du 25 juin 2024. Crédit photo CJP
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Chantier de construction du centre de dialyse dans l’enceinte du CNRDr, Brazzaville. Don de la Fondation Congo Assistance. Photo du 25 juin 2024. Crédit photo CJP
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Logement des enseignants de Nkoli transformé en Poste de santé. Photo du 20 juin 2024. Crédit photo CJP 
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Bâtiment actuel du CSI d’Ekantsiana 2 construit en 2006 grâce aux efforts de la population. Photo de juin 2024. Crédit photo CJP 
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Chantier de construction du bloc de maternité du CSI de NGO. Présenté comme effort personnel du député sortant
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A l’inverse, certains projets bien que financés, n’ont malheureusement pas été exécutés. La ”Réhabilitation des bâtiments et des installations électriques du CHU-B” du grand projet ”Réhabilitation et équipement du CHU.B. ” financée par la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) en est la parfaite illustration. En effet, le contrat avec l’Unité de santé internationale du Canada prévoyait la réhabilitation et l’équipement des bâtiments et la formation du personnel du CHU B. A cet effet, un emprunt de 12 milliards avait été sollicité par le gouvernement congolais auprès de la BDEAC. Cependant le décaissement de ce financement n’a démarré qu’en 2022, après la rupture du contrat avec les canadiens puisqu’il fallait préparer le processus des marchés. Ainsi, 6 milliards devraient servir à la réhabilitation des bâtiments qui se trouvaient dans une situation de dégradation avancée et l’autre moitié à l’équipement. S’agissant de la Réhabilitation des bâtiments et des installations électriques, les deux marchés ont été attribués à ENCO pour un montant de 6 milliards. En 2023, la réhabilitation des bâtiments présentait un taux d’exécution de 5%, car seules les études (ou le projet de prestation intellectuelles) ont été réalisées par Géo Consult. Quant à la mise à niveau des installations électriques du CHU-B financée à plus de 50% (350 000 000F CFA sur les 700 000 000 FCFA du coût global de l’action), les travaux n’ont pas encore connu de démarrage. L'audit énergétique et des études techniques y relatives réalisés par ENCO n’étant pas encore publié au moment du passage des observateurs de la coalition.

Maison du don de sang de Pointe Noire. Don de la Fondation Congo Assistance. Photo du 13 juin 2024. Crédit photo CJP

[image: ]
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Direction générale du Centre Interdépartementale de transfusion sanguine de Pointe Noire-Kouilou. Photo du 13 juin 2024. Crédit photo CJP
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Il sied également de signaler que certains projets d’équipement dépendant des infrastructures en construction, n’ont pas connu de démarrage. On citera par exemple l’équipement de la Maison de sang du CNTS à Brazzaville (chantier en arrêt) et celui des UDLSE (inexistantes).
Chantier de construction de la Maison du don de sang du CNTS de Brazzaville. Photo du 2 juillet 2024. Crédit photo CJP
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Tableau N° 23 : Projets non démarrés45

	
N°
	Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue
	Prévision budgétaire
	Opérateur (Fournisseur) Montant du marché
	
Département
	Localité

	01
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques du Kouilou et Pool
	170 000 000
	
Sté E.B Services
169 128 000
	
Kouilou
	Loango

	02
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques du Kouilou et Pool
	
	
	
Pool
	Kinkala

	03
	Travaux de réhabilitation du CSI de Kinsaka 
	50 000 000
	-
	
Bouenza
	Kinsaka

	04
	Travaux de réhabilitation du CSI de Madingou Gare
	50 000 000
	Ets LMV
98 162 687
	
Bouenza
	Madingou 

	05
	Travaux de réhabilitation de la maternité du CSI de Madingou 
	100 000 000
	Société GOLDSTONE
99 005 058
	
Bouenza
	Madingou 

	06
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques de la Bouenza
	170 000 000

	

Sté CELEC
166 562 254
	
Bouenza
	Madingou 

	07
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques de la Lékoumou
	
	
	
Lékoumou
	Sibiti

	08
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques du Niari
	
	
	
Niari
	Dolisie

	09
	Équipement de l'hôpital de base de Mouyondzi
	150 000 000
	Sté CETP
149 000 000
	
Bouenza
	Mouyondzi

	10
	Construction du CSI d'Aubeville
	110 000 000
	
	Bouenza
	Loudima

	11
	Construction du CSI d'Ekantsiana 2
	100 000 000
	Sté Armel CELESTE
109 362 402
	
Plateaux
	Ekantsiana 2

	12
	Construction du CSI de Ndongo
	120 000 000
	Sté SOPRINCO
119 987 239
	
Plateaux
	Ndongo

	13
	Construction du CSI à Otsendé
	110 000 000
	Ets Prestations Multiservices
109 338 276

	

Plateaux
	Otsendé

	14
	Travaux de construction du CSI Nkoli
	110 000 000
	Sté GUEYE G SARLU
107 257 322
	
Plateaux
	Nkoli

	15
	Travaux de construction du CSI de Okoh-Bolo
	110 000 000
	Sté GUEYE G SARLU
109 003 091
	
Plateaux
	Okoh-Bolo

	16
	Construction des sièges des districts sanitaires au niveau des départements : Réhabilitation du siège du district sanitaire de Ngo (Lot 1)
	50 000 000
	
Sté Global Business
99 510 216
	

Plateaux
	Ngo

	17
	Construction d'un bloc maternité au CSI de Ngo (Lot 1)
	100 000 000
	Sté Géologistic
98 815 412
	
Plateaux
	Ngo

	18
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques de la Cuvette 
	170 000 000
	

Ets FB Congo Express
166 111 000
	
Cuvette
	Owando  

	19
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques des Plateaux
	
	
	
Plateaux
	 Djambala 

	20
	Acquisition des équipements au profil de l'hôpital général d'Owando
	50 000 000
	Ets N2
49 495 532
	
Cuvette
	Owando  

	21
	Construction de forage d'eau de 30 m3 à l'HG d'Oyo
	50 000 000
	-
	
Cuvette
	Oyo

	22
	Achèvement des travaux de l'hôpital spécialisé d'Oyo
	250 000 000
	-
	
Cuvette
	Oyo

	23
	Réhabilitation des réseaux de climatisation (bloc opératoire, administration, urgence, médico-chirurgicale, consultation externe, pavillon d'hospitalisation, 
	70 000 000
	

-
	


Cuvette
	Oyo

	24
	Équipement de la morgue hospitalière en 20 cellules mortuaires
	60 000 000
	-
	
Cuvette
	Oyo

	25
	Acquisition des consommables d'hémodialyse pour 3500 séances
	70 000 000
	-
	
Cuvette
	Oyo

	26
	Réhabilitation et équipement de l'hôpital de base de Mossaka
	700 000 000
	

-
	
Cuvette
	Mossaka

	27
	Acquisition du matériel et équipements médico-techniques de la Likouala 
	170 000 000 
	Sté Horizon Intelligence Internationale
168 300 000
	
Likouala
	Impfondo

	28
	Acquisition du matériel et équipements médico-techniques de la Sangha
	
	
	
Sangha
	Ouesso

	29
	Réhabilitation et équipement de l'hôpital de base d'Impfondo
	225 000 000
	Sté Central BTP
199 772 971
	
Likouala
	Impfondo

	30
	Acquisition d'un pôle de clinique mobile à Impfondo
	248 000 000
	Sté Logistic 4  Médical
247 966 700
	
Likouala
	Impfondo

	31
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques de la Cuvette-Ouest
	170 000 000
	Sté Horizon Intelligence Internationale
169 000 000
	

Cuvette ouest
	Ewo

	32
	Construction du CSI d'Omboye
	100 000 000
	Sté Hobié
98 378 402
	Cuvette ouest
	Omboye

	33
	Équipement des Sièges des Unités Départementales de lutte contre le Sida et les épidémies de Pointe-Noire
	50 000 000 
	
-
	

Pointe Noire
	Pointe Noire 

	34
	Équipement des Sièges des Unités Départementales de lutte contre le Sida et les épidémies d’Owando
	
	
-
	
Cuvette
	Owando  

	35
	Équipement des Sièges des Unités Départementales de lutte contre le Sida et les épidémies
	
	-
	
Likouala
	Impfondo

	36
	Construction et équipement du Centre d'hémodialyse de Brazzaville et Pointe Noire
	1 000 000 000 (BZ et PN)
	-
	
Brazzaville
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	37
	Réhabilitation de la Direction Interdépartementale et du Poste de Transfusion sanguine de Pointe-Noire
	65 000 000

	-
	

Pointe Noire
	Pointe Noire 

	38
	Travaux de construction et équipement de l'hôpital Général A. Sicé
	65 000 000
	-
	
Pointe Noire
	Pointe Noire 

	39
	Travaux de construction de l'hôpital Général A. Sicé (Emprunt Israël) 
	700 000 000
	-
	
Pointe Noire
	Pointe Noire 

	40
	Elaboration des documents du programme national de prise en charge de la césarienne (plan stratégique, manuel de procédure, plan de communication, plan de suivi et évaluation, plan d'action)
	50 000 000
	


-
	


Brazzaville 
	Brazzaville 

	41
	Appui au Système de Gestion des Urgences 
	30 000 000
	-
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	42
	Elaboration du Plan de formation du personnel de santé
	20 000 000
	-
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	43
	Appui à la formation continue du personnel de santé
	45 000 000
	-
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	44
	Appui au LNSP (Projet Quantum) et au CNTS
	365 000 000
	-
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	45
	Projet EBOTELI : Acquisition des kits d'accouchement
	100 000 000
	-
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	46
	Appui au renforcement des capacités du Pays selon le Règlement Sanitaire International (RSI) : acquisition des équipements spécifiques d'urgence
	50 000 000
	



-
	


Brazzaville 
	Brazzaville 

	47
	Acquisition des équipements spécifiques et didactiques de la prise en charge intégrée de la maladie de l'enfant (PCIME)
	100 000 000
	Groupe Confort international
99 998 400
	

Brazzaville 
	Brazzaville

	48
	Acquisition du logiciel de suivi du RRS
	15 000 000
	Sté Gespak Eco
14 981 400
	
Brazzaville
	Brazzaville 

	49
	Acquisition des équipements d'intervention d'urgence
	100 000 000
	Sté Celio
29 725 000
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	50
	Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 1)
	4 465 000 000
	
Sté Pierre Anne Construction
606 275 000
	


Brazzaville 
	Brazzaville 

	51
	Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'État à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 2)
	
	
Sté Pierre Anne Construction
493 322 500
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	52
	Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'État à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 3)
	
	
Sté C.J.K. Services
535 390 000

	


Brazzaville 
	Brazzaville 

	53
	Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'État à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 4)
	
	
Sté Pierre Anne Construction
562 500 000

	


Brazzaville 
	Brazzaville 

	54
	Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'État à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 5)
	
	
Sté Pierre Anne Construction
562 500 000

	


Brazzaville 
	Brazzaville 

	55
	Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans cadre de la contrepartie de l'État à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 1)
	
	
Sté J.L.M. Services
498 350 000

	



Brazzaville 
	Brazzaville 

	56
	Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 2)
	
	

Ets Davina Services
497 254 750
	


Brazzaville 
	Brazzaville 

	57
	Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'État à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 3)
	
	
Ets Davina Services
690 178 350
	


Brazzaville 
	Brazzaville 

	58
	Mise en œuvre du Plan National de la vaccination contre le Covid-19 (Emprunt BM) 
	2 000 000 000 
	
-
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	59
	Système de Gestion électronique des données (SGED) du MSP : Acquisition des matériels informatiques pour la gestion des données du ministère
	75 000 000
	Sté Gespak Eco
 75 000 000
	


Brazzaville 
	Brazzaville 

	60
	Acquisition du logiciel de suivi du Renforcement du Système de Santé (RSS)
	15 000 000
	Sté Gespak Eco
14 981 400

	
Brazzaville 
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	61
	Acquisition des matériels pour l'informatisation du système de santé
	65 000 000
	Sté Gespak Eco
64 955 070
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	62
	Travaux de réhabilitation du CSI de SEMBE (Lot 1)
	99 876 196
	Ets Chadrac &Trésor
99 876 196
	
Sangha
	Ouesso

	63
	Travaux de réhabilitation du CSI de PIKOUNDA (Lot 2)
	99 271 533
	Ets Chadrac &Trésor
99 271 533
	
Sangha
	Pikounda

	64
	Renforcement du Système de Santé Kobikissa (Emprunt BM)
	6 201 000 000
	Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP
	

Brazzaville
	Brazzaville 

	65
	Appui à la mise en œuvre du Plan national de riposte au Covid-19 (Emprunt BM)
	1 000 000 000
	Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP
	
Brazzaville
	Brazzaville 

	66
	Projet Althéa (Emprunt)
	1 000 000 000
	Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	67
	Appui au SNIS (Don GAVI)
	500 000 000
	Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	68
	Appui à la mise en œuvre du Plan national de riposte au Covid-19 (Don FM)
	1 000 000 000
	Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	69
	Travaux de Réhabilitation du siège du MSP
	220 000 000
	ETS Amal 
219 000 000
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	70
	Travaux de réhabilitation de la direction générale du CNTS 
	65 000 000
	Sté NET-IP
100
 000 000
	
Brazzaville
	Brazzaville 

	71
	Équipement de la maison du sang 
	
	
	
Brazzaville
	Brazzaville 

	72
	Travaux de réhabilitation de l'hôpital général mère et enfant Blanche Gomes :
	1 225 000 000
	-
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	73
	Réhabilitation de l'auditorium du Centre national de la drépanocytose (CNRD)
	75 000 000
	Ets GIDO
74 346 808
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	74
	Appui au projet de renforcement du CHU-B avec l'unité de la santé international du Canada (Don Chine)
	1 000 000 000
	
-
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	75
	Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CHU B : Réalisation des études techniques de contrôle et suivi des travaux de réfection des toitures des bâtiments 
	
-





	

-


	


Brazzaville 
	Brazzaville 

	76
	Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CH B : Contrôle de l’exécution des travaux du projet CHU-BDEAC
	
	

-
	

Brazzaville 
	Brazzaville 

	77
	Équipement du CHU B : Acquisition et installation d'un système d'information hospitalière d'équipement informatique et de réseaux locaux au CHU B
	
	

-
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	78
	Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CHU B
	
	CAP-Consultant

	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	79
	Réhabilitation et mise à niveau des installations électriques, des équipements de climatisation, de traitement d'air et installation des fluides médicaux 
	
	

-
	

Brazzaville 
	Brazzaville 

	80
	Acquisition des équipements d'intervention d'urgence
	100 000 000
	Sté Celio
29 725 000
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	81
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques
	170 000 000
	Sté NG.G Sarlu
239 056 000
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	82
	Mise en œuvre du plan national de la vaccination contre le covid-19
	2 000 000 000
	Non inscrit au plan des passations des marchés
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	83
	Acquisition du matériel médico-technique (Lot 1)
	245 000 000
	Sté Koumou
 Construction
94 763 425
	

Brazzaville 
	Brazzaville 

	84
	Acquisition des équipements spécifiques d'urgence
	50 000 000
	Sté Ley Global
49 515 900
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	85
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques 
	170 000 000 (avec Pointe Noire)
	Sté Orion-Congo
169 085 000

	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	86
	Acquisition des équipements pour la mise en œuvre du Plan national de riposte au Covid-19
	200 000 000
	Groupe Émeraude
148 500 000
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	87
	Acquisition des équipements de secours d'urgence
	85 000 000
	Sté Juste Confort
64 980 000
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	88
	Acquisition des équipements du siège du MSP
	100 000 000
	Sté NCY Company Sarl
99 525 245
	




Brazzaville
	
Brazzaville 

	89
	Acquisition des équipements des FOSA du secteur primaire
	330 000 000
	Sté Fabiola
329 934 800
	
	

	90
	Réhabilitation de l'hôpital de base de Ouenzé CNSS Texaco
	27 000 000
	
-
	
	

	91
	Acquisition des équipements d'imagerie de l'hôpital de base de Talangaï (Lot 1)
	400 000 000
	Sté PAMI Partners: 199 850 000
	
	

	92
	Acquisition des équipements d'imagerie de l'hôpital de base d’Impfondo (Lot 2)
	
	Sté PAMI Partners: 149 900 000
	
Likouala
	Impfondo

	93
	Acquisition des équipements d'imagerie de l'hôpital de base de Ouesso (Lot 3)
	
	Sté PAMI Partners:
149 900 000
	
Sangha
	Ouesso

	94
	Réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées de l'HG de Loandjili
	140 000 000
	
-
	
Pointe Noire
	Pointe Noire 

	95
	Disponibilité médicaments, vaccins et autres produits de santé : acquisition des insulines
	987 000 000
	Sté EMS-Health:
211 183 875
	




Brazzaville
	Brazzaville 
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	96
	Disponibilité médicaments, vaccins et autres produits de santé : acquisition des insulines
	
	Sté Pharma For All Limited: 191 867 423

	
	

	97
	Disponibilité médicaments, vaccins et autres produits de santé (Don GAVI)
	3 000 000 000
	Non inscrit au plan de passation de marchés du MSP
	
	



[bookmark: _Hlk178075449]

2.2.2 Autres aspects liés aux projets de santé
Pour l’ensemble de 146 projets de santé, 93% ont été renseignés contre 7% non renseignés. Les raisons en lien avec cette situation sont multiples. On retiendra, entre autres, l’indisponibilité de l’information auprès de certaines personnes rencontrées, la méconnaissance des actions prévues, l’exigence d’une autorisation de la hiérarchie, les réserves émises par certains interlocuteurs. 


· Projets dont l’information est indisponible	
Ils sont au nombre de sept (7), soit 5% de projets suivis. Parmi eux, on compte quatre (4) non-inscrits au processus d’attribution de marché du MSP. Deux (2), à savoir Travaux de réhabilitation du CSI de Mabirou (Plateaux) attribué à la Société Groupe Maison AUBAINE pour un montant de 99 376 945 FCFA et Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques (Brazzaville) confié à la société ORION-CONGO pour un montant de 169 085 000 FCFA sont en cours d'approbation au MEF. Enfin, aucune information concernant le « Projet avec Phillips Médical Système mère et enfant » n’a été relevée puisqu’il s’agit d’une activité en régie, plus autorisée depuis 2023.[footnoteRef:13] [13:  Confère Article 3 de l’Arrêté n° 37/MBCPPP/DGB portant notification des plafonds trimestriels de crédits et autorisation d'exécution du budget de l'État exercice 2023 au profit du ministère de la santé et de la population 
] 



Tableau N° 24 : Projets dont l’information est indisponible51

	[bookmark: _Hlk180758894]N°
	Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue
	Prévision budgétaire
	
Opérateur (Fournisseur) et montant du marché
	

Département

	Localité

	01
	Travaux de réhabilitation du CSI de Mabirou 
	110 000 000
	Groupe Maison Aubaine
99 376 945
(marché approuvé et immatriculé, non démarré)
	
Plateaux
	Mabirou

	02
	Réhabilitation des districts sanitaires (Don GAVI) 
	2 000 000 000
	Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP
	

Brazzaville
	Brazzaville 

	03
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques 
	170 000 000 (avec Brazzaville)
	Sté Orion-Congo
169 085 000 (en cours d’approbation)
	
Pointe Noire
	Pointe Noire 

	04
	Acquisition des réactifs sanguins et des consommables biomédicaux
	170 000 000
	Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP
	

Brazzaville 
	Brazzaville 

	05
	Acquisition et maintenance des équipements (Gouvernement)
	100 000 000
	Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP
	

Brazzaville 
	Brazzaville 

	06
	Appui à la surveillance épidémiologique                                           Appui à la surveillance épidémiologique (don GAVI)
	50 000 000

402 000 000
	Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP
	

Brazzaville 
	Brazzaville 

	07
	Projet avec Phillips Médical Système mère et enfant
	65 000 000
	Activité en régie, plus autorisés
	
Brazzaville 
	Brazzaville 


· Projets méconnus
Avec une proportion de 1%, les projets méconnus ont été répertoriés à Dolisie et Brazzaville. Il s’agit des projets « Acquisition des équipements pour les Districts sanitaires du Niari et « Appui à la mise à niveau du Plateau technique du CNTS (Don OMS), pour lequel l’OMS ne reconnait pas avoir mis à disposition le financement.



Tableau N°25 : Projets méconnus
	N°
	Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue
	Prévision budgétaire
	Opérateur (Fournisseur) et montant du marché
	
Département
	Localité

	1
	Acquisition des équipements pour les Districts sanitaires
	75 000 000
	-
	
Niari
	Dolisie

	2
	Appui à la mise à niveau du Plateau technique du CNTS (Don OMS)
	725 000 000
	
-
	
Brazzaville
	Brazzaville 




· Projet pour lequel des réserves ont été émises 
Des réserves ont été émises par la coordination du projet REDISSE IV concernant le projet “Appui au Projet REDISSE IV sur emprunt de la BM, au motif qu’il ne s’agissait pas des fonds publics. Malgré l’intervention du responsable santé de la BM qui demandait à la coordination du REDISSE IV de mettre à la disposition des observateurs de PCQVP Congo le rapport d'activités menées dans le cadre au REDISSE IV en 2023, le refus de la coordination du projet REDISSE IV de se prononcer sur ce projet a été catégorique. Cette situation suscite des interrogations quand on sait que les prêts des partenaires au développement insérés dans le budget font partie des fonds publics du fait qu’ils font l’objet d’un remboursement par le gouvernement. Ainsi, relevant du MSP, la coordination du projet ne devrait-elle pas être redevable vis-à-vis de ce département ministériel ?


Tableau N° 26 : Projet pour lequel des réserves ont été émises 
	
N° 
	Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue
	Prévision budgétaire
	Opérateur (Fournisseur) et montant du marché
	
Département
	Localité

	1
	Appui au Projet REDISSE IV                                                                               Appui au Projet REDISSE IV (emprunt BM)
	75 000 000

1 000 000 000
	

-
	
Brazzaville
	Brazzaville 



3. Situation des projets du MEH

3.1. Etat d’avancement des projets de l’Energie et de l’Hydraulique

3.1.1. Etat d’avancement global des projets du MEH
Il se traduit par une proportion de 9% de projets achevés et fonctionnels, 3% achevés et non fonctionnels et 73% non démarrés. En outre, pour 15% de projets, l’information n’a pas été rendue disponible.
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Graphique N° 10 : Etat d’avancement des projets du MEH 



Tableau N° 27 : Etat d’avancement des projets du MEH




[image: ]
	Projet achevé et fonctionnel
	Projet achevé et non fonctionnel
	Projet dont l'information est indisponible
	Projet non démarré
	Total projets suivis 

	
3

	1
	5
	24
	33




3.1.2. Etat d’avancement des projets du MEH par localité selon le département
Les proportions les plus importantes concernent les projets non démarrés. Sur les huit (08) départements concernés par les projets du MEH, seules Brazzaville et Pointe Noire détiennent des projets achevés. Tous les projets des localités de la Bouenza, Lékoumou Niari sont non démarrés. Par contre, pour la plupart des localités, l’information n’est pas disponible.

Tableau N° 28 : Etat d’avancement des projets du MEH par localité selon le département
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	Département/ Localité
	Projet achevé et fonctionnel
	Projet achevé et non fonctionnel
	Projet dont l'Information est indisponible
	Projet non démarré
	Total projets suivis

	Bouenza
	 
	 
	 
	1
	1

	Loudima
	 
	 
	 
	1
	1

	Brazzaville 
	3
	 
	1
	8
	12

	Brazzaville 
	3
	 
	1
	8
	12

	Cuvette 
	 
	 
	1
	 
	1

	Boundji
	 
	 
	1
	 
	1

	Lékoumou
	 
	 
	 
	5
	5

	Komono
	 
	 
	 
	4
	4

	Sibiti
	 
	 
	 
	1
	1

	Likouala
	 
	 
	1
	 
	1

	Impfondo
	 
	 
	1
	 
	1

	Niari
	 
	 
	 
	1
	1

	Yaya
	 
	 
	 
	1
	1

	Pointe Noire 
	 
	1
	 
	3
	4

	Pointe Noire 
	 
	1
	 
	3
	4

	Pool
	 
	 
	2
	6
	8

	Kinkala
	 
	 
	2
	2
	4

	Maloukou
	 
	 
	 
	4
	4

	Total général
	3
	1
	5
	24
	33






[image: ]Graphique N° 11 : Etat d’avancement des projets du MEH par localité selon le département




















3.1.3. Etat d’avancement des projets du MEH selon l’opérateur ou fournisseur
Dans le secteur de l’Energie et l’Hydraulique, quatre (4) sociétés ont obtenu des marchés de travaux ou de fourniture d’équipement de six projets, tandis que pour les 27 autres projets, les opérateurs ne sont pas connus. Toutefois, aucun projet confié aux Sociétés Pierre Anne services, Davina Services et Olombassi n’ont été exécutés ; alors que tous ceux de M4 Business sont achevés et fonctionnels. 

S’agissant des projets dont les opérateurs sont inconnus, 74% n’ont pas démarré, 19% n’ont pas été renseignés et 4% représentent aussi bien les projets achevés et fonctionnels qu’achevés non fonctionnels.


Tableau N° 29 : Etat d’avancement des projets du MEH selon l’opérateur ou fournisseur[image: ]é




	Opérateur ou fournisseur
	Projet achevé et fonctionnel
	Projet achevé et non fonctionnel
	Projet dont l'information est indisponible disponible
	Projet non démarré
	Total projets suivis

	inconnu
	1
	1
	5
	20
	27

	M4 Business
	2
	 
	 
	 
	2

	Pierre Anne Services 
	 
	 
	 
	2
	2

	 Olombassi
	 
	 
	 
	1
	1

	Davina Services 
	 
	 
	 
	1
	1

	Total général
	3
	1
	5
	24
	33
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Graphique N°12: Etat d’avancement des projets du MEH selon l’opérateur ou fournisseur


















3.1.4. Situation des marchés du MEH 
La procédure de passation des marchés concernant les projets du MEH se saisit à travers quatre étapes. La proportion des projets dont la situation de marché n’est pas déterminée est de 58% et les marchés non exécutés de 18%. On observe une proportion similaire de 12% de projets dont les marchés sont en cours de passation et exécutés.
Tableau N°30 : Situation des marchés du MEH 




Graphique N° 13 : Situation des marchés du MEH 





	Situation des marchés du MEH
	[image: ]Effectif

	Marché non exécuté
	6

	Marché en cours de passation
	4

	Marché exécuté
	4

	Situation non définie
	19

	Total général
	33




3.1.5. Etat d’avancement des projets du MEH suivant le processus de passation des marchés 
Le niveau de la procédure de passation des marchés de plusieurs projets (19) n’est pas connu, surtout ceux pour lesquels les opérateurs n’ont pas été identifiés. Par ailleurs, les marchés attribués à Davina Services, Olombassi, Pierre Anne Services et Pierre Anne Construction attendent encore leur exécution. En revanche, les marchés relatifs à la « Réhabilitation du bâtiment abritant le siège du MEH » et l’« Aménagement des aires de stationnement du MEH »  confiés à M4 Business, ont été engagés et exécutés. Ce dernier, cependant attend toujours à être payé.


55

	Situation des marchés Tableau N°31 : Situation des marchés du MEH selon l’opérateur ou fournisseur 




	Projet achevé et fonctionnel
	Projet achevé et non fonctionnel
	Projet dont l'information n'est pas disponible
	Projet non démarré
	Total projets suivis

	Marché non exécuté
	 
	 
	 
	 
	

	Davina Services
	 
	 
	 
	1
	1

	Opérateur non identifié
	 
	 
	 
	2
	2

	Olombassi
	 
	 
	 
	1
	1

	Pierre Anne Construction
	 
	 
	 
	1
	1

	Pierre Anne Services
	 
	 
	 
	1
	1

	Marché en cours de passation
	 
	 
	 
	 
	 

	Opérateur non identifié
	 
	 
	 
	4
	4

	Marché exécuté
	
	
	 
	 
	

	M4 Business
	2
	 
	 
	 
	2

	Opérateur non identifié
	1
	1
	 
	 
	2

	Situation non définie
	 
	 
	
	
	

	Opérateur non identifié
	 
	 
	4
	14
	18

	Pierre Anne Construction
	 
	 
	1
	 
	1

	Total général
	3
	1
	5
	24
	33



3.1.6. Etat d’avancement des projets du MEH par secteur
 67% des projets communs aux deux secteurs et 14% de l’Hydraulique sont exécutés. En revanche, 75% de l’Energie, 33% des deux secteurs et 79% de l’Hydraulique n’ont pas démarré. L’information n’est pas disponible pour 25% de l’Energie et 7% de l’Hydraulique.

Tableau N° 32 : Etat d’avancement des projets du MEH par secteur






	Secteur 
du MEH
	Projet achevé et fonctionnel
	Projet achevé et non fonctionnel
	Projet dont l'information est indisponible
	Projet non démarré
	Total projets suivis

	Energie
	 
	 
	4
	12
	16

	Energie et Hydraulique
	2
	 
	 
	1
	3

	Hydraulique
	1
	1
	1
	11
	14

	Total projets suivis
	3
	1
	5
	24
	33
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Graphique N°14 : Etat d’avancement des projets du MEH  par secteur 




· Etat d’avancement des projets de l’Energie
Aucun projet de l’Energie n’a été exécuté ; 75% n’ont jamais démarré et l’information n’a pas été disponible pour 25% d’entre eux. 

Tableau N°33 : Etat d’avancement des projets de l’Energie



Graphique N°15 : Etat d’avancement des projets de l’Energie





[image: ]
	Etat d'avancement
	Effectif

	Projet dont l'information est indisponible
	4

	Projet non démarré
	12

	Total général
	16




· Etat d’avancement des projets de l’Energie par localité selon le département
Trois départements dont Pointe Noire, Niari et Lékoumou n’ont aucun projet exécuté. Tous ceux de la Likouala et Cuvette sont non renseignés. Par ailleurs le Pool et Brazzaville ont plus de projets non démarrés.

Tableau N°34 : Etat d’avancement des projets de l’Energie par localité selon le département





[image: ]
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Graphique N° 16 : Etat d’avancement des projets de l’Energie par localité selon le département





· Etat d’avancement des projets de l’Energie selon le type de structure bénéficiaire

Tous les projets au profit de l’Agence Nationale de l’Energie Rurale (ANER) et de E2C n’ont pas démarré. La Direction Générale de l’Electricité (DGE) enregistre une moitié (50%) de ses projets non démarrés ; mais l’information n’a pas été disponible pour l’autre moitié.


Graphique N° 17 : Etat d’avancement des projets de l’Energie selon le bénéficiaire


Tableau N°35 : Etat d’avancement des projets de l’Energie selon le bénéficiaire[image: ]é





[image: ] 
	Structure bénéficiaire
	Projet dont l'information est indisponible
	Projet non démarré
	Total projets suivis

	ANER
	 
	2
	2

	DGE
	4
	4
	8

	E2C
	 
	6
	6

	Total général
	4
	12
	16





·  Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique
Il se saisit à travers trois catégories. Sur l’ensemble des 14 projets de l’Hydraulique, 14% sont jugés achevés, contre 79% non démarrés. Pour 7% de projets, l’information n’a pas été disponible.
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Tableau N° 36 : Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique



Graphique N° 18: Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique




	Etat d'avancement
	[image: ]Effectif

	Projet achevé et fonctionnel
	1

	Projet achevé et non fonctionnel
	1

	Projet dont l'information est indisponible
	1

	Projet non démarré
	11

	Total général
	14




· [bookmark: _Hlk178074546]Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique par localité selon le département
Tous les projets de la Bouenza et Lékoumou  sont non démarrés. En revanche, le Pool et Brazzaville comptent respectivement 80% et 67%. S’agissant de projets achevés et fonctionnels, 33% sont identifiés à Brazzaville. L’unique projet prévu à Pointe Noire est achevé et non fonctionnel. Par ailleurs, 20% de projets du Pool n’ont pas été renseignés.
Tableau N°37 : Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique par localité selon le département







[image: ]


Graphique N° 19 : Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique par localité selon le département 





[image: ]
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· [bookmark: _Hlk178074880]Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique selon la structure bénéficiaire
Pour ce qui des projets de l’Hydraulique, l’Agence Nationale de l’Hydraulique Rurale (ANHYR) en compte une proportion importante non exécutée, suivie de la Direction Générale de l’Hydraulique (DGH).

Tableau N° 38 : Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique selon la structure bénéficiaire





	Structure bénéficiaire
	Projet achevé et fonctionnel
	Projet achevé et non fonctionnel
	Projet dont l'information est indisponible
	Projet non démarré
	Total projets suivis

	ANHYR
	 
	 
	1
	9
	10

	DGH
	1
	 
	 
	2
	3

	DIDH
	 
	1
	 
	 
	1

	Total projets suivis
	1
	1
	1
	11
	14



Graphique N°20: Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique selon le bénéficiaire
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[bookmark: _Hlk178074934]




· Etat d’avancement des projets communs aux deux secteurs du MEH

Sur les trois (03) projets communs à l’Energie et l’hydraulique, 67% sont achevés et fonctionnels et 33% non démarrés.

Tableau N°39 : Etat d’avancement des projets communs aux deux secteurs du MEH




Graphique N°21 : Etat d’avancement des projets communs aux deux secteurs du MEH





[image: ]
	Etat d'avancement
	Effectif

	Projet achevé et fonctionnel
	2

	Projet non démarré
	1

	Total général
	3
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L’état d’avancement des projets communs aux secteurs du MEH selon le département et la localité montre que les projets au profit du siège du MEH sont achevés et fonctionnels, à Brazzaville. Par contre, il n’y a eu aucune réalisation à la Direction interdépartementale de l’Hydraulique (DIDH) Pointe Noire-Kouilou.

Graphique N° 22 : Etat d’avancement des projets communs aux secteurs du MEH selon le département



[bookmark: _Hlk178166014]Tableau N° 40 : Etat d’avancement des projets communs aux secteurs du MEH selon le département







	Département

	Projet achevé et fonctionnel
	Projet non démarré
	Total projets suivis

	Brazzaville 
	2
	 
	2

	Pointe Noire 
	 
	1
	1

	Total général
	2
	1
	3






3.2. Statut des projets de du MEH 

3.2.1. Catégorisation des projets du MEH

· Projets achevés et fonctionnels
[bookmark: _Hlk176804738]Le MEH compte une proportion de 9% des projets achevés et fonctionnels. Dans ce registre les projets « Réhabilitation du bâtiment abritant le siège du Ministère a été réalisée avec la réfection complète du carrelage, des ouvertures, de la plomberie, des installations électriques, du rafraîchissement des murs et de la climatisation du niveau 5, par l'opérateur M4 Business. De même l’“Aménagement des aires de stationnement au MEH“ a été exécuté sur financement de M4 Business qui, jusqu’en juin 2024, attendait encore d'être payé. Enfin, le Projet d’extension en zones périphériques et de renforcement du service public d’eau potable à Brazzaville (PEPS) serait complètement exécuté. 


Tableau N°41: Projets achevés et fonctionnels
	
N°
	Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue
	Prévision
Budgétaire 
	Opérateur (Fournisseur) et montant du marché
	

Département
	Localité

	     1
	Réhabilitation du bâtiment abritant le siège du Ministère (MEH)
	300 000 000
	
M4 Business
	
Brazzaville
	Brazzaville

	 2


	Aménagement des aires de stationnement au MEH
	98 000 000

	
M4 Business
	
Brazzaville
	Brazzaville

	     3
	Projet d’appui à LCDE (PEPS) emprunt AFD Projet d’appui à LCDE 

(PEPS) contrepartie congolaise

	2 680 000 000

130 000 000



	       

AFD


	
Brazzaville
	Brazzaville
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· Projets achevés et non fonctionnels
[bookmark: _Hlk176805547]Les projets achevés et non fonctionnels du MEH représentent 03% des projets du secteur. Dans cette catégorie, l’unique projet, notamment “ Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Pointe Noire (emprunt BADEA) “ s’est concrétisé par la pose du réseau tertiaire et secondaire et la réalisation des branchements pour l’alimentation en eau de 150 ménages. Cependant, il reste à réaliser le branchement pour la mise en exploitation du seul forage réussi de Vindoulou.


Tableau N° 42 : Projet achevé et non fonctionnel
	N°
	Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue
	Prévision budgétaire
	Opérateur (Fournisseur) et montant du marché
	Département
	Localité

	


1
	Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Pointe Noire 
  Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Pointe Noire (emprunt BADEA)
	98 000 000 




500 000 000
	

-
	Pointe Noire
	Pointe Noire


[bookmark: _Hlk178075946]

· Projets non démarrés
Ils correspondent à 73% des projets du MEH. Les raisons évoquées pour cette situation sont diverses : insuffisance de budget prévu pour “ Elaboration de la cartographie des sources hydrauliques en République du Congo“ ; lenteur de la mobilisation de la contrepartie congolaise pour “Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) Don UNICEF“, et “Électrification rurale“; défaut de financement pour la construction des lignes électriques au CSAP de Sibiti par Olombassi  et Kinkala-Kibouendé par Davina Services ; attente du matériel par l’opérateur Pierre Anne Construction pour la construction des lignes de Yaya et non mise en mouvement des lignes budgétaires de plusieurs projets.


 Tableau N° 43 : Projets non démarrés62

	
N°
	Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue
	
Prévision
 budgétaire
	Opérateur (Fournisseur) et montant du marché
	
Département
	Localité

	01
	  Elaboration de la cartographie des sources hydrauliques en république du Congo 
	

30 000 000
	
-
	

Brazzaville 
	Brazzaville 

	02
	Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) Don UNICEF
	
400 000 000
	
-
	

Brazzaville 
	Brazzaville 

	03
	Construction des lignes électriques pour l’électrification de la ville de Yaya
	

500 000 000
	
Sté Pierre Anne Services
	
Niari
	Yaya

	04
	Travaux de construction d’une ligne électrique et d’un poste Mt/BT au CSAP de Sibiti
	

325 000 000
	

Sté Olombassi
	

Lékoumou
	Sibiti

	05
	Construction de la ligne Kinkala-Kibouendé
	325 000 000
	Sté Davina Services
	
Pool
	Kinkala

	06
	Construction de la ligne 30KV Kinkala-Boko et électrification des villages environnants
	
325 000 000
	
-


	

Pool
	Kinkala

	07
	Électrification rurale (PERCO)                                                Électrification rurale (PERCO) emprunt BAD                     Électrification rurale (contrepartie congolaise)                                Électrification rurale (Projet Indien) emprunt Inde
	260 000 000

3 000 000 000

1 000 000 000



2 000 000 000

	




-
	




Brazzaville 
	Brazzaville 

	08
	Réhabilitation du CFPP de l’E2C (Don C2D/AFD)
	350 000 000
	
-
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	09
	Contribution au programme d’investissement de l’E2C S.A (emprunt C2D/AFD)                                                   Contribution au programme d’investissement de l’E2C S.A.(Don AFD)
	1 883 000 000





1 520 000 000
	




-
	




Brazzaville 
	Brazzaville 

	10
	Restructuration du dispositif de formation interne de l’E2C (Don AFD)
	1 100 000 000
	

-
	

Brazzaville 
	Brazzaville 

	11
	Plan d’urgence de l’E2C (don C2D/AFD)
	300 000 000
	-
	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	12
	Energie renouvelable (Don PNUD)
	659 000 000
	-

	
Brazzaville 
	Brazzaville 

	13
	Travaux de pose de transformateurs et de poteaux
	225 000 000
	
-
	
Pointe Noire 
	Pointe Noire 

	14
	Acquisition des équipements et matériels électriques
	100 000 000
	
-
	
Pointe Noire 
	Pointe Noire 

	15
	Acquisition du matériel d’adduction d’eau potable (Tuyaux PVC 45)
	41 000 000
	
-
	

Lékoumou
	Komono

	16
	Acquisition du matériel d’adduction d’eau 
	40 000 000
	-

	
Lékoumou
	Komono

	17
	Acquisition du matériel pour le système d’adduction d’eau potable (SAEP) 
	
40 000 000

	
-
	

Lékoumou
	Komono

	18
	Achèvement des travaux des forages d’eau dans deux départements (Komono centre et Allembé centre)
	325 000 000
	


-
	

Lékoumou
	Komono

	19
	Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Loudima Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Loudima (emprunt BADEA
	50 000 000



1 000 000 000
	



-
	



Bouenza
	Loudima63


	20
	Adduction d’eau potable de la zone industrielle de Maloukou
	
200 000 000
	
-
	

Pool
	Maloukou

	21
	Travaux d’arpentage du site de captage d’eau de Maloukou
	
250 000 000
	
-
	
Pool
	Maloukou

	22
	Acquisition du matériel hydraulique de Maloukou
	
300 000 000
	
-
	
Pool
	Maloukou

	23
	Acquisition des équipements d’alimentation en eau potable et accessoires de Maloukou 
	
329 000 000
	

-


	

Pool
	Maloukou

	24
	Contrôle technique et suivi des travaux de construction des infrastructures d’énergie et d’hydraulique
	
380 000 000
	
-
	

Pointe Noire
	Pointe Noire 




3.3. Autres aspects liés aux projets de l’Energie du MEH
· Projets dont l’information est indisponible
Ils représentent 15% des projets du MEH et concernent plus le secteur de l’Energie. Il s’agit de la construction des lignes électriques et raccordement des usines au réseau à Kinkala et Boundji ; de la construction du parc et des lignes de connexion électrique à Impfondo, de la ligne THT de Mpila et de l’achèvement des travaux du Système d’Adduction d’Eau Potable (SAEP) de Kinkala.


Tableau N° 44 : Projets dont l’information est indisponible
	N°
	Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue
	Prévision budgétaire
	Opérateur (Fournisseur) montant du marché
	
Département
	Localité

	1. 
	Construction des lignes et raccordement des usines au réseau (Kinkala)
	1 300 000
	
-
	
Pool
	Kinkala

	2. 
	Construction des lignes et raccordement et ingénierie conseil (Boundji)
	650 000 000
	
-
	
Cuvette ouest
	Boundji

	3. 
	Construction du parc et des lignes de connexion
	500 000 000
	
-
	
Likouala
	Impfondo

	4. 
	Construction de la ligne THT de Mpila
	500 000 000
	
-
	
Brazzaville
	Brazzaville

	5. 
	Achèvement des travaux du SAEP de Kinkala
	150 000 000

	-
	
Pool
	Kinkala
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CHAPITRE IV. ANALYSE DES DONNEES BUDGETAIRES

Le présent chapitre porte sur l’analyse budgétaire relative aux dépenses d’investissement des secteurs de la santé, de l’énergie et de l’hydraulique en 2023. 


1. Dépenses d’investissement des deux ministères en 2023
En se basant sur la loi de finances, les dépenses prévisionnelles de l’Etat se sont élevées à 1 891 000 000 000 FCFA avec des dépenses d’investissement de 476 000 000 000 F CFA. L’enveloppe prévisionnelle des dépenses d’investissement du MSP et du MEH était respectivement de 63 544 000 000 F CFA et 25 043 000 000 F CFA. En l’absence des données sur la loi de règlement, il est difficile de savoir si le budget de la santé respecte la déclaration d’Abuja de 2001 qui consacre 15% du budget national au secteur de la santé.

2. Lien entre les dépenses et les réalisations
Malgré les démarches menées pour obtenir les informations sur les engagements et les décaissements de 2023, les structures sollicitées n’ont pas donné suite à la requête de la coalition. Face au silence de la direction générale du trésor Public, un recours vers le ministère de l’économie et des finances s’est avéré indispensable, mais demeuré sans suite. Mettant en œuvre ses engagements dans le cadre du protocole d’accord avec PCQVP Congo, le MSP a, de son côté, porté la même demande auprès du ministère de l’économie et des finances, sans résultat probant.

Au regard de cette situation, et en se fondant sur le très faible taux d’exécution des projets suivis, il y a lieu de s’interroger sur les montants engagés par secteur, les projets concernés par ceux-ci, le niveau réel des décaissements effectués au profit des opérateurs en charge desdits projets.

Dans ce contexte, il est légitime de se questionner : 
· Pourquoi l’information sur le budget réellement alloué aux MSP et MEH ne sont pas divulgués ?
· Comment comprendre, voire admettre que personne au niveau du MSP, MEH, MEF ou Trésor Public ne soit capable de communiquer sur le montant effectivement décaissé au profit de chaque ministère ?

- Pourquoi le gouvernement s’obstine à prévoir autant de projets si la situation financière ne permet pas de les exécuter ?

3. Le mystère autour de la loi de règlement
Si la loi de règlement est perçue comme un outil définissant le montant des dépenses et des recettes réelles de l'État pour l’année, on note constamment un manque de cohérence entre le taux d’exécution des dépenses affiché dans les lois de règlement et les réalisations sur le terrain. En effet, en se basant sur les résultats antérieurs des investigations menées par Publiez Ce Que Vous Payez Congo, les taux d’exécution des dépenses du MSP et du MEH mentionnés dans les lois de règlement ne reflètent pas les réalisations observées. En guise d’explication, les sources dignes de foi du MSP mettent en avant, entre autres, l’insertion dans leur budget, des dépenses de santé réalisées par d’autres ministères. Dans ces conditions, même des dépenses non éligibles peuvent intégrer leur budget. Cette explication est aussi valable pour le MEH. Considérée comme conséquence de la mise en œuvre de la 65

gestion axée sur les moyens, ce contraste entre les annonces des lois de règlement et les dépenses réelles des ministères devrait prendre fin avec le passage à la gestion axée sur les résultats dont la mise en œuvre était fixée pour 2024.

A ce jour, la loi portant règlement définitif des dépenses du budget 2023 votée avec amendements en 2024 n’est toujours pas disponible. Il ne serait pas surprenant, qu’en dépit du faible taux d’exécution physique des projets suivis, qu’une fois publiée, cette loi mentionne, encore une fois, de forts taux d’exécution des dépenses pour les deux ministères. 

Toutefois, en l’absence de données sur le montant définitif des dépenses engagées dans les deux ministères en 2023, le tableau suivant nous renseigne sur les dépenses prévisionnelles selon l’état d’avancement des projets.[footnoteRef:14] En lien avec les résultats de l’étude qui affichent 23% de projets démarrés dans le secteur de la santé, la part du budget des projets démarrés s’élève à 14 098 000 000 F CFA, soit 27% des dépenses prévisionnelles des projets suivis (52 073 147 729 F CFA). Les dépenses des projets non démarrés quant à elle représentent 73% (37 975 147 729 F CFA) du total des dépenses des projets suivis. [14:  Les dépenses du CHU-B concernant l’enveloppe globale de 5 206 000 000 F CFA ne sont pas prises en compte, puisqu’il n’existe pas d’information sur la part du budget revenant à chaque activité.] 


Du côté du MEH, la tendance est la même avec 3 806 000 000F CFA (17%) de projets démarrés contre 18 735 300 000 F CFA (83%) de projets non démarrés sur un total de dépenses prévues de 22 541 300 000 F CFA.

Tableau n°46 : Dépenses prévisionnelles d’investissement des projets suivis dans les deux ministères



	Rubriques
	Budget 2023
	MSP
	% MSP
	MEH
	% MEH

	
Total dépenses d’investissement

	
476 000 000 000
	
63 544 000 000
	
13,34%
	
25 043 000 000
	
5,26%

	Dépenses prévisionnelles des projets suivis
	
	52 073 147 729
	
	22 541 300 000
	

	Dépenses prévisionnelles des projets démarrés
	
	14 098 000 000
	27%
	3 806 000 000
	17%

	Dépenses prévisionnelles des projets non exécutés
	-
	37 975 147 729
	73%
	18 735 300 000
	83%
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CHAPITRE V. DIFFICULTES RENCONTREES


1. La complexité des intitulés de certains projets 
En effet, certains intitulés englobent plusieurs activités. C’est le cas des appuis qui intègrent à la fois des projets de réhabilitation, d’équipement et même installation de matériel. On citera par-exemple les projets ″Appui au LNSP et CNTS″ et ″ Projet de renforcement du CHU-B″ qui en ne définissant pas la nature des activités à mener, rendent difficile les investigations.

2. L’inaccessibilité de certains sites 
Certains projets n’ont pas pu être visités parce que se trouvant dans des endroits à accès difficile en raison du mauvais état de la route ou d’autres contraintes purement physiques. C’est le cas des projets situés à Mabirou (une partie du trajet à effectuer à pied, puis en pirogue) ; Allembé centre (grand détour et traversée en bac sur une longue distance) et Maloukou Tréchot (une bonne partie de la route en très mauvais état).

3. Le déficit de communication entre le niveau central et local
La faible communication avec les autorités administratives déconcentrées, notamment les Directeurs Départementaux régulièrement dénoncée par PCQVP Congo est source de l’inefficacité de la dépense publique. Il ampute l’autorité locale du droit à l’information, nécessaire pour exercer le suivi desdits projets et garantir leur exécution. De plus, l’opérateur choisi à Brazzaville ne se considère pas redevable au niveau local. 

4. Le Manque de volonté de certaines structures, partenaires techniques et financiers et institutions bancaires de communiquer sur les appuis les concernant
Les tentatives de rencontres initiées auprès de la majorité d’interlocuteurs pour communiquer ont été vaines, les observateurs de PCQVP Congo n’ayant pas été reçus à certains endroits (PNUD et le Fonds mondial). Là où le contact a été établi, des raisons non convaincantes ont été avancées pour se soustraire à cet exercice. C’est le cas au REDISSE IV, Banque Mondiale, BDEAC, ARMP et AFD.

S’agissant de la Banque Mondiale, malgré l’ouverture affichée, l’orientation vers la coordination du projet REDISSE IV s’est heurtée à un second refus de la part de la hiérarchie du projet. 

Au niveau de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, la hiérarchie, du fait de sa position d’intérimaire, a affirmé ne pas posséder suffisamment de pouvoir pour se prononcer sur le dossier des marchés publics relatifs aux projets de 2023.

5. Le refus de mise à disposition des données sur les décaissements liés au budget d’investissement 2023 par le Trésor Public
Il s’agit ici de la réponse apportée par la Direction des Etudes et Prévisions (DEP) du trésor aux préoccupations de PCQVP Congo. Afin d’éviter les reproches faits à la campagne en réaction à la publication du précédent rapport qui ne mettait pas l’accent sur les sommes décaissées ; et, dans le souci de faire le lien entre les projets retenus et les dépenses réellement effectuées en 2023, un document portant sur les opérateurs des projets des deux secteurs en cause a été soumis à la DEP du Trésor public. Bien que complété par cette dernière, ce document n’a pas été mis à la disposition de PCQVP Congo, faute d’autorisation du deuxième Fondé de pouvoir qui a orienté la coalition vers le ministère de l’économie et des finances (MEF). Mais, la sollicitation faite par la Campagne auprès du MEF en Octobre 2024 est demeurée sans suite. Pour permettre à la coalition d’obtenir des informations sur les paiements effectués au profit des opérateurs, le MSP a réitéré la même requête au MEF, en janvier 2025, sans suite à ce jour. 67





CHAPITRE VI. CONSTATS

1. Renforcement de la collaboration avec le MSP et facilitation du MEH
Il s’est traduit par la disponibilité des personnes ressources mises à disposition pour rechercher les informations relatives aux projets ciblés. Des deux côtés, les séances de travail initiées et les orientations des interlocuteurs ont conduit PCQVP Congo à réorienter les investigations vers les institutions financières et les partenaires techniques et financiers impliqués dans les projets de l’Etat.


2. Ouverture et réticence des interlocuteurs
Au cours des investigations, la collaboration a été facile auprès des structures sanitaires et de l’Energie et l’Hydraulique de Pointe Noire. A Brazzaville, bien qu’on ait noté une certaine ouverture de la Délégation Générale des Grands Travaux, des deux DEP, du CHU B et CNRDr, les autres interlocuteurs, notamment, Blanche Gomes, ARMP, AFD, PNUD, FM, la BM, BDEAC et la BAD ont été réticents, et ont trouvé des   prétextes pour ne pas répondre aux sollicitudes de PCQVP Congo.  La Direction des Etudes et des prévisions (DEP) du Trésor public, n’a pas pu mettre à la disposition de PCQVP Congo, les documents sur les décaissements opérés au profit des attributaires des marchés de 2023, à défaut de la validation du deuxième Fondé de pouvoir du Trésor public.
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CHAPITRE VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

1. Conclusions

La présente étude, comme toutes les précédentes d’ailleurs, confirme le fait d’un très faible niveau d’exécution physique des projets lié à plusieurs situations.

[bookmark: _Hlk180481400][bookmark: _Hlk180052650]1.1. Faible décaissement des fonds dédiés aux secteurs de la Santé, de l’Energie et l’Hydraulique 
La raison évidente évoquée pour justifier la non-exécution de 120 projets est le manque de ressources financières.  Aussi, s’interroge-t-on sur la nécessité d’inscrire tous ces projets, lorsqu’on sait que la situation économique du pays ne permet pas de les réaliser.

[bookmark: _Hlk180052665]1.2. Lenteur dans la mise à disposition des avances de démarrage sollicitées par les attributaires de certains marchés 
Résultant certainement des contrats, le paiement des avances de démarrage rencontre des défis, car l’absence de ressources financières au niveau de l’Etat est à l’origine du non-démarrage de plusieurs projets. Dans certains cas, comme la « Réhabilitation de la direction générale du CNTS », la structure bénéficiaire (CNTS)a dû interpeler le ministère des finances pour obliger l’opérateur à exécuter son marché. 

[bookmark: _Hlk180481525][bookmark: _Hlk180052760]1.3. Difficulté de la mise à disposition de la contrepartie financière de l’Etat 
Dans les projets financés conjointement avec le Gouvernement, il a été observé une léthargie dans la mobilisation de la contrepartie financière de l’Etat. Cela retarde sérieusement la mise en œuvre. La situation du projet « Électrification rurale (PERCO) conjointement cofinancé avec la BADEA (emprunt 3 000 000 000 FCFA) et le Congo (1 000 000 000 FCFA) en est la parfaite illustration, car arrêté depuis le 31 décembre 2023, sur décision de la BADEA, en raison de la lenteur de la mobilisation de la contrepartie congolaise. Depuis 2013, année du lancement du projet, la contrepartie congolaise n'a été approvisionnée qu'une seule fois.

[bookmark: _Hlk180052780]1.4 Non-exécution de projets financés à une certaine hauteur
Budgétisés à 6 000 000 000 F CFA, les projets « Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CHU-B » et « Réhabilitation et mise à niveau des installations électriques, des équipements de climatisation, de traitement d'air et installation des fluides médicaux » du CHU B n’ont pas été exécutés, ni même démarrés jusqu’au passage des observateurs en juin 2024. Confié à ENCO, pour la moitié du budget, le   premier, évalué à un taux d’exécution de 5%, n'a pas connu de réalisation physique. On note seulement la réalisation des travaux d'installation du chantier.
[bookmark: _Hlk180053054]Le second projet concernant le remplacement des installations électriques défectueuses, des équipements de climatisation, de traitement d'air et installation des fluides médicaux » du CHU-B a également été confié à ENCO. Financé à 50% du coût global (700 000 000 F CFA), ce projet n’était qu’à l'étape des études de faisabilité au passage des observateurs. 

[bookmark: _Hlk180052808]1.5. Prévision des actions pour des structures non existantes
Les prévisions budgétaires ne se fondent pas sur les réalités. En effet, on a prévu l’équipement des sièges des UDLSE à Pointe-Noire, Owando et Impfondo, alors que ces sièges n’existent pas encore. Il faudrait d’abord acquérir des terrains avant d’envisager la construction de ceux-ci. De plus, il a également été prévu d’équiper la Maison de sang de la Direction générale du CNTS (Brazzaville) dont le chantier débuté en 2023 est actuellement en arrêt. Ces exemples pourraient se multiplier. C’est le cas des centres de dialyse de Brazzaville et Pointe Noire en arrêt depuis plus de dix ans et celui de de l’HG de Loandjili inexistant à ce jour, mais pour lesquels des équipements sont constamment prévus.69


2. Recommandations

Dans sa dixième étude de suivi des investissements publics, la coalition PCQVP Congo réitère ses demandes et propositions consignées dans ses précédents rapports. Elle se réjouit des signaux forts lancés par le MSP en termes de facilitation et respect de ses engagements consignés dans le protocole d’accord de janvier 2021. En revanche, Elle déplore les obstacles rencontrés dans les démarches entreprises auprès de l’ARMP, de la DGTP, des partenaires techniques et financiers intervenant dans les secteurs de la santé, de l’Energie et l’Hydraulique et des institutions bancaires. Ainsi, elle demande :

Au gouvernement de façon générale de :
· [bookmark: _Hlk162429338]veiller à ce que les informations relatives aux finances publiques (Budget codifié, situation de crédit ou décaissement) soient accessibles et disponibles sur les sites web du ministère des finances et de tous les autres ministères ;

· Mettre en œuvre les dispositions de la loi N° 10-2017 du 9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques en :
· Assurant la publication de l’information et des documents budgétaires sur le site web des institutions compétentes (Art 63) ;
· Appuyant les initiatives des médias et de la société civile sur la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques (Art 67). 
      
· Mettre en œuvre les dispositions de la loi n°44-2024 du 2 décembre 2024 portant création du registre d’identification des bénéficiaires effectifs des personnes morales en République du Congo. 

Au Ministère de Santé et de la Population, celui de l’Energie et l’Hydraulique de :
· Divulguer sur leur site web le taux d’exécution des budgets et les réalisations y afférentes ;

· Renforcer la communication sur l’information budgétaire avec les directions départementales ou interdépartementales ;

· Mettre en place, de manière formelle, une équipe collaborant avec la société civile en matière de partage des informations budgétaires.

Au ministère de l’Economie et des Finances de :
· S’assurer de la disponibilité des ressources et de la facilitation des procédures de décaissement des fonds ;
 
· Réguler la programmation des décaissements par le trésorier payeur général, en fonction des ressources disponibles en vue de l’efficacité de la dépense publique dans les deux secteurs ciblés ;

· Cartographier tous les opérateurs n’ayant pas exécuté leur marché après perception des fonds,

Aux institutions bancaires, partenaires techniques et financiers en programme avec le Congo de :
· Ne pas cautionner l’opacité, mais de communiquer sur les projets qu’ils financent afin de permettre aux citoyens de s’approprier des informations leur permettant de demander des comptes aux décideurs.

Aux Commissions économies et finances de l’Assemblée Nationale et du Sénat de :
· Suivre la situation des crédits disponibilisés pour l’exécution des projets inscrits au budget et de s’assurer de leur réalisation ;

· Susciter l’intérêt du gouvernement pour des projets réellement financés, mais non exécutés.

Aux parlementaires de :
· [bookmark: _GoBack]Voter des budgets en tenant compte des ressources et des besoins prioritaires à couvrir ;

· S’assurer de l’existence des structures pour lesquels l’équipement est envisagé
· Suivre l’exécution des projets prévus dans leur localité respective ; 

· Identifier les projets à problèmes et à l’abandon en vue de susciter leur finalisation et mise en service ;

· Collaborer avec les observateurs de PCQVP Congo pour améliorer l’efficacité des dépenses des secteurs ciblés ;

· Créer une commission permanente chargée de suivre les investissements publics, cartographier les projets à l’abandon et susciter leur achèvement.

A l’Autorité de Régulation des Marchés Publics de :
· Publier les informations sur le processus de passation des marchés publics sur leur site web pour en faciliter l’accès ; 


A la Direction Générale du Trésor Public de : 
· Mettre à la disposition du public des données sur les paiements effectués au profit des attributaires des marchés ; 

· Publier le taux de décaissement des budgets des ministères.

A la Commission Nationale de Transparence et de Responsabilité dans la gestion des finances publiques de :
· [bookmark: _Hlk180670114]Veiller à l’application des dispositions du code de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques sur la divulgation des informations budgétaires[footnoteRef:15] [15: Article 63 de la loi N°10-2017 du9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques
] 

· Vérifier la mise en œuvre du code de transparence, notamment sur l’accès à l’information de la société civile et des journalistes.[footnoteRef:16] [16:  Article 67 de la loi N°10-2017 du9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques

] 

· Exiger la divulgation et l’accessibilité des informations sur les propriétaires réels des entreprises en charge des marchés publics sur différents portails web  

A la Haute Autorité de lutte contre la corruption (HALC) de :
· Interpeler les opérateurs des projets dont les financements ont été décaissés mais qui ne sont pas réalisés ; 

· Saisir la justice et communiquer sur les cas avérés de détournement pour que l’opinion soit éclairée sur ces situations.

Aux Responsables de formations sanitaires de :
· Coopérer avec les observateurs déployés par PCQVP Congo lors de la collecte des données.
Aux Membres des groupes locaux de suivi des investissements publics de : 
· Saisir des descentes parlementaires des élus comme opportunité pour échanger sur l’état de lieux des projets et remonter les besoins à intégrer dans le budget.

Aux médias de :
· Disséminer les résultats des études de PCQVP Congo et d’interpeller les décideurs sur les dysfonctionnements déplorés.
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Annexes : 
1. Copie du budget codifié du MSP, exercice 2023
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

ETAT DES ACTIVITES PROJET

Edité le, 06 juillet 2023 à 16 :16 :51

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité – Travail - Progrès


MINISTERE : 70 SANTE ET POPULATION										Exercice : 2023			 Page 1/19

73

	
CODE SECTION
	
CODE 
PROJET
	
CODE TRANCHE
	
CODE ACTIVITE
	

NATURE

	
LIBELLE
	
MONTANT

	810

810

810

810
	

34_230704

34_230704

34_230704
	



84171103

84171103
	





8417110301
	





221
	CABINET

CONSTRUCTION DE L’HÔPITAL DU PLATEAU CENTRE VILLE DE BRAZZAVILLE

CONSTRUCTION DE L’HÔPITAL DU PLATEAU CENTRE VILLE DE BRAZZAVILLE

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’HÔPITAL DU PLATEAU CENTRE VILLE DE BRAZZAVILLE
	





550 000 000

	810
	34_230704
	84171103
	
	TOTAL TRANCHE
	550 000 000

	810
	34_230704
	
	
	
	TOTAL PROJET
	550 000 000

	810

810

810
	70_2101127

70_2101127

70_2101127
	

72810101

72810101
	



7281010101
	



225
	EQUI PEMENT DE L’HÔPITAL DE BASE DE MOUYONDZI

EQUI PEMENT DE L’HÔPITAL DE BASE DE MOUYONDZI

EQUI PEMENT DE L’HÔPITAL DE BSE DE MOUYONDZI
	



150 000 000

	810
	70_2101027
	72810101
	
	
	TOTAL TRANCHE 
	150 000 000

	810
	70_2101027
	
	
	
	TOTAL PROJET
	150 000 000

	810
	70_210119

70_210119

70_210119
	

1111430202

1111430202
	



111143020201
	



221
	REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE L’HÔPITAL D’IMPFONDO

REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE L’HÔPITAL D’IMPFONDO

REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE L’HÔPITAL D’IMPFONDO
	


225 000 000

	810
	70_210119
	1111430202
	
	TOTAL TRANCHE
	225 000 000

	810
	70_210119
	
	
	
	TOTAL PROJET
	225 000 000

	810

810

810
	70_210120

70_210120

70_210120
	

1111410202

1111410202
	



111141020201
	



221
	REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE L’HÔPITAL DE BASE DE MOSSAKA

REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE L’HÔPITAL DE BASE DE MOSSAKA

REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE L’HÔPITAL DE BASE DE MOSSAKA
	



700 000 000

	810
	70_210120
	1111410202
	
	
	TOTAL TRANCHE 
	700 000 000

	810
	70_210120
	
	
	
	TOTAL PROJET
	700 000 000

	810

810

810

810
	70_210121

70_210121

70_210121

70_210121
	

1111370202

1111370202

1111370202
	

111137020202

111137020202

111137020202
	



2251

2251
	MISE EN PLACE DE QUATRE (04) PÔLES DE CLINIQUE MOBILE A IMPFONDO, A OWANDO, A BRAZZAVILLE ET A DOLISIE
MISE EN PLACE DE QUATRE (04) PÔLES DE CLINIQUE MOBILE A IMPFONDO, A OWANDO, A BRAZZAVILLE ET A DOLISIE
ACQUISITION DU PÔLE DE CLINIQUE MOBILE A IMPFONDO

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS MEDICAUX DE LABORATOIRE
	



248 000 000

150 000 000

	810
	70_210121
	1111370202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	398 000 000

	810
	70_210121
	
	
	
	TOTAL PROJET
	398 000 000 

	810

810

810

810
	70_210122

70_210122

70_210122

70_210122
	

1111360202

1111360202

1111360202
	



111136020202

111136020201
	



2029

2251
	MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE LA VACCINATION CONTRE LE COVID-19

MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE LA VACCINATION CONTRE LE COVID-19

MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE LA VACCINATION CONTRE LE COVID-19 (EMPRUNT BM)

MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE LA VACCINATION CONTRE LE COVID-19
	



2 000 000 000

325 000 000

	810
	70_210122
	1111360202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	2 325 000 000

	810
	70_210122
	
	
	
	TOTAL PROJET
	2 325 000 000

	
810

810

810
	
70_210124

70_210124

70_210124
	


1112150202

1112150202
	




111215020201
	



225
	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES SIEGES DES UNITES DEPARTEMENTALES DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES EPIDEMIES (UDLSE) DANS LES DEPARTEMENTS DE LA LIKOUALA, DE LA CUVETTE, DE POINTE NOIRE
CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES SIEGES DES UNITES DEPARTEMENTALES DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES EPIDEMIES (UDLSE) DANS LES DEPARTEMENTS DE LA LIKOUALA, DE LA CUVETTE, DE POINTE NOIRE
EQUIPEMENT DES SIEGES DES UNITES DEPARTEMENTALES DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES EPIDEMIES (UDLSE) DANS LES DEPARTEMENTS DE POINTE-NOIRE ET OWANDO
	




50 000 000

	810
	70_210124
	1112150202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	50 000 000

	810
	70_210124
	
	
	
	TOTAL PROJET
	50 000 000

	810

810

810

810
	70_210125

70_210125

70_210125

70_210125
	

1112140202

1112140202

1112140202
	



111214020201

111214020202
	



221

2251
	REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE L’HÔPITAL GENERAL D’OWANDO

REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE L’HÔPITAL GENERAL D’OWANDO

REHABILITATION DE L’HÔPITAL GENERAL D’OWANDO

ACQUISITIONS DES EQUIPEMENT AU PROFIT DE L’HÔPITAL GENERAL D’OWANDO
	



50 000 000

50 000 000

	810
	70_210125
	1112140202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	100 000 000

	810
	70_210125
	
	
	
	TOTAL PROJET
	100 000 000

	810

810

810
	70_210127

70_210127

70_210127
	

1111320202

1111320202
	



111132020201
	



221
	CONSTRUCTION DU CSI D’OMBOYE DE LA CUVETTE OUEST

CONSTRUCTION DU CSI D’OMBOYE DE LA CUVETTE OUEST

CONSTRUCTION DU CSI D’OMBOYE DE LA CUVETTE OUEST
	



100 000 000

	810
	70_210127
	1111320202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	100 000 000

	810
	70_210127
	
	
	
	TOTAL PROJET
	100 000 000

	810

810

810
	70_210128

70_210128

70_210128
	

1111310202

1111310202
	



111215020201
	
	CONSTRUCTION DU CSI DE MOSSENDE DANS LES PLATEAUX

CONSTRUCTION DU CSI DE MOSSENDE DANS LES PLATEAUX

CONSTRUCTION DU CSI DE MOSSENDE DANS LES PLATEAUX
	



100 000 000

	810
	70_210128
	1111310202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	100 000 000

	810
	70_210128
	
	
	
	TOTAL PROJET
	100 000 000

	810

810

810
	70_210130

70_210130

70_210130
	

1112290202

1112290202
	



111229020201
	



221
	REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE LA DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE ET DU POSTE DE TRANSFUSION SANGUINE DE POINTE-NOIRE
REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE LA DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE ET DU POSTE DE TRANSFUSION SANGUINE DE POINTE-NOIRE
REHABILITATION DE LA DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE ET DU POSTE DE TRANSFUSION SANGUINE DE POINTE-NOIRE
	




65 000 000

	810
	70_210130
	1112290202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	65 000 000

	810
	70_210130
	
	
	
	TOTAL PROJET
	65 000 00074


	810

810

810

810
	70_210132

70_210132

70_210132

70_210132
	

1111380202

1111380202

1111380202
	



111138020201

111138020201
	



221

221
	CONSTRUCTION DES SIEGES DES DISTRICTS SANITAIRES AU NIVEAU DES DEPARTEMENTS

CONSTRUCTION DES SIEGES DES DISTRICTS SANITAIRES AU NIVEAU DES DEPARTEMENTS

CONSTRUCTION DES SIEGES DES DISTRICTS SANITAIRES AU NIVEAU DES DEPARTEMENTS DES PLATEAUX-NGO

TRAVAUX DE REHABILITATION DU CSI DE MADINGOU GARE DANS LA BOUENZA
	



50 000 000

50 000 000

	810
	70_210132
	1111380202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	100 000 000

	810
	70_210132
	
	
	
	TOTAL PROJET
	100 000 000

	810

810

810
	70_210135

70_210135

70_210135
	

72840101

72840101
	



7284010101
	



221
	CONSTRUCTION DES CS D’OLLOMBO (BENE, NDONGO ET EMBOLI)

CONSTRUCTION DES CS D’OLLOMBO (BENE, NDONGO ET EMBOLI)

CONSTRUCTION DU CSI DE NDONGO
	



120 000 000

	810
	70_210135
	72840101
	
	
	TOTAL TRANCHE
	120 000 000

	810
	70_210135
	
	
	
	TOTAL PROJET
	120 000 000

	810

810

810
	70_210136

70_210136

70_210136
	

72850101

72850101
	



7285010101
	



221
	CONSTRUCTION DU CSI D’AUBEVILLE

CONSTRUCTION DU CSI D’AUBEVILLE

CONSTRUCTION DU CSI D’AUBEVILLE
	



110 000 000

	810
	70_210136
	72850101
	
	
	TOTAL TRANCHE
	110 000 000

	810
	70_210136
	
	
	
	TOTAL PROJET
	110 000 000

	810

810

810
	70_210137

70_210137

70_210137
	

72860101

72860101
	



7285010101
	



221
	CONSTRUCTION DU CSI D’OTSENDE

CONSTRUCTION DU CSI D’OTSENDE

CONSTRUCTION DU CSI D’OTSENDE
	



110 000 000

	810
	70_210137
	72860101
	
	
	TOTAL TRANCHE
	110 000 000

	810
	70_210137
	
	
	
	TOTAL PROJET
	110 000 000

	810

810

810
	70_210150

70_210150

70_210150
	

72830101

72830101
	



7283010101
	



221
	REHABILITATION DE L’HOPITAL DE BASE DE OUENZE-TEXACO

REHABILITATION DE L’HOPITAL DE BASE DE OUENZE-TEXACO

REHABILITATION DE L’HOPITAL DE BASE DE OUENZE-TEXACO
	



27 000 000

	810
	70_210150
	72830101
	
	
	TOTAL TRANCHE
	27 000 000

	810
	70_210150
	
	
	
	TOTAL PROJET
	27 000 000

	810

810

810
	70_210201

70_210201

70_210201
	

1111420202

1111420202
	



111142020201
	



2251
	SANTE DE LA MERE, DU NOUVEAU-NE, DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

SANTE DE LA MERE, DU NOUVEAU-NE, DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES ET DIDACTIQUES DE LA PRISE EN CHARGE INTEGREE DE LA MALADIE DE L’ENFANT (PCIME)
	



100 000 000

	810
	70_210201
	1111420202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	100 000 000

	810
	70_210201
	
	
	
	TOTAL PROJET
	100 000 000

	810

810

810
	70_210210

70_210210

70_210210
	

72820101

72820101
	



7282010101
	



2029
	PROGRAMME NATIONAL DE PRISE EN CHARGE DE LA CESARIENNE, DE LA GROSSESSE EXTRA UTERINE, DES SOINS D’URGENCE DU NOUVEAU-NE ISSU D’UNE CESARIENNE ET DES AUTRES
PROGRAMME NATIONAL DE PRISE EN CHARGE DE LA CESARIENNE, DE LA GROSSESSE EXTRA UTERINE, DES SOINS D’URGENCE DU NOUVEAU-NE ISSU D’UNE CESARIENNE ET DES AUTRES
ELABORATION DES DOCUMENTS DU PROGRAMME NATIONAL DE PRISE EN CHARGE DE LA CESARIENNE (PLAN STRATEGIQUE, MANUEL DE PROCEDURE, PLAN DE COMMUNICATION, PLAN DE SUIVI ET EVALUATION, PLAN D’ACTION)
	



50 000 000

	810
	70_210201
	1111420202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	50 000 000

	810
	70_210201
	
	
	
	TOTAL PROJET
	50 000 000

	810

810

810
	70_210226

70_210226

70_210226
	

1112080202

1112080202
	



111208020201
	



221
	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES ANTENNES DU LABORATOIRE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE A POINTE-NOIRE, OUESSO ET IMPFONDO
CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES ANTENNES DU LABORATOIRE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE A POINTE-NOIRE, OUESSO ET IMPFONDO
CONSTRUCTION DE L’ANTENNE DU LABORATOIRE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE A IMPFONDO
	


75

130 000 000

	810
	70_210226
	1112080202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	130 000 000

	810
	70_210226
	
	
	
	TOTAL PROJET
	130 000 000

	810

810

810
	70_210227

70_210227

70_210227
	

1112090202

1112090202
	



111209020201
	



2251
	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS D’IMAGERIE DES HOPITAUX DE BASE DE TALANGAÏ, IMPFONDO ET OUESSO

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS D’IMAGERIE DES HOPITAUX DE BASE DE TALANGAÏ, IMPFONDO ET OUESSO

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS D’IMAGERIE DES HOPITAUX DE BASE DE TALANGAÏ, IMPFONDO ET OUESSO
	



400 000 000

	810
	70_210227
	1112090202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	400 000 000

	810
	70_210227
	
	
	
	TOTAL PROJET
	400 000 000

	810

810

810

810
	70_210230

70_210230

70_210230

70_210230
	

1112110202

1112110202

1112110202
	



111211020201

111211020202
	



221

225
	REHABILITATION ET EQUIPEMENT DU SIEGE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

REHABILITATION ET EQUIPEMENT DU SIEGE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

TRAVAUX DE REHABILITATION DU SIEGE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

TRAVAUX DE REHABILITATION DU SIEGE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
	



220 000 000

100 000 000

	810
	70_210230
	1112110202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	320 000 000

	810
	70_210230
	
	
	
	TOTAL PROJET
	320 000 000

	810

810

810

810
	70_210231

70_210231

70_210231

70_210231
	

1122240202

1122240202

1122240202
	



112224020201

112224020202
	



2029

2251
	PROJET ALTHEA

PROJET ALTHEA

PROJET ALTHEA (EMPRUNT)

ACQUISITION ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS (GOUVERNEMENT)
	



1 000 000 000

100 000 000

	810
	70_210231
	1122240202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	1 100 000 000

	810
	70_210231
	
	
	
	TOTAL PROJET
	1 100 000 000

	810

810

810

810
	70_210233

70_210233

70_210233

70_210233
	

1122260202

1122260202

1122260202
	



112226020202

112226020201
	



2029

2251
	PROJET DE TRAITEMENT DE LA RADIOACTIVITE DU CHU

PROJET DE TRAITEMENT DE LA RADIOACTIVITE DU CHU

PROJET DE TRAITEMENT DE LA RADIOACTIVITE DU CHU DE BRAZZAVILLE (DON AIEA)

PROJET DE TRAITEMENT DE LA RADIOACTIVITE DU CHU DE BRAZZAVILLE (MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS)
	



100 000 000

65 000 000

	810
	70_210233
	1122260202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	 165 000 000

	810
	70_210233
	
	
	
	TOTAL PROJET
	 165 000 000

	810

810

810

810

810
	70_210234

70_210234

70_210234

70_210234

70_210234
	

1122270202

1122270202

1122270202

1122270202
	



112227020202

112227020203

112227020201
	



2029

221

2251
	RENFORCEMENT DU SYSTEME KOBIKISSA

RENFORCEMENT DU SYSTEME KOBIKISSA

RENFORCEMENT DU SYSTEME KOBIKISSA (EMPRUNT BM)

ERECTION DES FOSSES SEPTIQUES ET PUISARDS DANS L’ENCEINTE DE L’HOPITAL DE BASE DE BACONGO

ACQUISITION DU LOGICIEL DE SUIVI DU RRS
	



6 201 000 000

50 000 000

15 000 000

	810
	70_210234
	1122270202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	 6 266 000 000

	810
	70_210234
	
	
	
	TOTAL PROJET
	 6 266 000 000

	810

810

810
	70_210235

70_210235

70_210235
	

1122280202

1122280202
	



112228020201
	



221
	APPUI AU SYSTEME DE SANTE ESSENTIELS DANS LES DEPARTEMENTS FRAGILES ET/OU EN CONFLITS (CUVETTE-OUEST, LIKOUALA, LEKOUMOU ET POOL)
APPUI AU SYSTEME DE SANTE ESSENTIELS DANS LES DEPARTEMENTS FRAGILES ET/OU EN CONFLITS (CUVETTE-OUEST, LIKOUALA, LEKOUMOU ET POOL)
TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’HOPITAL DE BASE D’IMPFONDO
	



200 000 000

	810
	70_210235
	1122280202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	200 000 000

	810
	70_210235
	
	
	
	TOTAL PROJET
	 200 000 000

	810

810

810

810
	70_210236

70_210236

70_210236

70_210236
	

1122290202

1122290202

1122290202
	



112229020202

112229020201
	



2029

2029
	PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE

PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE

PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE (EMPRUNT BDEAC)

POURSUITE DES TRAVAUX DE LA STATION D’EPURATION DES EAUX USEES DU CHU-B DE BRAZZAVILLE
	
76



1 500 000 000

98 000 000

	810
	70_210236
	1122290202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	1 598 000 000

	810
	70_210236
	
	
	
	TOTAL PROJET
	 1 598 000 000

	810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810
	70_210237

70_210237

70_210237

70_210237

70_210237

70_210237

70_210237

70_210237

70_210237

70_210237

70_210237

70_210237

70_210237

70_210237
	

1122310202

1122310202

1122310202

1122310202

1122310202

1122310202

1122310202

1122310202

1122310202

1122310202

1122310202

1122310202

1122310202
	



1122310201

1122310202

1122310203

1122310204

1122310205

1122310206

1122310207

1122310208

1122310209

11223102010

11223102011

11223102012
	



2251

2251

2251

2251

2251

2251

2251

2251

2251

2251

2251

2251
	MISE A NIVEAU DU PLATEAU TECHNIQUE NATIONAL

MISE A NIVEAU DU PLATEAU TECHNIQUE NATIONAL

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DES FOSA DU SECTEUR PRIMAIRE

ACQUISITION DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUE 

ACQUISITION DU MATERIEL MEDICO-TECHNIQUE

ACQUISITION DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUE DE LA LIKOUALA ET DE LA SANGHA

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS POUR LE DISTRICT SANITAIRE DE LA SANGHA

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES D’URGENCES

ACQUISITION DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS MEDICO TECHNIQUE DE LA CUVETTE ET DES PLATEAUX

ACQUISITION DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS MEDICO TECHNIQUE DU KOUILOU ET POOL

ACQUISITION DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS MEDICO TECHNIQUE DE LA BOUENZA, LEKOUMOU ET NIARI

ACQUISITION DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS MEDICO TECHNIQUE DE BRAZZAVILLE ET POINTE NOIRE

ACQUISITION DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS MEDICO TECHNIQUE DE LA CUVETTE-OUEST

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE SECOURS D’URGENCE
	



330 000 000

240 000 000

245 000 000

170 000 000

200 000 000

55 000 000

170 000 000

170 000 000

170 000 000

170 000 000

170 000 000

150 000 000

	810
	70_210237
	1122270202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	2 240 000 000

	810
	70_210237
	
	
	
	TOTAL PROJET
	 2 240 000 000

	810

810

810

810
	70_210240

70_210240

70_210240

70_210240
	

1122320202

1122320202

1122320202
	



112232020201

112232020202
	



2251

2251
	PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE

PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE

PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE (EMPRUNT BDEAC)

POURSUITE DES TRAVAUX DE LA STATION D’EPURATION DES EAUX USEES DU CHU-B DE BRAZZAVILLE
	



100 000 000

170 000 000

	810
	70_210240
	1122320202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	270 000 000

	810
	70_210240
	
	
	
	TOTAL PROJET
	 270 000 000

	810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810
	70_210241

70_210241

70_210241

70_210241

70_210241

70_210241

70_210241

70_210241

70_210241

70_210241

70_210241

70_210241

70_210241

70_210241

70_210241

70_210241

70_210241

70_210241
	

1122330202

1122330202

1122330202

1122330202

1122330202

1122330202

1122330202

1122330202

1122330202

1122330202

1122330202

1122330202

1122330202

1122330202

1122330202

1122330202

1122330202
	



112233020201

112233020202

112233020206

112233020207

112233020209

1122330202010

1122330202011

1122330202012

1122330202013

1122330202014

1122330202015

1122330202016

1122330202017

1122330202018

1122330202019

1122330202020
	



221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221
	REVITALISATION DES DISTRICTS SANITAIRES/AUGMENTATION DES CAPACITES D’ACCUEIL DES FORMATIONS SANITAIRES DU NIVEAU PRIMAIRE
REVITALISATION DES DISTRICTS SANITAIRES/AUGMENTATION DES CAPACITES D’ACCUEIL DES FORMATIONS SANITAIRES DU NIVEAU PRIMAIRE
REHABILITATION ET EQUIPEMENT DU CHU (EMPRUNT BDEAC)

REHABILITATION DE DISTRICTS SANITAIRES (DON GAVI)

CONSTRUCTION D’UN BLOC DE MATERNITE DU CSI DE NGO

TRAVAUX DE RENOVATION ELECTRIQUE DE L’HOPITAL DE BASE D’IMPFONDO

REHABILITATION DE L’AUDITORIUM DU CENTRE NATIONAL DE LA DREPANOCYTOSE (CNRD)

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CSI D’ENKANTSIANA (GAMBOMA II)

TRAVAUX DE REHABILITATION DU CSI D’OTSINI A OLLOMBO

REHABILITATION DE LA STATION D’EPURATION DES EAUX USEES DE L’HOPITAL GENERAL DE LOANDJILI

AUTRES TRAVAUX DE REVITALISATION

TRAVAUX DE REHABILITATION DU CSI DE MABIROU DANS LES PLATEAUX

TRAVAUX DE REHABILITATION DU CSI DE KINSAKA DANS LA BOUENZA 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CSI D’EMBOLI DANS LES PLATEAUX

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CSI DE NKOLI DANS LES PLATEAUX

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MATERNITE DU CSI DE MADINGOU DANS LA BOUENZA

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CSI DE OKOH-BOLO DANS LES PLATEAUX

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CSI DE MBANDZA DANS LES PLATEAUX
	



5 206 000 000

2 000 000 000

100 000 000

170 000 000

75 000 000

100 000 000
77

110 000 000

140 000 000

200 000 000

100 000 000

50 000 000

110 000 000

110 000 000

110 000 000

110 000 000

110 000 000

	810
	70_210241
	1122330202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	8 791 000 000

	810
	70_210241
	
	
	
	TOTAL PROJET
	 8 791 000 000

	810

810

810

	70_210243

70_210243

70_210243

	

1122550202

1122350202

	



112235020201
	



2251

	MISE A NIVEAU DES HOPITAUX GENERAUX ET AUTRES STRUCTURES DESIGNEES POUR LA PRISE EN CHARGE DU COVID-19
MISE A NIVEAU DES HOPITAUX GENERAUX ET AUTRES STRUCTURES DESIGNEES POUR LA PRISE EN CHARGE DU COVID-19
MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS POUR LA MISE A NIVEAU DES HOPITAUX GENERAUX ET AUTRES STRUCTURES DESIGNEES POUR A PRISE EN CHARGE DU COVID-19
	



276 000 000


	810
	70_210243
	1122350202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	270 000 000

	810
	70_210243
	
	
	
	TOTAL PROJET
	 270 000 000

	810

810

810

810
	70_210246

70_210246

70_210246

70_210246
	

1122380202

1122380202

1122380202
	



112238020201

112238020202
	



221

221
	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION/EQUIPEMENT DE L’HOPITAL GENERAL A. SICE

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION/EQUIPEMENT DE L’HOPITAL GENERAL A. SICE

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, D’EQUIPEMENT DE L’HOPITAL GENERAL A. SICE

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, D’EQUIPEMENT DE L’HOPITAL GENERAL A. SICE (EMPRUNT ISRAEL)
	



65 000 000

700 000 000

	810
	70_210246
	1122380202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	765 000 000

	810
	70_210246
	
	
	
	TOTAL PROJET
	765 000 000

	810

810

810
	70_210248

70_210248

70_210248
	

1122400202

1122400202
	



112240020201
	



221
	POURSUITE DE LA CONSTRUCTION DES 12 HOPITAUX GENERAUX

POURSUITE DE LA CONSTRUCTION DES 12 HOPITAUX GENERAUX

TRAVAUX DE FINALISATION DES HOPITAUX GENERAUX DE OUESSO DANS LA SANGHA ET DE MADINGOU DANS LA BOUENZA
	



65 000 000

	810
	70_210246
	1122400202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	1 950 000 000

	810
	70_210246
	
	
	
	TOTAL PROJET
	1 950 000 000

	810

810

810

810

810

810
	70_210249

70_210249

70_210249

70_210249

70_210249

70_210249
	

1122410202

1122410202

1122410202

1122410202

1122410202
	



112241020203

112241020204

112241020202

112241020205
	



2029

2029

2251

2251
	MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE RIPOSTE AU COVID-19

MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE RIPOSTE AU COVID-19

APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE RIPOSTE AU COVID-19 (EMPRUNT BM)

APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE RIPOSTE AU COVID-19 (DON FONDS MONDIAL)

MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE RIPOSTE AU COVID-19 (ACQUISITION DES EQUIPEMENTS)

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE SECOURS D’URGENCE
	



1 000 000 000

1 649 000 000

200 000 000

85 000 000

	810
	70_210241
	1122410202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	2 934 000 000

	810
	70_210241
	
	
	
	TOTAL PROJET
	2 934 000 00078


	810

810

810

810
	70_210250

70_210250

70_210250

70_210250
	

1122420202

1122420202

1122420202
	



112242020204

112242020203
	



2029

2251
	SYSTEME NATIONAL D’INFORMATION ET D’INFORMATION SANITAIRE

SYSTEME NATIONAL D’INFORMATION ET D’INFORMATION SANITAIRE

APPUI SU SNIS (DON GAVI) 

ACQUISITION DES MATERIELS POUR L’INFORMATION DU SYSTEME DE SANTE
	



500 000 000

65 000 000

	810
	70_210250
	1122420202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	565 000 000

	810
	70_210250
	
	
	
	TOTAL PROJET
	565 000 000

	810

810

810
	70_210251

70_210251

70_210251
	

1122430202

1122430202
	



112243020201
	



2029
	PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU AVEC L’UNITE DE LA SANTE INTERNATIONALE DU CANADA

PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU AVEC L’UNITE DE LA SANTE INTERNATIONALE DU CANADA

APPUI AU PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU AVEC L’UNITE DE LA SANTE INTERNATIONALE DU CANADA (DON CHINE)
	




1 000 000 000

	810
	70_210251
	1122430202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	1 000 000 000

	810
	70_210251
	
	
	
	TOTAL PROJET
	1 000 000 000

	810

810

810
	70_210252

70_210252

70_210252
	

1122440202

1122440202
	



112244020201
	



221
	ACHEVEMENT ET EQUIPEMENT DE L’HOPITAL GENERAL MERE ET ENFANT « BLANCHE GOMEZ » ET INGENIEUR CONSEIL
ACHEVEMENT ET EQUIPEMENT DE L’HOPITAL GENERAL MERE ET ENFANT « BLANCHE GOMEZ » ET INGENIEUR CONSEIL
TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’HOPITAL GENERAL MERE ET ENFANT BLANCHE GOMEZ
	



1 225 000 000

	810
	70_210251
	1122440202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	1 225 000 000

	810
	70_210251
	
	
	
	TOTAL PROJET
	1 225 000 000

	810

810

810

810

810

810

810
	70_210253

70_210253

70_210253

70_210253

70_210253

70_210253

70_210253
	

1122450202

1122450202

1122450202

1122450202

1122450202

1122450202
	



112245020205

112245020201

112245020202

112245020203

112245020204
	



221

2232

2251

2251

2251
	CONSTRUCTION DE L’HOPITAL GENERAL SPECIALISE D’OYO

CONSTRUCTION DE L’HOPITAL GENERAL SPECIALISE D’OYO

ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE L’HOPITAL GENERAL SPECIALISE D’OYO

CONSTRUCTION DE FORAGE D’EAU DE 30M3 : H

REHABILITATION DES RESEAUX DE CLIMATISATION (BLOC OPERATOIRE ADMINISTRATION, URGENCE MEDICHIRURGICALES CONSULTATIONS EXTERNES, PAVILLON D’HOSPITALISATION
ACQUISITION DE CONSOMMATION D’HEMODIALYSE POUR 3500 SEANCES

EQUIPEMENT DE LA MORGUE HOSPITALIERE EN 20 CELLULES MORTUAIRE
	



250 000 000

50 000 000

70 000 000

70 000 000

60 000 000

	810
	70_210253
	1122500202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	500 000 000

	810
	70_210253
	
	
	
	TOTAL PROJET
	500 000 000

	810

810

810
	70_210259

70_210259

70_210259
	

72950101

72950101
	



7295010101
	



2029
	SYSTEME DE GESTION DES DONNEES (SGED) DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

SYSTEME DE GESTION DES DONNEES (SGED) DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

SYSTEME DE GESTION DES DONNEES (SGED) DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
	



75 000 000

	810
	70_210259
	72950101
	
	
	TOTAL TRANCHE
	75 000 000

	810
	70_210259
	
	
	
	TOTAL PROJET
	75 000 000

	810

810

810

810

810

810
	70_210260

70_210260

70_210260

70_210260

70_210260

70_210260
	

72930101

72930101

72930101

72930101

72930101
	



7293010101

7293010102

7293010103

7293010104
	



2251

2251

2251

2251
	EQUIPEMENT DE L’HOPITAL GENERAL DE DOLISIE

EQUIPEMENT DE L’HOPITAL GENERAL DE DOLISIE

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS POUR LES DISTRICTS SANITAIRES

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS MEDICAUX DES LABORATOIRES

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS MEDICAUX DE L’IMAGERIE MEDICALE

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS MEDICAUX DU SERVICE DE STERILISATION
	



75 000 000

75 000 000

75 000 000

75 000 000

	810
	70_210260
	72930101
	
	
	TOTAL TRANCHE
	75 000 00079


	810
	70_210260
	
	
	
	TOTAL PROJET
	75 000 000

	810

810

810
	70_210331

70_210331

70_210331
	

1112280202

1112280202
	



111228020201
	



221
	REHABILITATION DE LA DIRECTION GENERALE DU CNTS ET EQUIPEMENT DE LA MAISON DU DON DE SANG

REHABILITATION DE LA DIRECTION GENERALE DU CNTS ET EQUIPEMENT DE LA MAISON DU DON DE SANG

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DIRECTION GENERALE DU CNTS ET EQUIPEMENT DE LA MAISON DU DON DE SANG
	



65 000 000

	810
	70_210331
	1112280202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	65 000 000

	810
	70_210331
	
	
	
	TOTAL PROJET
	65 000 000

	810

810

810

810
	70_320203

70_320203

70_320203

70_320203
	

1113830202

1113830202

1113830202
	



111383020201

111383020202
	



2029

2251
	RENFORCEMENT DU SYSTEME DE GESTION DES URGENCES SANITAIRES

RENFORCEMENT DU SYSTEME DE GESTION DES URGENCES SANITAIRES

APPUI AU SYSTEME DE GESTION DES URGENCES 

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS D’INTERVENTION D’URGENCE
	



30 000 000

100 000 000

	810
	70_320203
	1113830202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	130 000 000

	810
	70_320203
	
	
	
	TOTAL PROJET
	130 000 000

	810

810

810

810
	70_330301

70_330301

70_330301

70_330301
	

1113820202

1113820202

1113820202
	



111382020201

111382020202
	



2029

2251
	FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DE SANTE

FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DE SANTE

ELABORATION DU PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL DE SANTE

APPUI A LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DE SANTE
	



20 000 000

45 000 000

	810
	70_330301
	1113820202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	65 000 000

	810
	70_330301
	
	
	
	TOTAL PROJET
	65 000 000

	810

810

810

810

810
	70_340103

70_340103

70_340103

70_340103

70_340103
	

1113810202

1113810202

1113810202

1113810202
	



111381020201

111381020202

111381020203
	



2029

2029

2029
	APPUI AU LNSP ET AU CNTS (PROJET QUANTUM)

APPUI AU LNSP ET AU CNTS (PROJET QUANTUM)

APPUI AU LNSP ET AU CNTS (PROJET QUANTUM)

APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE DIAGNOSTIC DU LNSP (EMPRUNT BM)

APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE DIAGNOSTIC DU LNSP (DON BM)
	



365 000 000

2 000 000 000

1 500 000 000

	810
	70_340103
	1113810202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	3 865 000 000

	810
	70_340103
	
	
	
	TOTAL PROJET
	3 865 000 000

	810

810

810

810
	70_350207

70_350207

70_350207

70_350207
	

1113780202

1113780202

1113780202
	



111378020202

111378020201
	



2029

6113
	LUTTE CONTRE LES MALADIES (CONTREPARTIE FONDS MONDIAL)

LUTTE CONTRE LES MALADIES (CONTREPARTIE FONDS MONDIAL)

PROJET EBOTELI

ACQUISITION DES INTRANTS POUR LA PRISE EN CHARGE DU PALUDISME, VIH/SIDA ET TUBERCULOSE DANS LE CADRE DE LA CONTREPARTIE DE L’ETAT A LA SUBVENTION DU FONDS MONDIAL
	



100 000 000

4 465 000 000

	810
	70_350207
	1113780202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	4 565 000 000

	810
	70_350207
	
	
	
	TOTAL PROJET
	4 565 000 000

	810

810

810

810

810

810
	70_360202

70_360202

70_360202

70_360202

70_360202

70_360202
	

1113790202

1113790202

1113790202

1113790202

1113790202
	



111379020202

111379020203

111379020204

111379020201
	



2029

2029

2029

2251
	APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PAYS SELON LE RSI

APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PAYS SELON LE RSI

APPUI A LA MISE A NIVEAU DU PLATEAU TECHNIQUE DU CNTS (DON OMS)

APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE DIAGNOSTIC ET DE CONTROLE DU LNSP (EMPRUNT BM)

APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PAYS SELON LE RSI

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES D’URGENCE
	



725 000 000

300 000 000

50 000 000

50 000 00080


	810
	70_360202
	1113790202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	1 125 000 000

	810
	70_360202
	
	
	
	TOTAL PROJET
	1 125 000 000

	810

810

810
	70_410203

70_410203

70_410203
	

1113770202

1113770202
	



111377020201
	



221
	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE DEUX CENTRES D’HEMODIALYSE A BRAZZAVILLE ET A POINTE NOIRE

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE DEUX CENTRES D’HEMODIALYSE A BRAZZAVILLE ET A POINTE NOIRE

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE DEUX CENTRES D’HEMODIALYSE A BRAZZAVILLE ET A POINTE NOIRE
	



1 000 000 000

	810
	70_410203
	1113770202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	1 000 000 000

	810
	70_410203
	
	
	
	TOTAL PROJET
	1 000 000 000

	810
	
	
	
	
	TOTAL SECTION
	47 265 000 000




	CODE SECTION
	CODE PROJET
	CODE TRANCHE
	CODE ACTIVITE
	NATURE
	LIBELLE
	MONTANT

	817

817

817

817
	

70_110412

70_110412

70_110412
	



1113750202

1113750202
	





111375020201
	





2029
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BRAZZAVILLE

PROJET DE RENOVATION DES INFRASTRUCTURES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE ET AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE HOSPITALIERE
PROJET DE RENOVATION DES INFRASTRUCTURES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE ET AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE HOSPITALIERE
PROJET DE RENOVATION DES INFRASTRUCTURES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE ET AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE HOSPITALIERE (DON AFD/C2D)
	





2 300 000 000

	817
	70_110412
	1113770202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	2 300 000 000

	817
	70_110412
	
	
	
	TOTAL PROJET
	2 300 000 000

	817
	
	
	
	
	TOTAL SECTION
	2 300 000 000
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	CODE SECTION
	CODE PROJET
	CODE TRANCHE
	CODE ACTIVITE
	NATURE
	LIBELLE
	MONTANT

	824

824

824

824
	

70_110312

70_110312

70_110312
	



1113660202

1113660202
	





111366020201
	





2029
	DIRECTION GENERALE DE LA POPULATION

SANTE DE LA FEMME ET DE L’ADOLESCENTE

SANTE DE LA FEMME ET DE L’ADOLESCENTE 

APPUI A LA SANTE DE LA FEMME ET DE L’ADOLESCENTE
	





50 000 000

	824
	70_110312
	1113660202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	50 000 000

	824
	70_110312
	
	
	
	TOTAL PROJET
	50 000 000

	824

824

824

824
	70_130112

70_130112

70_130112

70_130112
	

1113730202

1113730202

1113730202
	



111373020201

111373020202
	



2029

2029
	PLANIFICATION FAMILIALE

PLANIFICATION FAMILIALE

PLANIFICATION FAMILIALE

PLANIFICATION FAMILIALE (DON FNUAP)
	



50 000 000

75 000 000

	824
	70_130112
	1113730202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	125 000 000

	824
	70_130112
	
	
	
	TOTAL PROJET
	125 000 000

	824

824

824

824
	70_130114

70_130114

70_130114

70_130114
	

1113670202

1113670202

11136730202
	



111367020201

111367020202
	



2029

2029
	COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES SUR LA SANTE

COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES SUR LA SANTE

APPUI A LA COLLECTE ET L’ANALYSE DES DONNEES SUR LA SANTE, LA REPONSE NATIONALE SUR LES FISTULES OBSTETRICALES ET LES PROGRAMMES CONJOINTS
APPUI A LA COLLECTE ET L’ANALYSE DES DONNEES SUR LA SANTE, LA REPONSE NATIONALE SUR LES FISTULES OBSTETRICALES ET LES PROGRAMMES CONJOINTS (DON FNUAP)
	



50 000 000

75 000 000

	824
	70_130114
	1113670202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	125 000 000

	824
	70_130114
	
	
	
	TOTAL PROJET
	125 000 000

	824

824

824

824
	70_220204

70_220204

70_220204

70_220204
	

1113700202

1113700202

1113700202
	



111370020201

111370020202
	



2029

2029
	PROJET AVEC PHILIPPS MEDICAL SYSTEME (MERE E ENFANT)

PROJET AVEC PHILIPPS MEDICAL SYSTEME (MERE E ENFANT)

PROJET AVEC PHILIPPS MEDICAL SYSTEME (MERE E ENFANT)

PROJET AVEC PHILIPPS MEDICAL SYSTEME (MERE E ENFANT) DON PHILIPPS
	



65 000 000

4 363 000 000

	824
	70_220204
	1113700202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	4 428 000 000

	824
	70_220204
	
	
	
	TOTAL PROJET
	4 428 000 000

	824
	
	
	
	
	TOTAL SECTION
	4 428 000 000
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	CODE SECTION
	CODE PROJET
	CODE TRANCHE
	CODE ACTIVITE
	NATURE
	LIBELLE
	MONTANT

	839

839

839

839

839
	

70_130105

70_130105

70_130105

70_130105
	



1113650202

1113650202

1113650202
	





111365020201

111365020202
	





2029

2029
	DIRECTION GENERALE DES SOINS DE SANTE

NUTRITION

NUTRITION

NUTRITION

NUTRITION (DON PAM)
	





130 000 000

269 000 000

	839
	70_130105
	1113650202
	
	TOTAL TRANCHE
	399 000 000

	839
	70_130105
	
	
	
	TOTAL PROJET
	399 000 000

	839

839

839

839

839
	70_131123

70_131123

70_131123

70_131123

70_131123
	

1113640202

1113640202

1113640202

1113640202
	



111364020201

111364020202

111364020203
	



2029

2029

2029
	PROMOTION DE L’APPROCHE DE SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE

PROMOTION DE L’APPROCHE DE SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE

APPUI A LA PROMOTION DE LA SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE (DON UNICEF)

APPUI A LA PROMOTION DE LA SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE 

APPUI A LA SANTE MENTALE
	



480 000 000

20 000 000

30 000 000

	839
	70_131123
	1113640202
	
	TOTAL TRANCHE
	530 000 000

	839
	70_131123
	
	
	
	TOTAL PROJET
	530 000 000

	839

839

839

839

839

839

839
	70_350108

70_350108

70_350108

70_350108

70_350108

70_350108

70_350108
	

1113590202

1113590202

1113590202

1113590202

1113590202

1113590202
	



111359020201

111359020202

111359020203

111359020204

111359020205
	



2029

2029

2029

2029

2029
	PROMOTION DE L’APPROCHE DE SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE

PROMOTION DE L’APPROCHE DE SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE

APPUI A LA PROMOTION DE LA SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE (DON UNICEF)

APPUI A LA PROMOTION DE LA SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE 

APPUI A LA SANTE MENTALE
	



75 000 000

50 000 000

1 000 000 000

402 000 000

200 000 000

	839
	70_350108
	1113590202
	
	
	TOTAL TRANCHE
	1 727 000 000

	839
	70_350108
	
	
	
	TOTAL PROJET
	1 727 000 000

	839
	
	
	
	TOTAL SECTION
	2 656 000 000



	CODE SECTION
	CODE PROJET
	CODE TRANCHE
	CODE ACTIVITE
	NATURE
	LIBELLE
	MONTANT

	849

849

849

849

849
	

70_110419

70_110419

70_110419

70_110419
	



1113560202

1113560202

1113560202
	





111356020201

111356020202
	





2029

2029
	CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET PRODUITS DE SANTE

DISPONIBILITE MEDICAMENTS, VACCINS ET AUTRES PRODUITS DE SANTE

DISPONIBILITE MEDICAMENTS, VACCINS ET AUTRES PRODUITS DE SANTE

DISPONIBILITE MEDICAMENTS, VACCINS ET AUTRES PRODUITS DE SANTE

DISPONIBILITE MEDICAMENTS, VACCINS ET AUTRES PRODUITS DE SANTE (DON GAVI)
	





987 000 000

3 000 000 000

	849
	70_130105
	1113560202
	
	TOTAL TRANCHE
	3 987 000 000

	849
	70_130105
	
	
	
	TOTAL PROJET
	3 987 000 000

	849
	
	
	
	
	TOTAL SECTION
	3 987 000 000




	CODE SECTION
	CODE PROJET
	CODE TRANCHE
	CODE ACTIVITE
	NATURE
	LIBELLE
	MONTANT

	849

849

849

849
	

70_330310

70_330310

70_330310
	



1113530202

1113530202
	





111353020201
	





2029
	DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION ET DES RESSOURCES

REDEPLOIEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

REDEPLOIEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

REDEPLOIEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
	





200 000 000

	849
	70_130105
	1113560202
	
	TOTAL TRANCHE
	200 000 000

	849
	70_130105
	
	
	
	TOTAL PROJET
	200 000 000

	849
	
	
	
	
	TOTAL SECTION
	200 000 000

	
	TOTAL MINISTERE
	70
	
	
	61 136 000 000

	
	TOTAL GENERAL
	
	
	
	61 136 000 000
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2. Base de données du budget du MEH « Situation des crédits, comptabilité des engagements », exercice 2023


	
Exercice : 2023





Edité le : 21/05/2024
	
SITUATION DES CREDITS
COMPTABILITE DES ENGAGEMENTS
Du 01/01/2023 au 01/01/2023




GESTIONNAIRE :                                                                           Collectif Budgétaire 2023
	[image: Armoiries de la république du Congo — Wikipédia]République du Congo

Ministère des finances et du budget



SECTION :  41 ENERGIE ET DE HYDRAULIQUE
PROGRAMME : 069 PLANIFICATION ET PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT
DIRECTION : 301 CABINET
TYPE DE SERVICE : 1 SERVICE CENTRAL
SERVICE : CABINET
LOCALISATION : BRAZZAVILLE
FONCTION : 0132 SERVICES GENERAUX DE LA PLANIFICATION
ACTIVITE PROJET :07 99 04 21 REHABILITATION DU BATIMENT ABRITANT LE SIEGE DU MEH
84

	NATURE ECO
	
LIBELLE
	
BAI.
	CREDITS VOTES
	
NOUV.
SIUTATION
	
T.
CRD
	

RES
	

CREDITS AUT.
	
TAUX
	
QUOTATION
TRIM
	
CREDITS ENGAGES
	
DISPONIBLE

	TIT
	S/RUB
	
	
	AE
	CP
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Report
	En cours
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
5
	
231103
	REHABILITATION DE
BATIMENTS AMINISTRATIFS PRINCIPAUX A USAGE DE BUREAU
	

1990
	

300 000 000 
	

0
	

300 000 000
	

300 000 000
	

300 000 000
	

1

	

0%
	

300 000 0000
	

0%
	

0
	

0
	

0

	TOTAL  07990421 REHABILITATION DU BATIMENT ABRITANT LE SIEGE DU MEH :
	300 000 000
	300 000 000
	300 000 000
	0
	0
	0


	TOTAL 0132 SERVICES GENERAUX DE LA PLANIFICATION ET STAT :
	300 000 000
	300 000 000
	300 000 000
	0
	0
	0


	
FONCTION :0133 AUTRES SERVICES GENERAUX
ACTIVITE PROJET : 07990121 ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE DES SOURCES HYDRAULIQUES EN REPUBLIQUE DU CONGO


	
5
	
219900
	AUTRES IMMOBILISATIONS ONCORPORELLES N.C.A
	
1990
	
30 000 000
	
0
	
30 000 000
	
30 000 000
	
30 000 000
	
1
	 
0%
	
30 000 000
	
0 %
	
0
	
0
	
0


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL  07990121 ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE DES SOURCES HYDRAULIQUES EN REPUBLIQUE DU CONGO
	
30 000 000
	
30 000 000
	
30 000 000
	
0
	
0
	
0


	
ACTIVITE PROJET :07990321 AMENAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT AU MEH

	
	
	
	
	
	

	
5
	
235600
	VOIRIES, OUVRAGES PIETONNIERS ET PARCS DE STATIONNEMENT
	
1990
	
98 000 000
	
0
	
98 000 000
	
98 000 000
	
98 000 000
	
1
	
0%
	
98 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0


	TOTAL 07990321 AMENAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT AU MEH
	98 000 000
	98 000 000
	98 000 000
	0

	0

	
0


	[bookmark: _Hlk184293970]TOTAL 0133 AUTRES SERVICES GENERAUX
	128 000 000
	128 000 000
	128 000 000
	0
	0
	0


	
FONCTION : 0631 ALIMENTATION EN EAU
ACTIVITE PROJET :07990521 ASSAINISSEMENTTOTAL PILOTE PAR LA COMMUNAUTE ( ATPC) DON UNICEF


	
5
	
235600
	VOIRIES, OUVRAGES PIETONNIERS ET PARCS DE STATIONNEMENT
	 5100
	 
400 000 000
	
0
	
400 000 000
	
400 000 000
	
400 000 000
	
2
	
0%
	
400 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 07990521 ASSAINISSEMENT TOTAL PILOTE PAR LA COMMUNAUTE (ATPC) DON UNICEF :
	400 000 000
	400 000 000
	400 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU :
	400 000 000
	400 000 000
	400 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 11001 BRAZZAVILLE :
	828 000 000
	828 000 000
	828 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 1 SERVICE CENTRAL :
	828 000 000
	828 000 000
	828 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 301 CABINET :
	828 000 000
	828 000 000
	828 000 000
	0
	0
	0


	TOTAL 069 PLANIFICATION ET PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT :
	828 000 000
	828 000 000
	828 000 000
	0
	0
	0


	
PROGRAMME : 070 INTEGRATION REGIONALE
DIRECTION :502 DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE
TYPE DE SERVICE : SERVICE CENTRAL
SERVICE : 4150210001 DIRECTION GENERALE
LOCALISATION :10209 YAYA
FONCTION : 0435
ACTIVITE PROJET 08091421 : CONSTRUCTION DES LIGNES POUR L’ELECTRIFICATION DE LA VILLE DE YAYA


	5
	235800
	INFRASTRUCTURES
D’ EAU, D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	1990
	500 000 000
	0
	500 000 000

	500 000 000
	500 000 000
	1
	0%
	500 000 000
	0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08091421 CONSTRUCTION DES LIGNES POUR’ ‘L'ELECTRIFICATION DE LA VILLE DE YAYA :
	500 000 000
	500 000 000
	500 000 000
	0
	0
	0


	TOTAL 0435 ELECTRICITE :
	500 000 000 
	500 000 000
	500 000 000
	0
	0
	0


	TOTAL 10209 YAYA
	500 000 000
	500 000 000
	500 000 000
	0
	0
	0


	
LOCALISATION : 10301 SIBITI
FONCTION 0435
ACTIVITE PROJET 08090921 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE LIGNE ELECTRIQUE ET D’UN POSTE MT/BT AU CSAP DE SIBITI
85


	[bookmark: _Hlk184294837]
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
325 000 000
	
0
	
325 000 000

	
325 000 000
	
325 000 000
	
1
	
0%
	
325 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08090921 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE LIGNE ELECTRIQUE ET D’UN POSTE MT/BT AU CSAP DE SIBITI
	325 000 000
	325 000 00
	325 000 000
	0

	0

	0


	TOTAL 0435 ELECTRICITE
	325 000 000
	325 000 000
	325 000 000
	0

	0

	0


	[bookmark: _Hlk184295475]TOTAL 10301 SIBITI
	325 000 000
	325 000 000
	325 000 000
	0

	0

	0


	5
	235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
325 000 000

	
0
	
325 000 000

	
325 000 000
	
325 000 000
	
1
	
0%
	
325 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08091121 CONSTRUCTION DE LA LIGNE 33 KV KINKALA- KIBOUENDE :
	325 000 000
	325 000 000
	325 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 0435 ELECTRICITE
	325 000 000
	325 000 000
	325 000 000
	0
	0
	0

	
LOCALISATION : 10501 KINKALA
FONCTION 0641 ECLAIRAGE PUBLIQUE
ACTIVITE PROJET :08090821 : CONSTRUCTION DE LA LIGNE 30KV KINKALA BOKO ET ELECTRIFICATION DES VILLAGES RIVERAINS


	5
	235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
325 000 000
	
0
	
325 000 000
	
325 000 000
	
325 000 000
	
1
	
0%
	 
325 000 000
	
0%
	0
	0
	0

	TOTAL 08090821 CONSTRUCTION DE LA LIGNE 30KV KINKALA BOKO ET ELECTRIFICATION DES VILLAGES RIVERAINS
	325 000 000
	325 000 000
	325 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 0641 ECLAIRAGE PUBLIQUE :
	325 000 000
	325 000 000
	325 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL10501 KINKALA
	650 000 000
	650 000 000
	650 000 000
	0
	0
	0

	
LOCALISATION : 10510 IGNIE
FONCTION :0435 ELECTRICITE
ACTIVITE PROJET :08091521 CONSTRUCTION DES LIGNES ET RACCORDEMENT DES USINES AU RESEAU


	
5
	
23800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
1 300 000 000
	
0
	
1 300 000 000
	 
1 300 000 000
	
1 300 000 000
	
1 
	
0%
	
1 300 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08091521 : CONSTRUCTION DES LIGNES ET RACCORDEMENT DES USINES AU RESEAU
	1 300 000 000
	1 300 000 000
	1 300 000 000
	
	
	

	TOTAL 0435 ELECTRICITE :
	1 300 000 000
	1 300 000 000
	1 300 000 000
	
	
	

	TOTAL 10510 IGNIE
	1 300 000 000
	1 300 000 000
	1 300 000 000
	
	
	

	
LOCALISATION : 10703 BOUNDJI
FONCTION :0435 LECTRICITE
ACTIVITE PROJET :08090521 CONSTRUCTION DE LIGNE ET RACCORDEMENT ET INGENERIE CONSEIL


	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
650 000 000
	
0
	
650 000 000
	
650 000 000
	
650 000 000
	
1
	
0%
	
650 000 000
	0%

	0
	0
	086


	TOTAL 08090521 CONSTRUCTION DE LIGNE ET RACCORDEMENT ET INGENERIE CONSEIL
	650 000 000
	650 000 000
	650 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 0435 ELECTRICITE
	650 000 000
	650 000 000
	650 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 10703 BOUNDJI
	650 000 000
	650 000 000
	650 000 000
	0
	0
	0

	
LOCALISATION : 10901 IMPFONDO
FONCTION : 0435 ELECTRICITE
ACTIVITE PROJET : 08091621 CONSTRUCTION DU PAR CET DES LIGNES DE CONNEXION


	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
500 000 000
	
0
	
500 000 000
	
500 000 000
	
500 000 000
	
1
	
0%
	
500 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	[bookmark: _Hlk184302435]TOTAL 08091621 CONSTRUCTION DU PAR CET DES LIGNES DE CONNEXION 
	500 000 000
	500 000 000
	500 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 0435 : ELECTRICITE
	500 000 000
	500 000 000
	500 000 000 
	0
	0
	0

	TOTAL 10901 IMPFONDO
	500 000 000
	500 000 000
	500 000 000
	0
	0
	0

	
LOCALISATION : BRAZZAVILLE
FONCTION : 0435 ELECTRICITE
ACTIVITE PROJET : 08090122 ELECTRIFICATION RURALE (PERCO)


	5
	235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
260 000 000
	
0
	
260 000 000
	
260 000 000
	
260 000 000
	
1
	
0%
	
260 000 000

	
0%
	0
	0
	0

	TOTAL 08090122 ELECTIFICATION RURALE (PERCO)
	260 000 000
	260 000 000
	260 000 000
	0
	0
	0

	
ACTIVITE PROJET 08090421 REHABILITATION DU CFPP DE L’E2C (DON C2D/AFD)


	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
350 000 000
	
0
	
350 000 000
	
350 000 000
	 
350 000 000
	
1
	
0%
	
350 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL  08090421 REHABILITATION DU CFPP DE L’E2C (DON C2D/AFD)
	350 000 000
	350 000 000

	350 000 000

	0
	0
	0

	

ACTIVITE PROJET 08091021 CONSTRUCTION DELA LIGNE THT DE MPILA



	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
500 000 000
	
0
	
500 000 000
	
500 000 000
	
500 000 000
	
1

	
0%
	
500 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 0891021 CONSTRUCTION DE LA LIGNE THT DE MPILA
	500 000 000
	500 000 000
	500 000 000
	0
	0
	0

	ACTIVITE PROJET 08091021 ELECTRIFICATION RURALE (PERCO) EMPRUNT BAD

	  
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
3040
	
3 000 000 000
	
0
	
3 000 000 000
	
3 000 000 000
	
3 000 000 000
	
2

	
0%
	
3 000 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08090121 ELECTRIFICATION RURALE (PERCO) EMPRUNT BAD
	3 000 000 000
	3 000 000 000
	3 000 000 000
	0
	0
	0

	[bookmark: _Hlk184637434]ACTIVITE PROJET  08091721 CONTRIBUTION AU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DE L E2C S.A EMPRUNT C2D/AFD

	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
5050
	
1 883 000 000
	
0
	
1 883 000 000

	
1 883 000 000
	
1 883 000 000
	
2
	
0%
	
1 883 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
087


	TOTAL 08091721 CO
NTRIBUTION AU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DE L’E2C S.A EMPRUNT C2D/AFD)
	1 883 000 000
	1 883 000 000
	1 883 000 000
	0
	0
	0

	ACTIVITE PROJET 08091821 RESTRUCTURATION DU DISPOSITIF DE FORMATION INTERNE DE L’E2C/ (DON AFD)

	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
5110
	
1 100 000 000
	
0
	
1 100 000 000
	
1 100 000 000
	
1 100 000 000
	
2
	
0%
	 
1 100 000 000

	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08091821 RESTRUCTURATION DU DISPOSITIF DE FORMATION INTERNE DE L’E2C (DON AFD)
	1 100 000 000
	1 100 000 000
	1 100 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 0435 ELECTRICITE 
	7 093 000 000
	7 093 000 000
	7 093 000 000
	0
	0
	0

	FONCTION : 0631 ALIMENTATION EN EAU
ACTIVITE PROJET 08090221 CONTRIBUTION AU PROGRAMME D’INVSESTISSEMENT DE L’E2C S.A (DON AFD)

	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
5110
	
1 520 000 000
	
0
	
1 520 000 000
	
1 520 000 000
	
1 520 000 000
	
1 520 000 000
	
0

	
0
	
0

	TOTAL 08090221 CONTRIBUTION AU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DE L’E2C S.A (DON AFD)
	1 520 000 000
	1 520 000 000
	1 520 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU
	1 520 000 000
	1 520 000 000
	1 520 000 000
	0
	0
	0

	FONCTION : 0641 ECLAIRAGE PUBLIC
ACTIVITE PROJET : 08090321 PLAN D‘URGENCE DE L’E2C (DON C2D/AFD)

	
5
	
219900
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES N.C.A
	
1990
	
300 000 000
	
0
	
300 000 000
	
300 000 000
	
300 000 000

	
1
	
0%
	
300 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08090321 PLAN D’URGENCE DE L’E2C (DON C2D/AFD)
	300 000 000
	300 000 000
	300 000 000
	0
	0
	0

	ACTIVITE PROJET 08090622 ELECTRIFICATION RURALE (CONTRIBUTION CONGOLAISE) CONTREPARTIE

	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
1 000 000 000
	
0
	
1 000 000 000
	
1 000 000 000
	
1 000 000 000
	
1
	
0%
	
1 000 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08090622 ELECTRIFICATION RURALE (CONTRIBUTION CONGOLAISE) CONTREPARTIE :
	1 000 000 000
	1 000 000 000
	1 000 000 000
	0
	0
	0

	ACTIVITE PROJET 08090621 ELECTRIFICATION RURALE (PROJET INDIEN) EMPRUNT INDE

	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
3320
	
2 000 000 000
	
0
	
2 000 000 000
	
2 000 000 000
	
2 000 000 000
	
2
	
0%
	
2 000 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08090621 ELECTRIFICATION RURALE (PROJET INDIEN) EMPRUNT INDE
	2 000 000 000
	2 000 000 000
	2
	0%
	2 000 000 000
	0%
	0
	0
	0

	ACTIVITE PROJET 08091321 : ENERGIE RENOUVELABLE (DON PNUD)

	5
	235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
5030
	
659 000 000
	
0
	
659 000 000
	
659 000 000
	
659 000 000
	
2
	
0%
	
659 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
088


	TOTAL 08091321 ENERGIE RENOUVELABLE (DON PNUD) 
	659 000 000
	659 000 000
	659 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 0641 ECLAIRAGE PUBLIC
	3 959 000 000
	3 959 000 000
	3 959 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 11 001 BRAZZAVILLE :
	12 572 000 000
	12 572 000 000
	12 572 000 000
	0
	0
	0

	
LOCALISATION :  EWO
FONCTION : 0435 ELECTRICITE
ACTIVITE PROJET :08090721 TRAVAUX DE POSE DES TRANSFORMATEURS ET DES POTEAUX

	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
225 000 000
	
0
	
225 000 000
	
225 000 000
	
225 000 000
	
1
	
0%
	
225 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	ACTIVITE PROJET : 08090722 ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS ELECTRIQUES 

	5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
100 000 000
	
0
	
100 000 000
	
100 000 000

	
100 000 000
	
1
	
0%
	
100 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08090722 ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS ELECTRIQUES :
	100 000 000
	100 000 000
	100 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 0435 ELECTRICITE :
	325 000 000
	325 000 000
	325 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 11101EWO :
	325 000 000
	325 000 000
	325 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 4150210001 DIRECTION GENERALE
	16 822 000 000
	16 822 000 000
	16 822 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 1 SERVICE CENTRAL :
	16 822 000 000
	16 822 000 000
	16 822 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 502 DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE
	16 822 000 000
	16 822 000 000
	16 822 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 070 INTEGRATION REGIONALE :
	16 822 000 000
	16 822 000 000
	16 822 000 000
	0
	0
	0

	
PROGRAMME : 071 PILOTAGE DE LA POLITIQUE DU MINISTERE
 DIRECTION : 503 DIRECTION GENERALE DE L’HYDRAULIQUE
TYPE DE SERVICE : 1 SERVICE CENTRAL
SERVICE : 4150310001 DIRECTION GENERALE
LOCALISATION :10302 KOMONO
FONCTION : 0631 ALIMENTATION EN EAU
ACTIVITE PROJET : 07190901 ACQUISITION DU MATERIEL D’ADDUCTION DEAU POTABLE (TUYAUX PVC 45) 


	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
41 000 000
	
0
	
41 000 000
	
41 000 000

	
41 000 000
	
1
	
0%
	
41 000 000
	
0%
	
0
	88

	
0

	ACTIVITE PROJET : 07190902 ACQUISITION DU MATERIEL D’ADDUCTION D’EAU
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
40 000 000
	
0
	
40 000 000
	
40 000 000
	
40 000 000
	
1
	
0%
	
40 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
089


	TOTAL 07190902 ACQUISITION DU MATEIREL D’ADDUCTION D’EAU : 

	40 000 000
	40 000 000
	40 000 000
	0
	0
	0

	ACTIVITE PROJET :07190903 ACQUISITION DU MATERIEL POUR LE SYSTEME D’ADDUCTION DEAU POTABLE (SAEP)


	
5

	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
40 000 000
	
0
	
40 000 000
	
40 000 000
	
40 000 000
	
1
	
0%
	
40 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL07190903 ACQUISITION DU MATERIEL POUR LE SYSTEMED ADDUCTION D’EAU POTABLE (SAEP)
	40 000 000
	40 000 000
	40 000 000
	0
	0
	0

	ACTIVITE PROJET : 08190421 ACHEVEMENT DES TRAVAUX DES FORAGES DEAU DANS DEUX DEPARTMENTS KOMONOCENTRE ET ALLEMEBE CENTRE

	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
325 000 000
	
0
	
325 000 000
	
325 000 000
	
325 000 000
	
1

	
0%
	
325 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08190402 ACHEVEMENT DES TRAVAUX DES FORAGES D’EAU DANS DEUX DEPARTEMENTS (KOMONO CENTRE ET ALLEMBE CENTRE) :
	325 000 000
	325 000 000
	325 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU
	446 000 000
	446 000 000
	446 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 10302 KOMONO
	446 000 000
	446 000 000
	446 000 000
	0
	0
	0

	
LOCALISATION : 10403 LOUDIMA
FONCTION : 0631 ALIMENTATION EN EAU POTABLE
ACTIVITE PROJET : 08190222 ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE LOUDIMA


	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
50 000 000
	
0
	
50 000 000
	
50 000 000
	
50 000 000

	
1
	
0%
	
50 000 000
	
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08190222 ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE LOUDIMA
	50 000 000
	50 000 000
	50 000 000
	0
	0
	0

	ACTIVITE PROJET : 08190221 ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE LOUDIMA (EMPRUNT BADEA)

	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
3120
	
1 000 000 000
	
0
	
1 000 000 000
	
1 000 000 000
	
1 000 000 000
	
2
	
0%
	
1 000 000 000
	
0
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08190221ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE LOUDIMA (EMPRUNT BADEA)
	1 000 000 000
	1 000 000 000
	1 000 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU
	1 050 000 000
	1 050 000 000
	1 050 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 10403 LOUDIMA
	1 050 000 000
	1 050 000 000
	1 050 000 000
	0
	0
	0

	
LOCALISATION :10501 KINKALA
FONCTION : 0631 ALIMENTATION EN EAU
ACTIVITE PROJET : ACHEVEMENT DES TRAVAUX DU SEAP DE KINKALA

	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
150 000 000
	
0
	
150 000 000
	
150 000 000
	
150 000 000
	
1
	
0%
	
150 000 000
	
0
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08190621 ACHEVEMENT DES TRAVAUX DU SAEP DE KINKALA
	150 000 000
	150 000 000
	1500 00 000
	0
	0
	0

	TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU
	150 000 000
	150 000 000
	150 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 10501 KINKALA
	150 000 000
	150 000 000
	150 000 000
	0
	0
	0

	90

LOCALISATION : 10510 IGNIE
FONCTION :0631 ALIMENTATION EN EAU
ACTIVITE PROJET : 08190521 ADDUCTION DEAU POTABLE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE MALOUKOU


	
5

	235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	1990
	200 000 000
	0
	200 000 000
	200 000 000
	200 000 000
	1
	0%
	200 000 000 
	0
	0
	0
	0


	TOTAL 08190521 ADDUCTION D’EAU POTABLE DE LA ZONE INDUTRIELLE DE MALOUKOU
	200 000 000
	200 000 000
	200 000 000
	0
	0
	0

	
ACTIVITE PROJET : 08190522 TRAVAUX D’ARPENTAGE DU SITE DE CAPTAGE D’EAU DE MALOUKOU


	
5
	
238500
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION
	
1990
	
250 000 000
	
0
	
250 000 000
	
250 000 000
	
250 000 000
	
1
	
0%
	
250 000 000
	
0%
	
0

	
0
	
0

	TOTAL 08190522 TRAVAUX D’ARPENTAGE DU SITE DE CAPTAGE D’EAU DE MALOUKOU
	250 000 000
	250 000 000
	250 000 000
	0
	0
	0

	
ACTIVITE PROJET : 08190523 ACQUISITION DU MATERIEL HYDRAULIQUE DE MALOUKOU


	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION

	
1990
	
300 000 000
	
0
	
300 000 000
	
300 000 000
	
300 000 000
	
1
	
0%

	
300 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08190523 ACQUISITION DU MATERIEL HYDRAULIQUE DE MALOUKOU
	300 000 000
	300 000 000
	300 000 000
	0
	0
	0

	ACTIVITE PROJET : 08190524 ACQUISITION DES EQUIPEMENTS D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ACCESSOIRES DE MALOUKOU

	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION

	
1990
	
329 000 000
	
0
	
329 000 000
	
329 000 000


	
329 000 000
	
1
	
0%
	
329 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08190524 ACQUISITION DES EQUIPEMENTS D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ACCESSOIRES DE MALOUKOU
	329 000 000
	329 000 000
	329 000 000
	0

	0
	0

	TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU
	1 079 000 000
	1 079 000 000
	1 079 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 10510 IGNIE
	1 079 000 000
	1 079 000 000
	1 079 000 000
	0
	0
	0

	
LOCALISATION : 11001 BRAZZAVILLE
FONCTION : 0631 ALIMENTATION EN EAU
ACTIVITE PROJET : 08190121PROJET D’APPUI A LCDE (PEPS ) EMPRUNT AFD


	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION

	
3300
	
2 280 000 000
	
0
	
2 280 000 000
	
2 680 000 000
	
2 680 000 000
	
1
	
0%
	
2 680 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08190121 PROJET D’APPUI A LCDE (PEPS) EMPRUNT AFD
	2 680 000 000
	2 680 000 000
	2 680 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU
	2 680 000 000
	2 680 000 000
	2 680 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 11001 BRAZZAVILLE   
	2 680 000 000
	2 680 000 000
	2 860 000 000
	0
	0
	0

	
LOCALISATION : 11101 EWO
FONCTION :0631 ALIMENTATION EN EAU
ACTIVITE PROJET : 08190322 ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE POINTE NOIRE


	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION

	
1990
	
98 000 000
	
0
	
98 000 000
	
98 000 000
	
98 000 000
	
1
	
0%
	
98 000 000
	
0%
	
0
	
0
	91

0

	TOTAL 08190322 ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE POINTE NOIRE

	98 000 000
	98 000 000
	98 000 000
	0
	0
	0

	ACTIVITE PROJET : 08190321 ALIMENTATION EN EAU POTABLEET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE POINTE NOIRE (EMPRUNT BADEA)

	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION

	
3120
	
500 000 000
	
0
	
500 000 000
	
500 000 000
	
500 000 000
	
 1
	
0%
	
500 000 000
	
0%
	
0
	
0
	
0

	TOTAL 08190321 ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE POINTE NOIRE (EMPRUNT BADEA)
	500 000 000
	500 000 000
	500 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU
	598 000 000
	598 000 000
	598 000 000
	0
	0

	0

	TOTAL 11101 EWO
	598 000 000
	598 000 000
	598 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 4150310001     DIRECTION GENERALE  
	6 003 000 000
	6 003 000 000
	6 003 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 1 SERVICE CENTRAL
	6 003 000 000
	6 003 000 000
	6 003 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 503 DIRECTION GENERALE DE L’HYDRAULIQUE
	6 003 000 000
	6 003 000 000
	6 003 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 071 PILOTAGE DE LA POLITIQUE DU MINISTERE
	6 003 000 000
	6 003 000 000
	6 003 000 000
	0
	0
	0

	
PROGRAMME : ENVIRONNEMENT
DIRECTION : 301 CABINET
TYPE DE SERVICE : 1 SERVICE CENTRAL
SERVICE : 4130110001 CABINET
LOCALISATION : 11001 BRAZZAVILLE
FONCTION : 0133 AUTRES SERVICES GENERAUX
ACTIVITE PROJET : 07990221 CONTROLE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES D’ENERGIE ET D’HYDRAULIQUE


	
5
	
219900
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES N.C.A
	
1990
	
380 000 000
	
0
	
380 000 000
	
380 000 000
	
380 000 000
	
1
	
0
	
380 000 000
	
0%
	
0


	
0
	
0

	TOTAL07990221 ONTROLE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUXTION DES INFRASTRUCTURES D’ENERGIE ET D‘HYDRAULIQUE :
	380 000 000
	380 000 000
	380 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 0133 AUTRES SERVICES GENERAUX :
	380 000 000
	380 000 000
	380 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 11001 BRAZZAVILLE :
	380 000 000
	380 000 000
	380 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 1 SERVICE CENTRAL :
	380 000 000
	380 000 000
	380 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 301 CABINET :
	380 000 000
	380 000 000
	380 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 079 ENVIRONNEMENT
	380 000 000
	380 000 000
	380 000 000
	0
	0
	0

	
PROGRAMME : 081 PILOTAGE DE LA POLITIQUE DU MINISTERE
DIRECTION :503 DIRECTION GENERALE DE L’HYDRAULIQUE
TYPE DE SERVICE : 1 SERVICE CENTRAL
SERVICE : 4150310001 DIRECTION GENERALE
LOCALISATION : 110001 BRAZZAVILLE
FONCTION :  ALIMENTATION EN EAU
ACTIVITE PROJET : 08190122 PROJET D’APPUI A LCDE (PEPS) (CONTREPARTIE CONGOLAISE)


	
5
	
235800
	INFRASTRUCTURES
D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION

	
1990
	
130 000 000
	
0
	
130 000 000
	
130 000 000
	
130 000 000
	
1
	
0%

	
130 000 000
	
0%
	
0
	
0
	92

0

	TOTAL 08190122 PROJET D’APPUI A LCDE ( PEPS) (CONTREPARTIE CONGOLAISE)
	130 000 000
	130 000 000
	130 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU
	130 000 000
	130 000 000
	130 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 11001 BRAZZAVILLE
	130 000 000
	130 000 000
	130 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL  4150310001 DIRECTION GENERALE
	130 000 000
	130 000 000
	130 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 1 SERVICE CENTRAL
	130 000 000
	130 000 000
	130 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 503 DIRECTION GENERALE DE L’HYDRAULIQUE
	130 000 000
	130 000 000
	130 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 081 PILOTAGE DE LA POLITIQUE DU MINISTERE
	130 000 000
	130 000 000
	130 000 000
	0
	0
	0

	TOTAL 41 ENERGIE ET DE HYDRAULIQUE
	24 163 000 000
	24 163 000 000
	24 163 000 000
	0
	0
	0





3. Tableaux des projets suivis

3.1. [bookmark: _Hlk191728384]Tableau des projets du MSP 
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N°
	intitulé du projet ou de l'activité  projet prévue
	Prévision
	Situation du marché
	Bénéficiaire
	Département
	Localité
	Catégorisation

	1. 
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques du Kouilou et Pool
	170 000 000
	marché non engagé et non livré
	DDSSSa 
	Kouilou
	Loango
	non démarré

	2. 
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques du Kouilou et Pool
	170 000 000
	marché non engagé et non livré
	DDSSSa 
	Pool
	KInkala
	non démarré

	3. 
	Acquisition des équipements pour les Districts sanitaires
	75 000 000
	 
	DDSSSa 
	Niari
	Dolisie
	méconnu

	4. 
	Acquisition des équipements médicaux des laboratoires
	75 000 000
	marché engagé, livré et réceptionné
	HG 
	Niari
	Dolisie
	achevé et fonctionnel

	5. 
	Acquisition des équipements médicaux de l'imagerie médicale
	75 000 000
	marché engagé, livré et réceptionné
	HG 
	Niari
	Dolisie
	achevé et fonctionnel

	6. 
	Acquisition des équipements médicaux du service de stérilisation 
	75 000 000
	marché engagé, livré et réceptionné
	HG 
	Niari
	Dolisie
	achevé et fonctionnel

	7. 
	Travaux de réhabilitation du CSI de Kinsaka 
	50 000 000
	Marché en cours de passation
	CSI 
	Bouenza
	Kinsaka
	non démarré

	8. 
	Travaux de réhabilitation du CSI de Madingou Gare
	50 000 000
	Marché en cours d'immatriculation à l'ARMP
	CSI 
	Bouenza
	Madingou 
	non démarré

	9. 
	Travaux de réhabilitation de la maternité du CSI de Madingou 
	100 000 000
	marché non engagé et non exécuté
	CSI 
	Bouenza
	Madingou 
	non démarré

	10. 
	Travaux de finalisation de l’hôpital général de Ouesso 
	1 950 000 000
	 la Société ASPERBRAS 
	HG 
	Sangha
	Ouesso
	en cours

	11. 
	Travaux de finalisation de l’hôpital général de Sibiti
	1 950 000 000
	 la Société ASPERBRAS 
	HG 
	Bouenza
	Madingou 
	en cours

	12. 
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques de la Bouenza
	170 000 000 (Bouenza, Lékoumou et Niari)
	Marché en cours d'approbation
	DDSSSa 
	Bouenza
	Madingou 
	non démarré

	13. 
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques de la Lékoumou
	170 000 000 (Bouenza, Lékoumou et Niari)
	Marché en cours d'approbation
	DDSSSa 
	Lékoumou
	Sibiti
	non démarré

	14. 
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques du Niari
	170 000 000 (Bouenza, Lékoumou et Niari)
	Marché en cours d'approbation
	DDSSSa 
	Niari
	Dolisie
	non démarré

	15. 
	Equipement de l'hôpital de base de Mouyondzi
	150 000 000
	marché non engagé et non livré 
	HB
	Bouenza
	Mouyondzi
	non démarré

	16. 
	Construction du CSI d'Aubeville
	110 000 000
	Marché en cours d'approbation
	MSP
	Bouenza
	Loudima
	non démarré

	17. 
	Construction du CSI d'Ekantsiana 2
	100 000 000
	marché non engagé et non exécuté
	MSP
	Plateaux
	Ekantsiana 2
	non démarré

	18. 
	Construction du CSI de Ndongo
	120 000 000
	marché non engagé et non exécuté
	MSP
	Plateaux
	Ndongo
	non démarré

	19. 
	Construction du CSI à Otsendé
	110 000 000
	marché non engagé et non exécuté
	MSP
	Plateaux
	Otsendé
	non démarré

	20. 
	Travaux de réhabilitation du CSI d'Otsini à Ollombo
	110 000 000
	marché engagé, exécuté et réceptionné
	CSI 
	Plateaux
	Otsini
	achevé et non fonctionnel94


	21. 
	Travaux de réhabilitation du CSI de Mabirou
	110 000 000
	Marché en cours d'approbation
	CSI 
	Plateaux
	Mabirou
	Information non disponible

	22. 
	Travaux de construction du CSI d'Embolli
	110 000 000
	marché engagé, exécuté et réceptionné
	MSP
	Plateaux
	Emboli
	achevé et non fonctionnel

	23. 
	Travaux de construction du CSI Nkoli
	110 000 000
	marché non engagé et non exécuté
	MSP
	Plateaux
	Nkoli
	non démarré

	24. 
	Travaux de construction du CSI de Okoh-Bolo
	110 000 000
	marché non engagé et non exécuté
	MSP
	Plateaux
	Okoh-Bolo
	non démarré

	25. 
	Travaux de construction du CSI de Mbandza
	100 000 000
	marché en cours d'engagement en 2024, exécuté et réceptionné en 2024
	MSP
	Plateaux
	Mbandza
	achevé et non fonctionnel

	26. 
	Travaux de construction du CSI de Mossendé
	100 000 000
	marché non engagé, exécuté et reception en attente pour juillet 2024
	MSP
	Plateaux
	Mossendé
	en cours

	27. 
	Construction des sièges des districts sanitaires au niveau des départements : Réhabilitation du siège du district sanitaire de Ngo (Lot 1)
	50 000 000
	Marché en cours d'Immatriculation à l'ARMP
	DS 
	Plateaux
	Ngo
	non démarré

	28. 
	Construction d'un bloc maternité au CSI de Ngo (Lot 1)
	100 000 000
	marché non engagé et non exécuté 
	MSP
	Plateaux
	Ngo
	non démarré

	29. 
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques de la Cuvette 
	170 000 000 (Cuvette et Plateaux)
	marché non engagé et non livré 
	DDSSSa 
	Cuvette
	Owando  
	non démarré

	30. 
	Acquisition du matériel et des équiments médico-techniques des Plateaux
	170 000 000 (Cuvette et Plateaux)
	marché non engagé et non livré 
	DDSSSa 
	Plateaux
	 Djambala 
	non démarré

	31. 
	Acquisition des équipements au profil de l'hôpital général d'Owando
	50 000 000
	marché non engagé et non livré 
	HG 
	Cuvette
	Owando  
	non démarré

	32. 
	Construction de forage d'eau de 30 m3 à l'HG d'Oyo
	50 000 000
	Aucune activité n'a été menée
	HG 
	Cuvette
	Oyo
	non démarré95


	33. 
	Achèvement des travaux de l'hôpital spécialisé d'Oyo
	250 000 000
	Aucune activité n'a été menée
	HG 
	Cuvette
	Oyo
	non démarré

	34. 
	Réhabilitation des réseaux de climatisation (bloc opératoire, administration, urgence, médico-chirurgicale, consultation externe, pavillon d'hospitalisation, 
	70 000 000
	Aucune activité n'a été menée
	HG 
	Cuvette
	Oyo
	non démarré

	35. 
	Équipement de la morgue hospitalière en 20 cellules mortuaires
	60 000 000
	Aucune activité n'a été menée
	HG 
	Cuvette
	Oyo
	non démarré

	36. 
	Acquisition des consommables d'hémodialyse pour 3500 séances
	70 000 000
	Aucune activité n'a été menée
	HG 
	Cuvette
	Oyo
	non démarré

	37. 
	Réhabilitation et équipement de l'hôpital de base de Mossaka
	700 000 000
	processus de passation de marché en cours. Adjudicataire du marché sélectionné.
	HB
	Cuvette
	Mossaka
	non démarré

	38. 
	Acquisition des équipements pour les districts sanitaires de la Sangha
	200 000 000
	marché engagé, livré et réceptionné
	DS 
	Sangha
	Ouesso
	achevé et fonctionnel

	39. 
	Acquisition du matériel et équipements médico-technique de la Likouala 
	170 000 000 (Likouala et Sangha
	marché non engagé et non livré 
	DDSSSa 
	Likouala
	Impfondo
	non démarré

	40. 
	Acquisition du matériel et équipements médico-technique de la Sangha
	170 000 000 (Likouala et Sangha
	marché non engagé et non livré 
	DDSSSa 
	Sangha
	Ouesso
	non démarré

	41. 
	Réhabilitation et équipement de l'hôpital de base d'Impfondo
	225 000 000
	Marché en cours d'approbation.
	HB
	Likouala
	Impfondo
	non démarré

	42. 
	Acquisition d'un pôle de clinique mobile à Impfondo
	248 000 000
	marché non engagé et non livré 
	DDSSSa 
	Likouala
	Impfondo
	non démarré

	43. 
	Acquisition du materiel et des équipements médico-techniques de la Cuvette-Ouest
	170 000 000
	marché non engagé et non livré 
	DDSSSa 
	Cuvette ouest
	Ewo
	non démarré

	44. 
	Construction du CSI d'Omboye
	100 000 000
	processus de passation de marché en cours. Adjudicataire du marché sélectionné.
	MSP
	Cuvette ouest
	Emboye
	non démarré96


	45. 
	Equipement des Sièges des Unités Départementales de lutte contre le Sida et les épidémies de Pointe-Noire
	50 000 000 (Pointe Noire , Owando et Impfondo)
	aucune action n'a été entreprise
	MSP
	Pointe Noire 
	Pointe Noire 
	non démarré

	46. 
	Equipement des Sièges des Unités Départementales de lutte contre le Sida et les épidémies d'Impfondo
	50 000 000 (Pointe Noire , Owando et Impfondo)
	aucune action n'a été entreprise
	MSP
	Pointe Noire 
	Pointe Noire 
	non démarré

	47. 
	Equipement des Sièges des Unités Départementales de lutte contre le Sida et les épidémies d’Owando
	50 000 000 (Pointe Noire , Owando et Impfondo)
	aucune action n'a été entreprise
	MSP
	Cuvette
	Owando  
	non démarré

	48. 
	Construction et équipement du Centre d'hémodialyse de Brazzaville et Pointe  noire
	1 000 000 000 (Brazzaville et Pointe Noire)
	aucune action n'a été entreprise
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	49. 
	Réhabilitation de la Direction Interdépartementale et du Poste de Transfusion sanguine de Pointe-Noire
	65 000 000
	aucune action n'a été entreprise
	DIDTS 
	Pointe Noire 
	Pointe Noire 
	non démarré

	50. 
	Travaux de construction et équipement de l'hôpital Général A.Sicé
	65 000 000
	aucune action n'a été entreprise
	MSP
	Pointe Noire 
	Pointe Noire 
	non démarré

	51. 
	Travaux de construction de l'hôpital Général A.Sicé (Emprunt Israël) 
	700 000 000
	aucune action n'a été entreprise
	MSP
	Pointe Noire 
	Pointe Noire 
	non démarré

	52. 
	Elaboration des documents du programme national de prise en charge de la césarienne (plan stratégique, manuel de procédure, plan de communication, plan de suivi et évaluation, plan d'action)
	50 000 000
	activités en régie
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	53. 
	Appui au Système de Gestion des Urgences 
	30 000 000
	activités en régie
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré97


	54. 
	Elaboration du Plan de formation du personnel de santé
	20 000 000
	activités en régie
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	55. 
	Appui à la formation continue du personnel de santé
	45 000 000
	activités en régie
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	56. 
	Appui au LNSP (Projet Quantum) et au CNTS
	365 000 000
	Aucune action n'a été entreprise
	LNSP et CNTS
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	57. 
	Projet EBOTELI: Acquisition des kits d'accouchement
	100 000 000
	Marché en cours d'Immatriculation
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	58. 
	Appui au renforcement des capacités du Pays selon le Règlement Sanitaire International (RSI): acquisition des équipements spécifiques d'urgence
	50 000 000
	marché non engagé et non livré 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	59. 
	Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP                                                                                   Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP (Emprunt BM)                                                                                              Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP(Don BM)
	2 000 000 000                   300 000 000           1500 000 000
	aucun engagement n'a eu lieu
	LNSP 
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	achevé et non fonctionnel

	60. 
	Appui à la mise à niveau du Plateau technique du CNTS (Don OMS)
	725 000 000
	 
	CNTS
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	méconnu

	61. 
	Construction de l'hôpital du Plateau centre-ville de Brazzaville
	550 000 000
	 
	DGGT
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	achevé et non fonctionnel

	62. 
	Acquisition des équipements spécifiques et didactiques de la prise en charge intégrée de la maladie de l'enfant (PCIME)
	100 000 000
	Marché en cours d'approbation.
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	63. 
	Acquisition du logiciel de suivi du RRS
	15 000 000
	 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	64. 
	Acquisition des équipements d'intervention d'urgence
	100 000 000
	marché non engagé et non livré 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré98


	65. 
	Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 1)
	4 465 000 000
	marché engagé et non livré 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	66. 
	Acquisition des intrants pour laprise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 2)
	
	 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	67. 
	Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 3)
	
	 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	68. 
	Acquisition des intrants pour laprise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 4)
	
	 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	69. 
	Acquisition des intrants pour laprise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 5)
	
	 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 99

	non démarré

	70. 
	Acquisition des intrants pour laprise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 1)
	
	 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	71. 
	Acquisition des intrants pour laprise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 2)
	
	 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	72. 
	Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 3)
	
	 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	73. 
	Mise en œuvre du Plan National de la vaccination contre le Covid-19 (Emprunt BM) 
	
	 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	74. 
	Système de Gestion électronique des données (SGED) du MSP: Acquisition des matériels informatiques pour la gestion des données du ministère
	75 000 000
	marché non engagé et non livré 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	75. 
	Acquisition du logiciel de suivi du Renforcement du Système de Santé (RSS)
	15 000 000
	marché non engagé et non livré 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	76. 
	Acquisition des matériels pour l'informatisation du système de santé
	65 000 000
	marché non engagé et non livré 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré100


	77. 
	Travaux de réhabilitation du CSI de SEMBE (Lot 1)
	99 876 196
	marché non engagé et non exécuté 
	CSI 
	Sangha
	Ouesso
	non démarré

	78. 
	Travaux de réhabilitation du CSI de PIKOUNDA (Lot 2)
	99 271 533
	marché non engagé et non exécuté 
	CSI 
	Sangha
	Pikounda
	non démarré

	79. 
	Renforcement du Système de Santé Kobikisa (Emprunt BM)
	6 201 000 000
	 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	80. 
	Appui à la mise en œuvre du Plan national de riposte au Covid-19 (Emprunt BM)
	1 000 000 000
	 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	81. 
	Projet Althéa (Emprunt)
	1 000 000 000
	 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	82. 
	Appui au SNIS (Don GAVI)
	500 000 00
	 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	83. 
	Appui à la mise en œuvre du Plan national de riposte au Covid-19 (Don FM)
	1 649 000 000
	 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	84. 
	Travaux de Réhabilitation du siège du MSP
	100 000 000
	marché non engagé et non exécuté 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	85. 
	Travaux de réhabilitation de la direction générale du CNTS 
	65 000 000 (réhabilitation DG et équipement maison du sang
	processus de passation de marché en cours pour l'année 2024
	CNTS
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	86. 
	Équipement de la maison du sang 
	
	Processus de passation de marché en cours pour l'année 2024
	CNTS
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	87. 
	Travaux de réhabilitation de l'hôpital général mère et enfant Blanche Gomes:
	1 225 000 000
	Aucune activité n'a été réalisée
	HG 
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	88. 
	Réhabilitation de l'auditorium du Centre national de la drépanocytose (CNRD)
	75 000 00
	marché non engagé et non exécuté
	CNRDr
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré101


	89. 
	Poursuite des travaux de la station d'épuration des eaux usées du CHU-B: remise en état de fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées du CHU B
	98 000 000                   170 000 000
	Marché réalisé
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	achevé et fonctionnel

	90. 
	Projet de traitement de la radioactivité du CHU-B (Don AIEA): Entreposage au port autonome de PN de la source au cobalt-60 dénutrie du CHU B 
	100 000 000
	Marché exécuté et payé
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	exécuté hors exercice budgétaire

	91. 
	Projet de traitement de la radioactivité du CHU-B (Don AIEA):Manutention, enlèvement et transport de PN à BZ de la source coblt-60 dénutrie du CHU B
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	exécuté hors exercice budgétaire

	92. 
	Appui au projet de renforcement du CHU-B avec l'unité de la santé international du Canada (Don Chine)
	1 000 000 000
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	93. 
	Projet de renforcement du CHU-B (Emprunt BDEAC) :   tudes pour la réhabilitation, la restructuration et l'extension du CHU B                         
	1 500 000 000          100 000 000
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	en arrêt

	94. 
	 Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CH.B : Réalisation des études architecturales et techniques de l'accueil, des services des admissions et facturation du CHU B
	5 206 000 000
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	en cours

	95. 
	Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CHU. B: Réalisation des études techniques de contrôle et suivi des travaux de réfection des toitures des bâtiments 
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré102


	96. 
	Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CH.B: Contrôle de l’exécution des travaux du projet CHU-BDEAC
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	97. 
	Équipement du CHU B: Réparation du matériel médical
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	achevé et fonctionnel

	98. 
	Fourniture, installation et mise en service d’une unité de production et de remplissage d’oxygène médical 
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	en cours

	99. 
	 Équipement du CHU B : Acquisition, installation et mise en service du matériel hospitalier
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	en cours

	100. 
	Équipement du CHU B : Acquisition, installation et mise en service d'autres équipement d'imagerie médicale au CHU B
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	en cours

	101. 
	Équipement du CHU B: Acquisition, installation et mise en service du matériel de stérilisation
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	achevé et fonctionnel

	102. 
	Équipement du CHU B: réparation du matériel médical du CHU 
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	achevé et fonctionnel

	103. 
	Équipement du CHU B: Acquisition, installation et mise en service d’une IRM de 1.5 tesla et d’un scanner 80 barets au CHU B
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	achevé et fonctionnel

	104. 
	Équipement du CHU B: Acquisition, installation et mise en service du matériel hospitalier(matériel du laboratoire et d’hémodialyse)
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	en cours103


	105. 
	Équipement du CHU B: Acquisition, installation et mise en service d’autres équipements d’imagerie médicale au CHU-B
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	en cours

	106. 
	Équipement du CHU-B : Acquisition, installation et mise en service du matériel de stérilisation au CHU B
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	en cours

	107. 
	Équipement du CHU-B : Acquisition et installation d'un système d'information hospitalière d'équipement informatique et de réseaux locaux au CHU-B
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	108. 
	Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CHU-B
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	109. 
	Réhabilitation et mise à niveau des installations électriques, des équipements de climatisation, de traitement d'air et installation des fluides médicaux 
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	110. 
	Réhabilitation et mise à niveau des installations électriques : Réalisation de l'audit énergétique et des études techniques relatives à la remise à niveau des installation électriques du CHU-B
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	achevé et non fonctionnel

	111. 
	Construction d’un hangar pour abriter une unité de production d’oxygène médical
	 
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	en cours

	112. 
	Réhabilitation des districts sanitaires (Don GAVI) 
	2 000 000 000
	 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	Information non disponible

	113. 
	Acquisition des équipements des districts sanitaires du Pool 
	75 000 000
	marché engagé et livré 
	DS 
	Pool
	Kinkala104

	achevé et fonctionnel

	114. 
	Acquisition des équipements des districts sanitaires de Brazzaville
	
	marché engagé et livré 
	DS 
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	achevé et fonctionnel

	115. 
	Acquisition des équipements d'intervention d'urgence
	100 000 000
	 
	DDSSSa 
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	116. 
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques
	240 000 000
	marché non engagé et non livré 
	DDSSSa 
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	117. 
	Mise en œuvre du plan national de la vaccination contre le covid-19
	325 000 000
	 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	118. 
	Acquisition du matériel médico-techniques (Lot 1)
	245 000 000
	marché non engagé et non livré 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	119. 
	Acquisition du matériel médico-techniques (Lot 2)
	
	marché engagé, livré et réceptionné
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	achevé et fonctionnel

	120. 
	Acquisition des équipements spécifiques d'urgence
	55 000 000
	marché non engagé et non livré 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	121. 
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques 
	170 000 000
	Marché en cours d'approbation 
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	122. 
	Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques 
	
	Marché en cours d'approbation 
	MSP
	Pointe Noire 
	Pointe Noire 
	Information non disponible

	123. 
	Acquisition des équipements de secours d'urgence
	75 000 000
	marché engagé, livré et réceptionné
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	achevé et fonctionnel

	124. 
	Acquisition des réactifs sanguins et des consommables biomédicaux
	75 000 000
	Non inscrit au Plan de Passation des Marchés du MSP
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	Information non disponible

	125. 
	Maintenance des équipements pour la mise à niveau des hôpitaux généraux et d'autres structures désignées pour la prise en charge du Covid-19
	270 000 000
	marché en cours d'exécution
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	en cours

	126. 
	Acquisition des équipements pour la mise en œuvre du Plan national de riposte au Covid-19
	200 000 000
	marché non engagé et non livré
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 105

	non démarré

	127. 
	Acquisition des équipements de secours d'urgence
	55 000 000
	marché non engagé et non livré
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	128. 
	Acquisition des équipements du siège du MSP
	100 000 000
	marché non engagé et non livré
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	129. 
	Acquisition et maintenance des équipements (Gouvernement)
	100 000 000
	Non inscrit au Plan de Passation des Marchés du MSP
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	Information non disponible

	130. 
	Maintenance des équipements du projet de traitement de la radioactivité du CHU-B
	65 000 000
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	exécuté hors exercice budgétaire

	131. 
	Acquisition des équipements des FOSA du secteur primaire
	330 000 000
	Marché en cours d'approbation
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	132. 
	Érection des fosses septiques et puisards dans l'enceinte de l'HB de Bacongo
	50 000 000
	Marché non passé
	HB
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	exécuté hors exercice budgétaire

	133. 
	Réhabilitation de l'hôpital de base de Ouenzé CNSS Texaco
	27 000 000
	Aucune action n'a été entreprise
	DGGT
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	134. 
	Acquisition des équipements d'imagerie de l'hôpital de base de Talangaï (Lot 1)
	400 000 000
	Marché non engagé et non exécuté
	HB
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	135. 
	Acquisition des équipements d'imagerie de l'hôpital de base de Impfondo (Lot 2)
	
	Marché non engagé et non exécuté
	HB
	Likouala
	Impfondo
	non démarré

	136. 
	Acquisition des équipements d'imagerie de l'hôpital de base de Ouesso (Lot 3)
	
	Marché non engagé et non exécuté
	HB
	Sangha
	Ouesso
	non démarré

	137. 
	Réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées de l'HG de Loandjili
	140 000 000
	Marché non passé
	HG 
	Pointe Noire 
	Pointe Noire 
	non démarré

	138. 
	Amélioration de la gouvernance hospitalière (DON AFD/C2D)
	2 300 000 000
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	exécuté hors exercice budgétaire

	139. 
	Projet de rénovation des infrastructures d'eau et assainissement du CHU-B
	
	 
	CHU-B
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	en cours106


	140. 
	Appui au Projet REDISSE IV                                                                               Appui au Projet REDISSE IV (emprunt BM)
	 75 000 000   1 000 000 000
 
	Aucune action n'a été entreprise
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	réserves émises

	141. 
	Appui à la surveillance épidémiologique                                           Appui à la surveillance épidémiologique (don GAVI)
	402 000 000
	aucune information
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	Information non disponible

	142. 
	Acquisition des équipements mobiles
	200 000 000
	marché engagé, livré et réceptionné
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	achevé et fonctionnel

	143. 
	Disponibilité médicaments, vaccins et autres produits de santé : acquisition des insulines
	98 000 000
	marché non engagé et non livré
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	144. 
	Disponibilité médicaments, vaccins et autres produits de santé : acquisition des insulines
	
	marché non engagé et non livré
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	145. 
	Disponibilité médicaments, vaccins et autres produits de santé (Don GAVI)
	978 000 000
	Non inscrit au Plan de Passation des Marchés du MSP
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	146. 
	Projet avec Phillips Médical Système mère et enfant                     Projet avec Phillips Médical Système mère et enfant (Don Philipps) 
	65 000 000                    4 363 000 000
	activités en régie
	MSP
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	Information non disponible




           3.2. Tableau des projets du MEH
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	N°
	intitulé du projet ou de l'activité  projet prévue
	Prévision
	Bénéficiaire
	Département
	Localité
	Catégorisation

	1. 
	 Réhabilitation du bâtiment abritant le siège du Ministère (MEH)  
	300 000 000
	MEH
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	achevé et fonctionnel

	2. 
	  Elaboration de la cartographie des sources hydrauliques en république du Congo 
	30 000 000
	DGH
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	3. 
	Aménagement des aires de stationnement au MEH 
	98 000 000
	MEH
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	achevé et fonctionnel

	4. 
	Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) Don UNICEF
	400 000 000
	DGH
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	5. 
	Construction des lignes électriques pour l’électrification de la ville de Yaya
	500 000 000
	DGE
	Niari
	Yaya
	non démarré

	6. 
	Travaux de construction d’une ligne électrique et d’un poste Mt/BT au CSAP de Sibiti
	325 000 000
	DGE
	Lékoumou
	Sibiti
	non démarré

	7. 
	Construction de la ligne Kinkala-Kibouendé
	325 000 000
	DGE
	Pool
	Kinkala
	non démarré

	8. 
	Construction de la ligne 30KV Kinkala-Boko et électrification des villages environnants
	325 000 000
	DGE
	Pool
	Kinkala
	non démarré

	9. 
	Construction des lignes et raccordement des usines au réseau (Kinkala)
	1 300 000
	DGE
	Pool
	Kinkala
	Information non disponible

	10. 
	Construction des lignes et raccordement et ingénierie conseil (Boundji)
	650 000 000
	DGE
	Cuvette 
	Boundji
	Information non disponible

	11. 
	Construction du parc et des lignes de connexion
	500 000 000
	DGE
	Likouala
	Impfondo
	Information non disponible

	12. 
	

Electrification rurale (PERCO)                                                Electrification rurale (PERCO) emprunt BAD   
                  Electrification rurale (contrepartie congolaise)                             Electrification rurale (Projet Indien) emprunt Inde
	


260 000 000
3 000 000 000


1 000 000 000        2 000 000 000


	ANER
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	13. 
	Réhabilitation du CFPP de l’E2C (Don C2D/AFD)
	350 000 000
	E2C
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré108


	14. 
	Construction de la ligne THT de Mpila
	500 000 000
	DGGT
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	Information non disponible

	15. 
	Contribution au programme d’investissement de l’E2C S.A (emprunt C2D/ AFD)                                                    Contribution au programme d’investissement de l’E2C S.A.(Don AFD)
	1 883 000 000              1 520 000 000
	E2C
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	16. 
	Restructuration du dispositif de formation interne de l’E2C (Don AFD)
	1 100 000 000
	E2C
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	17. 
	Plan d’urgence de l’E2C (don C2D/AFD)
	300 000 000
	E2C
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	18. 
	Energie renouvelable (Don PNUD)
	659 000 000
	ANER
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	non démarré

	19. 
	Travaux de pose de transformateurs et de poteaux
	225 000 000 
	E2C
	Pointe Noire 
	Pointe Noire 
	non démarré

	20. 
	Acquisition des équipements et matériels électriques
	100 000 000
	E2C
	Pointe Noire 
	Pointe Noire 
	non démarré

	21. 
	Acquisition du matériel d’adduction d’eau potable (Tuyaux PVC 45)
	41 000 000
	ANHYR
	Lékoumou
	Komono
	non démarré

	22. 
	Acquisition du matériel d’adduction d’eau 
	40 000 000
	ANHYR
	Lékoumou
	Komono
	non démarré

	23. 
	Acquisition du matériel pour le système d’adduction d’eau potable (SAEP) 
	40 000 000
	ANHYR
	Lékoumou
	Komono
	non démarré

	24. 
	Achèvement des travaux des forages d’eau dans deux départements (Komono centre et Allembé centre)
	325 000 000 
	ANHYR
	Lékoumou
	Komono
	non démarré

	25. 
	Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Loudima Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Loudima (emprunt BADEA
	50 000 000           1 000 000 000 
	ANHYR
	Bouenza
	Loudima
	non démarré

	26. 
	Achèvement des travaux du SAEP de Kinkala
	150 000 000
	ANHYR
	Pool
	Kinkala
	Information non disponible109


	27. 
	Adduction d’eau potable de la zone industrielle de Maloukou
	200000000
	ANHYR
	Pool
	Maloukou
	non démarré

	28. 
	Travaux d’arpentage du site de captage d’eau de Maloukou
	250 000 000
	ANHYR
	Pool
	Maloukou
	non démarré

	29. 
	Acquisition du matériel hydraulique de Maloukou
	300 000 000
	ANHYR
	Pool
	Maloukou
	non démarré

	30. 
	Acquisition des équipements d’alimentation en eau potable et accessoires de Maloukou
	329 000 000
	ANHYR
	Pool
	Maloukou
	non démarré

	31. 
	 Projet d’appui à LCDE (PEPS) emprunt AFD Projet d’appui à LCDE (PEPS) contrepartie congolaise
	2 680 000 000 130 000 000
	DGH
	Brazzaville 
	Brazzaville 
	achevé et fonctionnel

	32. 
	Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Pointe Noire                             
Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Pointe Noire (emprunt BADEA)
	98 000 000           500 000 000
	DIDH
	Pointe Noire 
	Pointe Noire 
	achevé et non fonctionnel

	33. 
	Contrôle technique et suivi des travaux de construction des infrastructures d’énergie et d’hydraulique
	380 000 000
	MEH
	Pointe Noire 
	Pointe Noire 
	non démarré
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4.Projets financés par des partenaires

4.1. Financement GAVI : Données DEP MSP

	N°
	Intitulé du projet ou de l’activité projet
	Crédit 
voté1
	
Montant engagé
	
Montant décaissé
	
État d’avancement des travaux ou niveau de livraison de l’équipement
	

Observation
	Département

	
1
	Appui à la surveillance épidémiologique (Don Gavi)
	402 000 000
	
?
	
?
	
Information non disponible
	non inscrit au plan de passation des marchés
	Brazzaville

	2
	Disponibilité médicaments, vaccins et autres produits de santé (Don Gavi)
	3 000 000 000
	
?
	
?
	
Marché non engagé
	non inscrit au plan de passation des marchés
	Brazzaville

	3
	Réhabilitation des districts sanitaires (Don GAVI) 
	2 000 000 000
	
?
	
?
	
Information non disponible
	non inscrit au plan de passation des marchés
	Brazzaville

	4
	Appui au SNIS (Don Gavi)
	500 000 000
	
?
	
?
	
	non inscrit au plan de passation des marchés
	Brazzaville





4.2. Financement Banque Mondiale (investigations de terrain)
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N°
	Intitulé du projet ou de l’activité projet
	Crédit 
voté[footnoteRef:17] [17:  Budget codifié du MSP] 

	
Montant engagé
	
  Montant 
décaissé

	État d’avancement des travaux ou niveau de livraison de l’équipement
	Département
Localité

	

1
	Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP (emprunt BM)                                                                                       
  Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP (Don BM)

	

2 000 000 000 

1 500 000 000
	
?

	
?
	

Réhabilitation et équipement exécutés
	Brazzaville

	2
	Renforcement du système de santé KOBIKISSA (Emprunt BM)
	6 201 000 000
	
?
	
?
	
non exécuté 
	Brazzaville

	3
	Appui à la mise en œuvre du plan national de riposte au covid-19 (Emprunt BM)
	1 000 000 000
	?
	?
	
non exécuté
	Brazzaville

	4
	Appui au projet REDISSE IV (Emprunt BM)
	1 000 000 000
	
?
	
?
	Information non disponible
	Brazzaville

	5
	Mise en œuvre du plan national de la vaccination contre le covid-19(Emprunt BM)
	2 000 000 000
	
?
	
?
	
non exécuté
	Brazzaville




4.3. Financement AFD (Données de la DEP MEH)

	N°
	Intitulé du projet (ou de l’activité projet)
	Crédit 
voté1
	
Montant engagé
	
Montant
décaissé
	État d’avancement des travaux ou niveau de livraison de l’équipement
	

Observation
	Département/localité

	
Santé

	1
	Projet de rénovation des infrastructures d’eau et assainissement du CHU B et amélioration de la gouvernance hospitalière (Don AFD/C2D)
	2 300 000 000
	
?
	
?
	 
en cours
	Plusieurs activités ont été mises en œuvre entre 2022 et 2023
	Brazzaville

	
Energie et Hydraulique

	2
	Réhabilitation du CFPP de l’E2C (Don C2D/AFD)
	350 000 000
	
?
	
?
	
non exécuté
	annulé par le ministre pour non appréciation des prestations affilées au projet
	Brazzaville

	3
	Contribution au programme d’investissement de l’E2C S.A (Emprunt C2D/AFD)                                                   Contribution au programme d’investissement de l’E2C S.A. (Don AFD)
	1 883 000 000 
           
 
1 520 000 000
	
?
	
?
	
	
	Brazzaville

	4
	Restructuration du dispositif de formation interne de l’E2C (Don AFD)
	1 100 000 000
	
?
	
?
	
	
	Brazzaville

	5
	Projet d’appui à LCDE (PEPS) Emprunt AFD 
	2 680 000 000 

	
?
	
?
	
	
	Brazzaville

	6
	Plan d’urgence de l’E2C (Don C2D/AFD)
	300 000 000
	
?
	
?
	
	
	Brazzaville
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4.4. Financement Fond Mondial (Données DEP MSP)

	N°
	Intitulé du projet ou de l’activité projet
	Crédit 
voté1
	

Montant engagé

	

Montant décaissé
	État d’avancement des travaux ou niveau de livraison de l’équipement
	

Observation
	Département/
localité

	
1
	Appui à la mise en œuvre du plan national de riposte au covid-19 (Don Fonds Mondial)
	1 649 000 000
	
?
	
?
	
Information non disponible
	Non inscrit au plan de passation des marchés
	Brazzaville

	
2
	Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'État à la subvention du Fonds Mondial : 


Acquisition des antirétroviraux (Lot 1)
Acquisition des antirétroviraux (Lot 2)	
Acquisition des antirétroviraux (Lot 3)	
Acquisition des antirétroviraux (Lot 4)	
Acquisition des antirétroviraux (Lot 5)	
Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 1)	
Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 2)	
Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 3)	

	4 465 000 000
	




?
	





?
	





non exécuté

non exécuté

non exécuté

non exécuté

non exécuté

non exécuté

non exécuté

non exécuté
	

Marché engagé mais non livré


Sté Pierre Anne Construction : 606 275 000
Pierre Anne Construction :493 322 500
Sté CJK services : 535 390 000

Pierre Anne Construction : 562 500 000
Pierre Anne Construction 562 500 000
JLM Services : 498 350 390

Ets Davina Services: 497 254 750
Ets Davina Services : 690 178 350
	Brazzaville
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4.5. Financement PNUD : Données DEP MEH

	N°
	Intitulé du projet ou de l’activité projet
	Crédit voté1 

	
Montant
engagé
	
Montant 
décaissé
	État d’avancement des travaux ou niveau de livraison de l’équipement
	
Observation
	Département
Localité

	


1

	Energie renouvelable (Don PNUD)
	659 000 000
	



?
	




?
	 
non exécuté
	Validation des données techniques et des études environnementales de la construction de 19 micro barrages qui seront conjointement gérés par l’ANER et le PNUD
	Brazzaville




4.6. Financement UNICEF 

	N°
	Intitulé du projet ou de l’activité projet
	Crédit 
voté1
	
Montant engagé
	Montant décaissé
	État d’avancement des travaux ou niveau de livraison de l’équipement
	
Observation
	Département
Localité


	1

	Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) Don UNICEF
	400 000 000
	
	
	


Non exécuté
	Mise en œuvre des activités de sensibilisation et de prise de conscience de 17.772 personnes sur l’utilisation des latrines pour éviter la défécation à l’air libre (DAL) pour les communautés de Brazzaville.
	Brazzaville




4.7. Financement BDEAC : Données CHU B
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N°
	
Intitulé du projet ou de l’activité projet
	
Crédit 
voté1
	
Montant engagé
	
Montant décaissé
	
État d’avancement des travaux (ou niveau de livraison de l’équipement)
	
Observation

	1. 
	Projet de renforcement du CHU B (Emprunt BDEAC)
	

	2. 
	Études pour la réhabilitation, la restructuration et l’extension du CHU-B
	?
	?
	?
	En arrêt
	

	3. 
	Appui au projet de renforcement du CHU-B avec l’unité de la santé internationale du Canada
	?
	?
	?
	Non exécuté
	Non inscrit au plan de passation des marchés

	4. 
	                                                                           Projet de traitement de la radioactivité du CHU B

	5. 
	Entreposage au port de Pointe Noire de la source au Cobalt-60 dénutrie au CHU-B
	?
	?
	?
	Exécuté hors exercice budgétaire (en 2022)
	

	6. 
	Manutention, enlèvement et transport de Pointe Noire à Brazzaville de la source au cobalt 60, dénutrie du CHU-B
	
	
	
	Exécuté hors exercice budgétaire (en 2022)
	

	7. 
	Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CHU B

	8. 
	Réalisation des études architecturales et techniques de l’accueil, des services des admissions et facturation du CHU-B
	?
	?
	
	En cours
	

	9. 
	Réalisation des études techniques, contrôle et suivi des travaux de réfection des toitures des bâtiments du CHU-B
	?
	?
	
	non exécuté
	

	10. 
	Contrôle de l’exécution des travaux du projet CHU- B BDEAC
	?
	?
	
	non exécuté
	

	11. 
	Rédaction des TDR de l’étude d’impact environnemental et social relative à la station d’épuration des eaux usées issues du CHU-B
	?
	?
	?
	
	

	12. 
	Poursuite des travaux de la station d’épuration des eaux usées du CHU-B : Remise en état de fonctionnement de la station d’épuration de la station d’épuration des eaux usées du CHU-B
	
?
	
?
	
?
	Achevé et fonctionnel
	

	13. 
	Réalisation de l’audit énergétique et des études techniques relatives à la remise à niveau des installations électriques du CHU-B
	?
	?
	?
	Achevé et non fonctionnel
	En attente de publication en 2023

	14. 
	Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CHU-B
	?
	?
	?
	non exécuté
	

	15. 
	Réhabilitation et mise à niveau des installation électriques, des équipements de climatisation, de traitement d’air et installation des fluides médicaux
	?
	?
	?
	non exécuté
	

	16. 
	Équipement du CHU B

	17. 
	Acquisition, installation et mise en service d’une IRM de 1.5 Tesla et d’un Scanner 80 barets au CHU-B
	?
	?
	?
	
	

	18. 
	Acquisition, installation et mise en service du matériel hospitalier (matériel du laboratoire et d’hémodialyse)
	?
	?
	?
	
	

	19. 
	Acquisition, installation et mise en service du matériel de stérilisation au CHU-B
	?
	?
	?
	en cours
	

	20. 
	Équipement du CHU-B : Réparation du matériel médical
	?
	?
	?
	Achevé et fonctionnel
	

	21. 
	Acquisition, installation et mise en service d’autres équipements d’imagerie médicale au CHU-B
	?
	?
	?
	en cours
	115


	22. 
	Fourniture, installation et mise en service d’une unité de production et de remplissage d’oxygène médical
	?
	?
	?
	en cours
	

	23. 
	Acquisition, installation et mise en service du matériel hospitalier
	?
	?
	?
	en cours
	

	24. 
	Acquisition et installation d’un système d’information hospitalière d’équipement informatique et de réseaux locaux au CHU B
	?
	?
	?
	non exécuté
	







4.8. Financement BAD : Données DEP MEH


	
N°
	
Intitulé du projet ou de l’activité projet
	
Crédit 
voté1
	
Montant engagé
	
Montant décaissé
	
État d’avancement des travaux (ou niveau de livraison de l’équipement)
	
Observation

	1. 
	Électrification rurale (PERCO) emprunt BAD
	
3 000 000 000
	
?
	
?
	
non exécuté
	Lenteur dans la mobilisation de la contrepartie congolais




4.9. Financement de la Banque Arabe des Etats Africains (BADEA): Données DEP MEH


	
N°
	
Intitulé du projet ou de l’activité projet
	
Crédit
voté1
	
Montant engagé
	
Montant décaissé
	
État d’avancement des travaux (ou niveau de livraison de l’équipement)
	
Observation
	
Localité

	1. 
	Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Pointe Noire (emprunt BADEA)
	500 000 000
	
?
	
?
	
Achevé et non fonctionnel
	Un seul forage réussi, mais la distribution d’eau à Vindoulou pose problème
	
Pointe Noire

	2. 
	Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Loudima (emprunt BADEA)
	1 000 000 000
	
?
	
?
	
non exécuté
	En attente de la collaboration interministérielle (MEF-MEH-MAF) en vue de l’attribution des terres demandées pour l’extension du projet à l’ex école de la Swapo
	
Loudima
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5.Projets Coordonnés par la Délégation générale des grands travaux
117

	N°
	Intitulé du projet ou de l’activité projet
	Crédit 
voté1
	
Montant engagé
	
Montant décaissé
	État d’avancement des travaux ou niveau de livraison de l’équipement
	

Observation
	Département

	
Santé

	
1
	Travaux de finalisation des hôpitaux généraux de Ouesso et Madingou (Sibiti)
	1 950 000 000
	
?
	
?
	non démarré

	Mais d’après la DEP santé, les travaux ont plutôt été rélancés à Ouesso et Sibiti
	Sangha (Ouesso)
Bouenza (Madingou) plutôt Lékoumou (Sibiti)

	
2
	Construction de forage d’eau de 30m3 à l’HG d’Oyo
	50 000 000
	?
	?
	non exécuté
	Marché non engagé
	Cuvette (Oyo)

	
3
	Achèvement des travaux de l’HG Spécialisé d’Oyo
	250 000 000
	?
	?
	non exécuté
	Marché non engagé
	Cuvette (Oyo)

	
4
	Réhabilitation des réseaux de climatisation (Bloc opératoire, Administration, Urgence médicochirurgicales, Consultations externe, Pavillon d’hospitalisation)
	70 000 000
	

?
	

?
	

non exécuté
	

Marché non engagé
	Cuvette (Oyo)

	
5
	Équipement de la morgue hospitalière en 20 cellules mortuaires 
	60 000 000
	
?
	
?
	
non exécuté
	
Marché non engagé
	Cuvette (Oyo)

	
6
	Acquisition des consommables d’hémodialyse pour 3500 séances
	70 000 000
	
?
	
?
	
non exécuté
	
Marché non engagé
	Cuvette (Oyo)

	
7
	Réhabilitation et équipement de l’hôpital de base de Mossaka 
	700 000 000
	
?
	
?
	
non exécuté
	Marché en cours de passation en 2024
	Cuvette (Mossaka)

	
8
	Construction et équipement des centres d’hémodialyse de Brazzaville et Pointe Noire
	1 000 000 000
	
?
	
?
	
non exécuté
	

	Pointe Noire Brazzaville

	
9
	Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP 
Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP (Don BM)
	2 000 000 000

1 500 000 000
	
?
	
?
	

méconnu
	
	Brazzaville

	
10

	Travaux de construction et équipement de l’hôpital général A Sicé (Emprunt Israël )
	700 000 000
	
?
	
?
	méconnu
	
	Pointe Noire

	11
	Appui à la mise à niveau du plateau technique du CNTS (Don OMS) 
	725 000 000
	
?
	
?
	méconnu
	
	Brazzaville

	12
	Appui au SNIS (Don Gavi)
	500 000 000
	?
	?
	méconnu
	
	Brazzaville

	
13
	Travaux de réhabilitation de l’hôpital général Mère et Enfant Blanche Gomes
	1 225 000 000
	?
	?
	méconnu
	
	Brazzaville

	
14
	Réhabilitation de districts sanitaires
	2 000 000 000
	?
	?
	méconnu
	
	Brazzaville

	
15
	Appui au projet de renforcement du CHU B avec l’Unité de la santé internationale du Canada (Don Chine) 
	1 000 000 000
	?
	?
	méconnu
	
	Brazzaville

	

16
	Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l’Etat à la subvention du Fonds Mondial
	4 465 000 000
	?
	?
	méconnu
	
	Brazzaville

	
17
	Réhabilitation de l’hôpital de base de Ouenzé CNSS-Texaco
	27 000 000
	?
	?
	méconnu
	
	Brazzaville

	
Energie et Hydraulique

	
18
	Construction de la ligne THT de Mpila
	500 000 000
	?
	?
	Information non disponible
	
	Brazzaville

	19
	Restructuration du dispositif de formation interne de l’E2C (Don AFD)
	1 100 000 000
	
?
	
?
	
méconnu
	
	Brazzaville

	20

21
	Contribution au programme d’investissement de l’E2C S.A (Emprunt C2D/AFD)
Contribution au programme d’investissement de l’E2C S.A. (Don AFD)
	1 883 000 000

1 520 000 000
	

?
	

?
	

méconnu
	
	Brazzaville

	22
	Achèvement des travaux du SAEP de Kinkala
	150 000 000
	
?
	
?
	méconnu
	
	Pool (Kinkala)

	
23
	Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Loudima 
Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Loudima (Emprunt BADEA)
	50 000 000          
    1 000 000 000
	

?
	

?
	méconnu
	
	Bouenza (Loudima)

	
24
	Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Pointe Noire 
Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Pointe Noire (Emprunt BADEA)
	98 000 000      
     500 000 000
	
?
	
?
	méconnu
	
	Pointe Noire
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6. Lettre adressées aux partenaires techniques et financiers
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Action Evangélique pour la Paix (l’AEP)




Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture (ACAT)




Association des Droits de l’Homme et de l’Univers Carcéral (ADHUC)




 Commission Justice et Paix (CJP)




Fondation NIOSI




Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme (RPDH)




Contacts

Commission Justice et Paix, Pointe Noire

Centre Polio, quartier Foucks, Pointe Noire,

République du Congo

pwypcongo@yahoo.fr

Christian MOUNZEO : 05 019 85 01

Brice MACKOSSO : 05 557 90 81


Projet achevé et fonctionnel	
inconnu	M4 Business	Pierre Anne Services 	 Olombassi	Davina Services 	3.7037037037037035E-2	1	Projet achevé et non fonctionnel	
inconnu	M4 Business	Pierre Anne Services 	 Olombassi	Davina Services 	3.7037037037037035E-2	Projet dont l'information est indisponible 	
inconnu	M4 Business	Pierre Anne Services 	 Olombassi	Davina Services 	0.18518518518518517	Projet non démarré	
inconnu	M4 Business	Pierre Anne Services 	 Olombassi	Davina Services 	0.7407407407407407	1	1	1	



Energie	
Projet achevé et fonctionnel	Projet achevé et non fonctionnel	Projet dont l'information est indisponible	Projet non démarré	0.25	0.75	Energie et Hydraulique	
Projet achevé et fonctionnel	Projet achevé et non fonctionnel	Projet dont l'information est indisponible	Projet non démarré	0.66666666666666663	0.33333333333333331	Hydraulique	
Projet achevé et fonctionnel	Projet achevé et non fonctionnel	Projet dont l'information est indisponible	Projet non démarré	7.1428571428571425E-2	7.1428571428571425E-2	7.1428571428571425E-2	0.7857142857142857	



Projet dont l'Information est  indisponible	
Brazzaville 	Cuvette 	Boundji	Lékoumou	Sibiti	Likouala	Impfondo	Niari	Yaya	Pointe Noire 	Pool	Kinkala	0.14285714285714285	1	1	0.33333333333333331	Projet non démarré	
Brazzaville 	Cuvette 	Boundji	Lékoumou	Sibiti	Likouala	Impfondo	Niari	Yaya	Pointe Noire 	Pool	Kinkala	0.8571428571428571	1	1	1	0.66666666666666663	



Brazzaville 	
Projet achevé et fonctionnel	Projet non démarré	1	Pointe Noire 	
Projet achevé et fonctionnel	Projet non démarré	1	
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Jullet pour 6changer avec vos services su les oroje!s fguran! dans e document en annexs.

Pour information’, Publiez Ca Que Vous Payez Congo est une plateforme d'orgarisations ds 1@
s0cisté civie active depus 21 ans dans e domaine de Ia ransparence e ka responsabilfé dons @
estion des finances pubiues au Congo. lle méne un pladoyer constuctl pour renforcer a
Gouvemance des rsssources nafursies au senice de fa ufte contre ka paureté, en confibuant &
‘emeliorer o redevabiité dans 'ufisafion des revenys sss d I'expioiation des ifes ressources

Vous remerciant davance pour infécdt cue vous accorderez & s démarche. Pubjez Ce Que Vous

8ursau s au Contre-Poio Matend. Pointe-Notre, République ds Congo.
Email: pwypeongoayohoo i
el (002421 05 557 9081 / 03 595.52 46
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=

iRt 171/pCaVR 2028 Le Coordomateur de la Campagne.
Publiez Ce Que Vous Payez - Congo
Objet: Demande dinformotion A

Monsieur Serge Dino Dalel GASSACKYS.
Directeur Nafional de la BDEAC
Brazzavile

Monsieur e Dirscteus Nafional

Lo coailfon Publiez ce que vous payez (PCQVP)-Congo solcite vofre colbaration pou fa mise &
disposiion des informations relafives au confenu d vos prajefs d'appui au budget du Cango,
xercice 2023, on particulerdans s sectours de | sy, Slectniité etla sant.

Lo présente démarche faif sulfe aux échanges 29 uile! ou 02 aodt 2024 enre la Coaffion &t lss
Ditections des études du ministers o la Santé ef ds I Population [MSP), du minitare de IEnargie ot
e I'ydrouiique (MEH). les diections départementaies of queiques stuchures de ces deux
ministeres!. L Cosiion souhaiferai srformer spéciiquement sur les prévisons, réclsations. ot
iftérentes obssrvations en fen avec I'exscufion de chagus acfité de vos proje!s en 2023,

A cat 6g0rd. PCQVP Congo envisage de déléguer une Gauipe ou cour de  période du 22 au 2
Jullet. pour Schanger avec vos senvices sules projels fgurant dons e document en annexe.

Pour information’, Publiez Ca Que Vous Payez Congo est une plafeforme d'orgarisations de o
s0ciété civie acive depuis 21 ans dons e domaine de Ia ransoarence et ka fesponsabilté dans o
gestion des finances publiaues Gu Congo. fle méne un plaidoyer ConsiGIll pour fenforcer 1
Gouvemance des ressources nafureles au senice de o lufte contre ka pausreté, en contriouant &
‘ameliorerla redevabilté cans 'ufsation es revenus ssus e I'sxplofation ds dites ressources

Vous remerciant ' Gvance pour nférst que vous accorderez & sa démarche, Pubie: Ce Que Vous
Payez vous prie de ciore. Monsieur le Directeur Nafionai, en [‘asurance de sa diingue.
considération,

Bureau sis au Centre-Polo Matends, Poinie-Noie. République du Congo

Emai. : pwypcongoByanoo i
TéL: (00242) 05 557 90 51 /05 595 52 46
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NiRértespcave 028 Le Coordonnateur de la Campagne

W& " publiez Ce Que Vous Payez - Congo.
‘Objer: Demande diormaton /“53‘;“9@ 7
S ™

Représentant Résident de la
Banque Mondiale
Brazzavi

Morsieur e Représontant,

Lo coaiifon Publiez ce que vous payez (PCQVP)-Congo solicife voirs Colaboraiion pour la mse &
cisposion des informations relafives au conenu de vos projefs d'appui Gu budge! du Congo,
exercice 2023, en parfculier dans s secteurs de oy, dlechricité ot lasané

La présente gémarche fait sufe oux échanges 29 ullet au 02 o0t 2024 entre la Coaifion ot s
Directions des éfucies du ministére de la Sants ef de la Population MS?) du minstérs d Energe of
de IHyorouique (MEH). les directions déparemenicies of quelaues stiuctures de ces deuc
minsteres!. Lo Coallton souhaiterait sinformer spéciiquement sur les prévisons, réafsations of
aifterentos observations en fen avec I exéeufon de chaque AGTii®S de vos profes on 2023,

A cet égard, PCQVP Congo enviage de osléguer une 8que au cours de o péfode du 20U 26
ullet, pour Sehanger avec vos senvices ur s projels figurant dans e document en annse.

Pou information:. Publiez Ce Gue Vous Fayez Congo est une plateforme a'organisations e 1o
50Ci6t6 cvie active depuis 21 ans dons e domaine g o fransparence o la fesponsabilfé dans la
geston des finances publiques au Congo. Ele méne un plaidoyer constuctt pour renforcer o
gouvemance des ressources natueles au service Ge 1 lutfe confre la pauwreté, en contibuant &
‘amélorer I recevabits dans I fisation des revenus ssus de | exdloitaion s difes ressources

Vous remerciant o'avance pour infére aus vous accorderes & sa démarche, Publsz Ce Gus Vous
Payez Congo vous e de bien voulir crofie. Monsieur e| rance de s
disinguse consicération.

Buraau ss ou Centre-Pollo Matendé, Poinfe-Note, Républiaus du Congo
Emoi.: pwypcongoayanoo i
TéL £ (00242 05 557 9081 /05 595 52 45
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ks 164 pcaue 2024 Le Coordonnateur de la Campagne.
Publiez Co Gue Vous Paye: - Congo
Objot: Damande dinformation

v

/ Représentant Résident
du Fonds mondial (Fm)
Sromavitle

Monsieur e Représentant.

La coolion Publiez ce que vous payez (PCQVP)-Congo solicite voire colaboration oour a mise &
cisposiion des informations elafives au confenu de vos projefs d'appu au budget du Congo.
exercice 2023, en paticuter dans es secteus de I'sau. dlecticlié of a sante.

Lo présente cémarche faif suite aux échanges 29 [ullet o 02 GO0t 2024 entre ta Coalffon et les
Drections des études du minisére oe ka Santé ef de la Populafion (MSP), du ministare da IEnaris ot
e IHydrouique (MEH), les directions départementales et queiques stuctures de ces deux
minsteres'. Lo Coaiion souhaiferait sinformer spéciiuement sur les prévisions, réaliafions ef
iférentes abservafions en ien avec I'exéculion de chague actiité de vos projets &n 2023

A cot égard, PCQVP Congo envisage de aéléguer une 6auids au cours de s pédode du 22 au 25
Juilet, pour &changer avec vos services sur s projels figutan! dans e document en anexe.

Pour information’. Publez Ce Qus Vous Payez Congo est une plafeforme dorgarisafions de I
500816 Civie acive depuis 21 ans dans e domaine de Ia ransoarence ot ka responsabilf dans lo
gesion Ges fnances publiques ou Congo. Ele Méne LN PIGoYer CONSTLCII pour fenforcer 1o
‘gouvernance des ressources nafureles au service d o lutfe contre la pauvieté, en contibuant &
‘amélorer I redievabiits dans I ufsation des revents ssus e 'exdloitaion ds dites ressources.

Vous remerciant o avance pour Nt que vous oocorderez & sa démarche, Publiez Ce Que Vous
Payez vous prie de croire, Monsieut e Représentant, en assurance de sa difinguédconsidération.

Bureau sis au Centre-Pollo Matends, Poinfe-Noie, Répudlique du Congo,
Emal. - pwypcongoyanoo f
TéL: (00242)05 557 9081 1 05 395 52 46
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[ T B— Le Coordonnateur de la Campagne

Publiez Ce Que Vous Payez - Congo
Objet: Demandie dinfomaton
A

Monsieur e Diecteur Général du Trésor Public
Brazzavile

Monsieu o Directeur Géndral

La coaion Publiez co que vous payez (PCQVF)-Congo salicita votro collabaraton pour i3 mise &
dispositon des fomations reaives o conten de vos projels dloppul ou budge! du Cengo,
exercice 2023, en particuler cans es secteurs d 'ecu, électicité et a sants.

La présente démarche foit suite aux Schanges 29 ullet au 02 o0t 2024 enie [a Coaifion of les
Dicections des études du minitere de (o Santd of de la Popualion (MSF). G miisére de I Energie ot
e IHyorauique (MEK). les directions dépariementoles of quelaues sinclures de ces deuc
ministéres'. Lo Coaifion sounaiterat sinformer spécifiuement sur les prévisons, réaisations et
ftérantes obsenvations en fon avec I'exé<ufion de chague At de vos projets on 2023,

A cat sgard, PCQVP Congo envisage de éléguer une quipe oy cours de I3 péiods du 22 0y 26
Jullet. pour &changer avec vos senvices surles projefsfiguran’ dans e document en amnexs.

Pour information’. Publez Ce Gus Vous Payez Congo est une plofsforme dforganisafions de la
500816 Civie acive depuis 21 ans dans e domain de la ransparence of i fesponsabilts dans fa
gestion des finonces publiques au Congo. Ele méne un plaidoyer constuctit pour renforcer a
gouvernance des ressourcas nalursles au senice de 1a utle contre la pauNiale, en contibuant &
‘ametiorer laredevabilté dans ufisation des revenus ssus de 'exdloifaion des dife ressources

Vous remerciant davance pour 'ntérst que vous accorderes & 5o démarche, Publiez Ce Gue Vous
Payez vous prie e crofe, Madame 1o Difectice Générole, en agurance de sa dinguse.
consaération.

CT;

£-7 G CE o ol 1CQVP Congo
e iyt Vi e ision MOWZED
s

Bureau is au Cenire-Polio Matends, Poinfe-Noire, République du Congo.
Email pwypeongoayahos ff
Tél£00242] 05 357 9081 /05 595 32 46
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NrReL1gs/peavp 2024 Le Coordonnateur de a Campagne.
Publiez Ce Que Vous Payez - Congo
Objer: Demande dinformation
a
Madame Adama Dion Barry, Reprsentante
Résidente du Programme des Nafions-Unies pour
e Développement (PNUD)
Congo brazavile

=
Mogaie laReprésentarte.

Lo coaltion Publez ce que vous payez (PCQVP)-Congo solicile votre colabaration pour fa mise &
‘sposion des infomations reiofives ou conteny de vos projets d‘@ppui Gu budge! i Cango,
xercice 2023, en particulier Gans s seceurs de 20y, électicité ot la sants.

Lo présente cémarche fai site ux Schanges du 29 jullet ou 02 ot 2024 entrs @ Codsion ef les
Directions des études du ministérs de Ia Santé et de o Papuiation (MSP). o ministérs de Enargie of
de IHydrauiique (MEH). les directions départementales of quelques suctures de ces deux
ministéres'. Lo Coaifion souhaiterait s'nformer spéciiuement sur les prévisions, réalisafions ef
iferenes observations en fen avec 'sxscution de chaaue acfiité de vos projets an 2023

A cef égord PCQVP Congo enviage de dsléguer une Sauine au cours de la péiode du 22 ou 26
uilef, pour échanger ave vos senices sur s pojets figurant dans e document en annexe.

Pour information’. Publiez Ce Gus Vous Payez Congo est une piafefoma d'organisations de o
50Ci616 civie acive depuis 21 ans dans le domaine de la ransparence et (a responsabilts dans ko
gesion des finances publiques au Congo. Ele ména Ln plaidoyer Consicif pour rerforcer la
gouvemance des ressources nafureles au service de la luffe contre ka paurste, en confribuant &
omeliorer a redevabilté dans utisation des revenus ssus e 'sxplaitaon des dite ressources.

Vous remerciant o avanc pourinférét que vous occorderez & sa démarche, Publez Ce Que Vous
4¢ considération.

V

Bureau s au Centre-Poi Matends, Poinfe-Nofe, République du Congo
Emoi.: pwypcongoayahoo fr
TéL.: 00242 05 557 9031 /05 595 52 45
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