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Introduction  

 

En lien avec son action de contrôle citoyen de la dépense publique, la Coalition Congolaise Publiez Ce 

Que Vous Payez (PCQVP) engagée dans la transparence et la gestion responsable des revenus publics, 

a réalisé, pour la sixième fois consécutive, son évaluation annuelle de l’exécution des projets prévus 

aux budgets d’investissement du Ministère de la Santé et de la Population (MSP), exercice 2017 et 

2018. Dans le souci d’une part, de maintenir les efforts en faveur du renforcement de la redevabilité des 

agents de l’Etat, de l’efficacité de la dépense publique et de l’amélioration de l’offre de santé publique 

et d’autre part, de mieux appréhender les difficultés dans la prise en charge des malades, une évaluation 

du matériel médicotechnique de quelques structures sanitaires du pays a été menée. Ainsi, de Mai 2019 

à Février 2020, les observateurs de PCQVP se sont mobilisés pour suivre l’état d’avancement de 9 

projets de 2017 et 59 de 2018. Enfin, une évaluation de l’équipement disponible dans 71 structures 

sanitaires a également été réalisée.  

 

Cette sixième étude, réalisée dans un contexte économique de plus en plus difficile, a mis en exergue 

des résultats extrêmement préoccupants, d’autant plus qu’aucun projet du MSP visité n’a été exécuté. 

 

En effet, sur l’ensemble de projets visités, aucun n’intègre les catégories projet achevé fonctionnel, 

projet achevé non fonctionnel, projet en cours et projet arrêté. Ils sont soit dans la catégorie non exécuté, 

soit les observateurs n’ont recueilli aucune information sur leur niveau d’exécution. Ce qui explique les 

résultats suivants : 67% des projets de 2017 et 49% de 2018 n’ont pas été réalisés.  Au regard de la 

pertinence du « Programme Santé pour Tous » du gouvernement, Publiez Ce Que Vous Payez 

s’interroge sur les raisons de cette situation. 

  

La profonde crise financière que le Congo connait depuis 2014 a fragilisé l’économie, plongeant le pays 

dans un endettement sans précédent, justifiant ainsi, la signature d’un accord avec le FMI pour un appui 

financier au titre de Facilité Elargie de Crédit (FEC) en juillet 2019. Cette situation a notamment eu pour 

conséquence la baisse considérable des budgets dédiés aux secteurs sociaux.  

 

En effet, l’examen comparatif des précédents budgets permet d’attester une tendance défavorable en 

termes d’intérêt en faveur des secteurs sociaux, notamment la Santé et l’Education, reléguées des 

priorités de l’action gouvernementale. Pour la santé par exemple, les efforts consentis en matière 

d’investissement en 2015, ont été ralentis en 2016 et 2017, pour être de nouveau considérablement 

renforcés en 2018.  Le secteur de l’éducation, quant à lui, a occupé la cinquième place en 2014 et 2017. 

Depuis, il n’est plus parmi les cinq budgets les mieux dotés. De plus, même lorsque ces budgets sont 

importants, tel a été le cas en 2015, leur mise en œuvre a eu très peu d’impact en matière d’amélioration 

de l’offre de santé des populations, dont l’accès aux soins de qualité demeure un défi. 

 

Connaissant les limites du système sanitaire congolais, notamment sa carence en matériels 

médicotechniques et son manque criard de personnel, PCQVP s’est mobilisée pour interpeller, le 

gouvernement afin qu’il gère de manière durable les budgets prévus pour la riposte contre le Covid19 

et les fonds destinés à lutter contre cette pandémie. 
Ce rapport a été rédigé dans un contexte sanitaire préoccupant de la pandémie du coronavirus à Covid-19 qui sévit 

dans le monde depuis janvier 2020. Au regard de leur système de santé défaillant, les gouvernements 

africains s’inquiètent. Connaissant les limites du système sanitaire congolais, notamment sa carence en matériels 

médicotechniques et son manque criard de personnel, PCQVP s’est mobilisée pour interpeller1, le gouvernement 

afin qu’il gère de manière durable les budgets prévus pour la riposte contre le Covid19 et les fonds 

destinés à lutter contre cette pandémie. 

 

 

                                                           
1 Déclaration de PCQVP du 27 mars 2020 : « De l’urgence de réviser les accords avec les partenaires financiers, FMI y 

compris, sur page Facebook de Publiez Ce Que Vous Payez Congo, page Facebook Commission Justice et Paix Pointe 

Noire, site web www.cjusticepaixpnr 



 

Figure N° 1 : Importance des budgets de la santé entre 2014 et 2018 
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I. Méthodologie 

 

L’exercice de suivi physique des projets obéit aux étapes suivantes : 

 

1. Analyse du budget, identification des projets à suivre et révision de la fiche de suivi 
 

Cette étape concerne la recherche documentaire, la consultation des dépenses d’investissement inscrites 

dans le budget de la santé 2017 et 2018 et l’identification des projets à suivre. A ce stade, les difficultés 

de cet exercice résident dans les intitulés imprécis, tels construction des CSI, réhabilitation et 

équipement des hôpitaux de base, qui ouvre la voie à plusieurs interprétations. Pour cela, PCQVP a 

décidé de visiter toutes les structures concernées, dans le but de maximiser le contrôle de projets. En 

fonction des difficultés liées à la catégorisation de certains projets par les observateurs, la fiche de suivi 

établie sur la base des catégories projet achevé et fonctionnel, projet achevé non fonctionnel, projet en 

cours, projet arrêté et projet non exécuté, a été revue en y insérant, aussi bien pour les projets de 

construction /réhabilitation que d’équipement, une sous-catégorie au niveau de la catégorie projet 

achevé et fonctionnel. 

 

L’exercice 2019 du suivi des investissements publics du secteur de la santé a porté sur une partie des 

prévisions de 2017 et 2018 ciblées ainsi qu’il suit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a)-Récapitulatifs des prévisions ciblées, exercice 2017  
 
 
 

Département  Localités / 

Structure 

Intitulé du projet Budget (en F CFA) 
 

 

Brazzaville Maroc Formation au Maroc des médecins spécialistes   

1.000.000.000 

Brazzaville  Brazzaville Appui à la COMEG 353 000 000 

Brazzaville Brazzaville Appui au CCN 60 000 000 

  

? 

Poursuite des travaux de construction  

800 000 000  

 ? Construction des CSI (Fonds PPTE) 1 940 000 000 

 

Pointe Noire 

 

Manenga 

Construction d’un logement de trois pièces 

jumelées au CSI de Manenga, Tchiamba 

Nzassi (Fonds PPTE)  

 

60 000 000 

Tous les 

départements 

 Achèvement des travaux de construction des 

12 hôpitaux généraux  

 

4 000 000 000 

 ? Acquisition des ARV  2 000 000 000 

 ? Réhabilitation des structures  150 000 000 

  

? 

Acquisition des équipements médicaux 

Matériel, Outillage, Mobilier 

 

450 000 000 

Brazzaville ? Acquisition des antituberculeux 1 000 000 000 

 Laboratoire de 

l’Hygiène publique 

Acquisition du matériel du laboratoire 

d’hygiène  

 

106 000 000 

Brazzaville  

CIESPAC 

Equipement du CIESPAC  

Matériel, Outillage, Mobilier 

 

50 000 000 

Brazzaville ? Acquisition des équipements  

Matériel, Outillage, Mobilier 

 

6 100 000 000 

Brazzaville ? Acquisition des Anti paludiques  1 840 000 000 

Brazzaville ? Achat des kits de césarienne 

 

1 000 000 000 

Brazzaville ? Acquisition des équipements médicaux   

(Fonds PPTE)  

 

350 000 000 

Tous les 

départements 

 

 

? 

Organisation dans les districts sanitaires de la 

formation des agents de santé sur le dépistage 

des fistules obstétricales (Don FNUAP)  

 

 

100 000 000 

Brazzaville  

CHU B 

Projet d’appui au CHU de Brazzaville   

660 000 000 

 ? Acquisition du matériel technique  10 000 000 

                                                                                                                         TOTAL   

22.029.000.000 sur  

45.244.000.000 du total des 

prévisions2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Loi N° 14-2017 du 29 décembre 2017 portant loi de finances rectificative pour l’année 2017 



b)-Récapitulatifs des prévisions ciblées, exercice 2018  

 

Département  

 

Localités / Structure 

 

Intitulé du projet 

 

Budget (en F CFA) 

 

 ? Acquisition des kits de césarienne 2.500.000.000 

 ? Construction des csi 1.260.000.000 

Brazzaville  CHU B Projet d’appui au CHU B 660.000.000 

 ? Acquisition médicaments essentiels et 

génériques 

 

8.000.000.000 

Brazzaville COMEG Appui à la COMEG 353.000.000 

 Maroc Formation au Maroc des médecins pour 

l’hôpital spécialisé d’Oyo 

 

500.000.000 

 ? Fourniture et livraison des équipements 

médicaux 

 

50.000.000 

 Cuba Formation des spécialistes à Cuba 5000.000.000 

 

Tous les 

départements 

 Construction et équipement des 12 

hôpitaux généraux dans les départements 

et ingénieur conseil 

 

2.255.000.000 

 

Brazzaville 

 

CHU B 

Réhabilitation et équipement du CHU B  

500.000.000 

Cuvette centrale Boniala Equipement du CSI de Boniala 45.000.000 

Brazzaville 

Pointe Noire 

 

CHU B 

A Sicé 

Construction et équipement du centre 

hémodialyse de Brazzaville et Pointe 

Noire 

                   

300.000.000 

 

Brazzaville 

CNTS Réhabilitation et équipement des 

laboratoires et le ravalement des façades 

du CNTS 

          

100.000.000 

Cuvette centrale 

Niari 

Pointe Noire 

 

Owando 

Dolisie 

Pointe Noire 

Réhabilitation et équipement des hôpitaux 

généraux : Owando, Dolisie, Loandjili et 

Adolphe SICE 

                     

200.000.000 

 

Brazzaville 

Blanche Gomez Achèvement et équipement de l’hôpital 

général mère et enfant « Blanche Gomez » 

et ingénieur conseil  

 

 

700.000.000 

Brazzaville LNSP Réhabilitation et équipement du LNSP 100.000.000 

Brazzaville CHU B Réhabilitation de l’IRM au CHU B 150.000.000 

Brazzaville CIESPAC Equipement du CIESPAC 50.000.000 

 

? 

 

? 

Réhabilitation et équipement des 

formations sanitaires (hôpitaux de base) 

 

500.000.000 

? ? Revitalisation des districts sanitaires 3.000.000.000 

                                                               Total                                                                

                                                                                                 

27.573.000.000 sur  

40.388.000.000 du total des 

prévisions  

 

Compte tenu de la complexité relative à la nature de certains projets, PCQVP a toujours privilégié le 

suivi des actions comme les réhabilitations, les constructions et l’acquisition d’équipement ; en lieu et 

place des projets tels que la formation des médecins à Cuba et au Maroc, l’évaluation de la politique 

générale en matière de santé, plus difficiles à suivre. Cependant, PCQVP souhaiterait bien identifier les 

bénéficiaires des formations particulièrement onéreuses pour la République, les critères de sélection des 

candidats, ainsi que l’impact de tel type de formation. 

 

S’agissant de la mise en œuvre des actions prévues au titre des investissements, la loi de finances 

rectificative de 2017 adoptée le 27 décembre 2017 affiche un montant de 45.244.000.000 F CFA. 

D’autre part, la loi N° 41-2019 du 30 décembre 2019, portant loi de règlement définitif de l’Etat, exercice 

20183, renseigne que le budget 2018 arrêté à 40.388.000.000 F FCA, a été ordonnancé à hauteur de 

                                                           
3  Journal officiel de la République du Congo N° 7 du 31 décembre 2019 



29.498.017.504 F FCA, consacrant ainsi un taux d’exécution de ce budget à 73,03 %. Ceci interpelle, 

d’autant que les investigations menées par les observateurs de PCQVP n’ont pas pu déterminer les 

actions et les départements dans lesquels ces sommes ont été dépensées.  

 

2. Renforcement des capacités des membres des comités locaux de surveillance de la dépense 

publique et rencontres avec les autorités sanitaires au niveau local 

Des sessions de formation ont été organisées dans les 12 départements du pays. Réalisées du 03 mai au 

27 juin 2019, ces sessions ont permis de renforcer les capacités de 444 membres des groupes locaux de 

surveillance de la dépense publique sur les techniques d’enquêtes. Dans les localités où PCQVP a tenu 

ses formations, la campagne a préalablement sensibilisé les autorités sur l’action de la coalition, ceci 

pour garantir un appui et une appropriation de l’action par lesdites autorités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation à Impfondo, les 24 et 25 juin 2019, crédit photo CDJP Pointe Noire 

 

Formation à Kinkala, les 5 et 6 juin 2019, crédit photo CDJP Pointe Noire 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Collecte des données 

 

Cette activité résulte du suivi physique des projets. Au total 130 observateurs ont visité les sites de 

projets et recueilli les informations pour la réalisation de la cartographie de l’équipement des 

structures sanitaires. Pour des raisons particulières à certains groupes, les projets ciblés n’ont pas pu 

être couverts en totalité dans six départements (Brazzaville, Niari, Bouenza, Sangha, Lékoumou et 

Likouala). Trois départements en revanche n’ont pas du tout été couverts (Cuvette centrale, Cuvette 

ouest et Plateaux). Il sied de noter que, devant le relâchement des groupes locaux de la Bouenza et du 

Niari, l’équipe de PCQVP Pointe Noire s’est mobilisée, courant février 2020 dans la collecte des 

données à Madingou, Nkayi et Dolisie. 

Séance de travaux en groupes à Brazzaville, le 2 juin 2019, crédit photo CDJP 

Pointe Noire 

Séance de travaux en groupes à Dolisie, les 17 et 18 mai  2019, crédit photo CDJP 

Pointe Noire 



                                                    Figure2. Récapitulatif des projets de 2017 visités par PCQVP et leur niveau d’exécution 

Département Projet 
Budget    (en 

millions FCFA) 

Date de la 

visite 

Etat 

d'avancement 
Observations  

POINTE NOIRE 

Patras 

Achèvement des travaux de 

construction du HR2 de Pointe  Noire 

4.000.000.000 

(+ équipement  

pour les 12 

autres) 

 

 

17/05/2019 non exécuté 

Débuté en 2012, les travaux d'achèvement du HR2 de 

Pointe Noire  sont en arrêt depuis Septembre 2015 pour 

manque de financement.  

LEKOUMOU 

Sibiti 

Achèvement des travaux de 

construction du HR2 de Sibiti 

4.000.000.000 

(+ équipement  

pour les 12 

autres) 

  
Information 

non disponible 

Au niveau local, les autorités n'ont la maitrise  ni du 

niveau d'arrêt de cet  hôpital en construction, ni des 

prévisions budgétaires de 2018 pour leur équipement.  

LIKOUALA 

Impfondo 

Achèvement des travaux de 

construction du HR2 d’Impfondo  

4.000.000.000 

(+ équipement  

pour les 11 

autres) 

11/07/2019 non exécuté 

L'achèvement des travaux du HR2 d'Impfondo n'est pas 

encore intervenu puisque ceux-ci en arrêt  le 21 février 

2016, n'ont jamais repris.  

 

POOL 

Kinkala 

Achèvement des travaux de 

construction du HR2 de Kinkala 

4.000.000.000 

(+ équipement  

pour les 12 

hôpitaux) 

13/06/2019 non exécuté 

le HR2 de Kinkala n'est pas encore achevé, car démarré 

en fin 2015, aucune réalisation n'est visible sur le 

chantier depuis le 28 février 2017, date de l'arrêt des 

travaux justifié par des raisons  sécuritaires (les hostilités 

dans le département du Pool de 2016 à 2018) et 

financières (contentieux financiers entre l'Etat et 

l'entreprise ASPERBRAS).  

NIARI 

Dolisie 

Achèvement des travaux de 

construction du HR2 de Dolisie 

4.000.000.000 

(+ équipement  

pour les 12 

hôpitaux) 

19/02/2019 
Information 

non disponible 

 

Aucune information n'est disponible pour le  HR2 de 

Dolisie et Madingou en construction. Aucune autorité 

administrative ou politique n'est impliquée, ni de loin, ni 

de près dans ces projets, seule le Ministère de 

l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux est 

habilité à communiquer  là-dessus.   

 

BOUENZA 

Madingou 

Achèvement des travaux de 

construction du HR2 de Madingou 

4.000.000.000 

(+ équipement  

pour les 12 

hôpitaux) 

17/02/2020 
Refus de 

collaboration 



KOUILOU 

Loango 

Achèvement des travaux de 

construction du HR2 de Loango 

4.000.000.000 

(+ équipement  

pour les 12 

hôpitaux) 

11/07/2019 non exécuté Aucune activité sur le site du chantier en arrêt depuis  

CUVETTE 

CENTRALE 

Owando 

Achèvement des travaux de 

construction du HR2 d'Owando 

4.000.000.000 

(+ équipement  

pour les 12 

hôpitaux)  

non visité                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

CUVETTE 

OUEST 

Ewo 

Achèvement des travaux de 

construction du HR2 d’Ewo 

4.000.000.000 

(+ équipement  

pour les 12 

hôpitaux)   

non visité 

PLATEAUX 

Djambala 

Achèvement des travaux de 

construction du HR2 de Djambala 

4.000.000.000 

(+ équipement  

pour les 12 

hôpitaux)   

non visité 

SANGHA 

Ouesso 

Achèvement des travaux de 

construction du HR2 de Ouesso 

4.000.000.000 

(+ équipement  

pour les 12 

hôpitaux) 

12/07/2019 non exécuté Aucune activité sur le site du chantier en arrêt 

BRAZZAVILLE 

Nkombo 

Achèvement des travaux de 

construction du HR2 de Brazzaville 

4.000.000.000 

(+ équipement  

pour les 12 

hôpitaux)   

non visité  

BRAZZAVILLE 

Laboratoire de 

l’Hygiène 

Publique 

 

ACQUISITION DU MATERIEL DU 

LABORATOIRE DE L’HYGIENE 
106.000.000 10/09/2019 non exécuté 

Le projet du Laboratoire de l'hygiène publique est bien 

connu, mais jusqu’ à la date de la visite, aucune 

réalisation n'était visible 



Figure 3. Récapitulatif des projets de 2018 visités par PCQVP et leur niveau d’avancement 

Département/ Structure Projet 
Budget    (en millions 

FCFA) 

Date de la 

visite 
Etat d'avancement 

POINTE NOIRE Patras 
Equipement du HR2 de 

Pointe Noire 

2.255.000.000 (+ 

Construction et 

ingénieur conseil pour 

12 hôpitaux) 

17/05/2019 
Information  non 

disponible 

POINTE NOIRE 

Patras 

Construction du HR2 de 

Pointe Noire 

2.255.000.000 (+ 

Equipement et 

ingénieur conseil pour 

12 hôpitaux) 

17/05/2019 non exécuté 

POINTE NOIRE 

Loandjili 

Réhabilitation du HR2 de 

Loandjili 

2000.000.000 (+ 

équipement  HG 

Owando, Dolisie et A. 

Sicé) 

22/05/2019 non exécuté 

POINTE NOIRE 

Loandjili 

Equipement du HR2 de 

Loandjili 

2000.000.000 (+ 

réhabilitation  HG 

Owando, Dolisie et A. 

Sicé) 

22/05/2019 non exécuté 

POINTE NOIRE 

A. Sicé 

Réhabilitation du HR2 A 

Sicé 

2000.000.000 (+ 

équipement  HG 

Owando, Dolisie et A. 

Sicé) 

  
Information  non 

disponible 

POINTE NOIRE 

A. Sicé 

Equipement du HR2  A 

Sicé 

2000.000.000 (+ 

réhabilitation HG 

Owando, Dolisie et A. 

Sicé)    

Information  non 

disponible 

POINTE NOIRE 

Tié-Tié 

Réhabilitation du HR1 

Tié-Tié 

500.000.000 (+ 

équipement et autres 

hôpitaux de base) 

06/06/2019 non exécuté 

POINTE NOIRE 

Tié-Tié 

Equipement du HR1 

de Tié-Tié 

500.000.000 (+ 

réhabilitation et autres 

hôpitaux de base) 

06/06/2019 non exécuté 

KOUILOU 

Madingo Kayes 

Réhabilitation du HR1 

de Madingo Kayes 

500.000.000 (+ 

équipement et autres 

hôpitaux de base) 

27/08/2019 non exécuté 

KOUILOU 

Loango 

Equipement du HR2 de 

Loango 

2.255.000.000 (+ 

réhabilitation et 

ingénieur conseil pour 

12 hôpitaux) 

11/07/2019 
Information  non 

disponible 

KOUILOU 

Loango 

Construction du HR2 de 

Loango 

2.255.000.000 (+ 

Equipement et 

ingénieur conseil pour 

12 hôpitaux) 

11/07/2019 non exécuté 

LEKOUMOU 

Sibiti 

Réhabilitation du HR1 

de Sibiti 

500.000.000 (+ 

équipement des autres 

HB) 

  
Information  non 

disponible 

LEKOUMOU 

Sibiti 

Construction du HR2 de 

Sibiti 

2.255.000.000 (+ 

Equipement et 

ingénieur conseil pour 

12 hôpitaux) 

  
Information  non 

disponible 



LEKOUMOU 

Sibiti 

Equipement du HR2 de 

Sibiti 

2.255.000.000 (+ 

construction et 

ingénieur conseil pour 

12 hôpitaux) 

  
Information  non 

disponible 

LEKOUMOU 

Sibiti 

Equipement du HR1 

de Sibiti 

500.000.000 + 

réhabilitation et autres 

hôpitaux de base) 

10/10/2019 non exécuté 

BRAZZAVILLE 

Talangai 

Réhabilitation du HR1 

de Talangai 

500.000.000 + 

Equipement et autres 

hôpitaux de base)   

refus de 

collaboration 

BRAZZAVILLE 

Talangai 

Equipement du HR1 

de Talangai 

500.000.000 + 

réhabilitation et autres 

hôpitaux de base)   

refus de 

collaboration 

BRAZZAVILLE 

Bacongo 

Réhabilitation du HR1 

de Bacongo 

500.000.000 + 

équipement et autres 

hôpitaux de base) 

13/09/2019 

refus de 

collaboration 

BRAZZAVILLE 

Bacongo 

Equipement du HR1 

de Bacongo 

500.000.000 (+ 

réhabilitation et autres 

hôpitaux de base) 

13/09/2019 
refus de 

collaboration 

BRAZZAVILLE 

CNTS 
Réhabilitation du CNTS 

200.000.0000 

(+Ravalement)) 
19/09/2019 

Information  non 

disponible 

BRAZZAVILLE 

CNTS 

Ravalement des façades 

du CNTS 

200.000.0000 

(+Réhabilitation) 
19/09/2019 

Information  non 

disponible 

BRAZZAVILLE 

CHU B 

Réhabilitation de L'IRM 

au CHU B  
150.000.000 26/09/2019 

refus de 

collaboration 

BRAZZAVILLE 

CHU B 
Réhabilitation du CHU 

500.000.000 (+ 

équipement) 
26/09/2019 

refus de 

collaboration 

BRAZZAVILLE 

CHU B 
Equipement du CHU 

500.000.000 (+ 

Réhabilitation) 
26/09/2019 

refus de 

collaboration 

BRAZZAVILLE 

LNSP 
Réhabilitation du LNSP 

100.000.000 (+ 

équipement) 
13/09/2019 

refus de 

collaboration 

BRAZZAVILLE 

LNSP 
Equipement du LNSP 

100.000.000 (+ 

équipement) 
13/09/2019 

refus de 

collaboration 

BRAZZAVILLE 

Makélékélé 

Réhabilitation du HR1  

Makélékélé 

500.000.000 (+ 

équipement des autres 

HB) 

13/09/2019 non exécuté 

BRAZZAVILLE 

Makélékélé 

Equipement du HR1  

Makélékélé 

500.000.000 (+ 

équipement des autres 

HB) 

13/09/2019 non exécuté 

BRAZZAVILLE 

HR2 Mère et Enfant 

Blanche Gomez 

Achèvement des travaux 

du HR2 Blanche Gomez 

700.000.000 

(+Equipement) 

20 et 24 

/092019 
refus de 

collaboration 

BRAZZAVILLE 

HR2 Mère et Enfant 

Blanche Gomez 

Equipement du HR2 

 Blanche Gomez 

700.000.000 

(+Equipement) 

20 et 24 

/092019 
refus de 

collaboration 

 



BRAZZAVILLE 

NKombo 

Equipement du HR2 de 

Bville  

2.255.000.000 (+ 

Construction et ingénieur 

conseil pour 12 hôpitaux) 

  
Information  non 

disponible 

     

BRAZZAVILLE 

NKombo 

Construction du HR2 de 

Bville 

2.255.000.000 (+ 

équipement et ingénieur 

conseil pour 12 hôpitaux) 

  
Information  non 

disponible 

LIKOUALA 

Impfondo 

Equipement du HR2 

d'Impfondo 

2.255.000.000 (+ 

Construction et ingénieur 

conseil pour 12 hôpitaux) 

11/07/2019 
Information  non 

disponible 

LIKOUALA 

Impfondo 

Construction du HR2 

d'Impfondo 

2.255.000.000 (+ 

Construction et ingénieur 

conseil pour 12 hôpitaux) 

11/07/2019 non exécuté 

LIKOUALA 

Impfondo 

Réhabilitation du HR1 

d'Impfondo 

500.000.000 (+ 

Equipement et autres 

hôpitaux de base) 

18/07/2019 non exécuté 

LIKOUALA 

Impfondo 

Equipement du HR1 

d'Impfondo 

500.000.000 (+ 

réhabilitation et autres 

hôpitaux de base) 

18/09/2019 non exécuté 

POOL 

 Kinkala 

Construction du HR2 de 

Kinkala 

2.255.000.000 (+ 

équipement et ingénieur 

conseil pour 12 hôpitaux) 

13/06/2019 non exécuté 

POOL 

Kinkala 

Equipement du HR2 de 

Kinkala 

2.255.000.000 (+ 

Construction et ingénieur 

conseil pour 12 hôpitaux) 

13/06/2019 non exécuté 

POOL 

Kinkala 

Réhabilitation du HR1  

De Kinkala 

500.000.000 (+ 

Equipement et autres 

hôpitaux de base) 

09/07/2019 non exécuté 

POOL 

Kinkala 

Equipement du HR1 de  

Kinkala 

500.000.000 (+ 

réhabilitation et autres 

hôpitaux de base) 

09/07/2019 non exécuté 

POOL 

Kindamba 

Réhabilitation du HR1 de 

Kindamba 

500.000.000 (+ 

Equipement et autres 

hôpitaux de base) 

18/06/2019 non exécuté 

POOL 

Kindamba 

Equipement du HR1 de 

Kindamba 

500.000.000 (+ 

réhabilitation et autres 

hôpitaux de base) 

18/06/2019 
Information  non 

disponible 

NIARI 

Dolisie 

Réhabilitation du Secteur  

Opérationnel de Dolisie 

500.000.000 (+ 

équipement des hôpitaux 

de base) 

21/02/2020 non exécuté 

NIARI 

Dolisie 

Equipement Secteur  

Opérationnel de Dolisie 

500.000.000 (+ 

réhabilitation et autres 

hôpitaux de base) 

21/02/2020 non exécuté 

NIARI 

Dolisie 

Equipement du HR1 de 

Dolisie 

500.000.000 (+ 

réhabilitation des autres 

hôpitaux de base)   

non exécuté 



NIARI 

Dolisie 

Construction du HR2 de 

Dolisie 

2.255.000.000 (+ 

équipement et ingénieur 

conseil pour 12 hôpitaux) 

19/02/2019 
Information  non 

disponible 

NIARI 

Dolisie 

Equipement du HR2 de 

Dolisie 

2.255.000.000 (+ 

Construction et ingénieur 

conseil pour 12 hôpitaux) 

19/02/2019 
Information  non 

disponible 

NIARI 

Dolisie 

Réhabilitation du HR2  

de Dolisie 

200.000.000 (+ 

équipement  HG 

Owando, Dolisie et A. 

Sicé) 

19/02/2019 non exécuté 

NIARI 

Dolisie 

Equipement du HR2 de 

Dolisie 

200.000.000 (+ 

réhabilitation  HG 

Owando, Dolisie et A. 

Sicé) 

19/02/2019 non exécuté 

NIARI 

Dolisie 

Réhabilitation du HR1 de 

Dolisie 

500.000.000 (+ 

équipement des autres 

hôpitaux de base) 

19/02/2019 non exécuté 

NIARI 

Dolisie 

Equipement HR1 de 

Dolisie 

500.000.000 (+ 

réhabilitation des autres 

hôpitaux de base) 

19/02/2019 non exécuté 

BOUENZA 

Madingou 

Equipement du HR1 de  

Madingou 

500.000.000 (+ 

réhabilitation des autres 

hôpitaux de base) 

17/02/2020 
refus de 

collaboration 

BOUENZA 

Madingou 

Réhabilitation du HR1 de 

Madingou 

500.000.000 (+ 

équipement des autres 

hôpitaux de base) 

17/02/2020 
refus de 

collaboration 

BOUENZA 

Madingou 

Construction du HR2 DE  

Madingou 

2.255.000.000 (+ 

équipement et ingénieur 

conseil pour 12 hôpitaux) 

17/02/2020 
refus de 

collaboration 

BOUENZA 

Madingou 

Equipement du HR2 de 

Madingou 

2.255.000.000 (+ 

Construction et ingénieur 

conseil pour 12 hôpitaux) 

17/02/2020 
refus de 

collaboration 

BOUENZA 

Nkayi 

Equipement du HR1 de 

Nkayi 

500.000.000 (+ 

réhabilitation des autres 

hôpitaux de base) 

18/02/2020 non exécuté 

BOUENZA 

Madingou 

Réhabilitation du HR1 de 

Nkayi  

500.000.000 (+ 

équipement des autres 

hôpitaux de base) 

18/02/2020 non exécuté 

SANGHA 
Réhabilitation du HR1 de 

Ouesso 

500.000.000 (+ 

équipement des autres 

hôpitaux de base) 

09/07/2019 non exécuté 

 

4. Traitement des données et rédaction du rapport 

 

Il a consisté d’une part, à analyser les informations recueillies par les observateurs et identifier les 

problèmes résultants de la mise en œuvre des projets prévus dans ces deux exercices budgétaires, et 

d’autre part, le traitement a permis de mesurer le niveau d’équipement de chaque structure sanitaire 

ciblée. En cas d’incertitude, les personnes rencontrées ont été contactées pour avoir de plus amples 

informations. Au terme de cette étape, un rapport mettant en exergue le statut des projets et le degré 

d’équipement de chaque structure a été élaboré.  



 
II. Difficultés rencontrées 

 

Le contrôle citoyen de la dépense publique réalisé à travers le suivi des investissements publics dans le 

domaine de la santé, depuis sept ans, par PCQVP n’est pas toujours bien perçu par certaines autorités 

administratives et politiques qui n’acceptent pas, pour certaines, de collaborer, voire même de recevoir 

les équipes déployées à cet effet. Il ressort des missions réalisées entre Mai 2019 et Février 2020, que 

certaines autorités locales et plusieurs responsables des structures sanitaires ont exigé, soit une 

autorisation de leur hiérarchie, soit celle du ministère, pour pouvoir donner suite à la demande de 

PCQVP.   

 

Le constat de terrain a donc mis en évidence quatre situations : 

 

1. Refus de collaboration justifié par l’absence d’une note expresse de la hiérarchie (hôpitaux de 

base pour les CS) ou de la Direction Départementale de la Santé (pour les hôpitaux de base). 

Il s’agit pour Pointe Noire, des CS de Siafoumou, Mpita, Mvou-Mvou où une autorisation de la direction 

des hôpitaux de base dont ils dépendent a été exigée aux équipes de PCQVP ; alors qu’à l’hôpital de 

base de Mvou-Mvou et l’Hôpital Général Adolphe Sicé, une note de la direction départementale était 

requise. 

Cette même situation a été vécue au Centre de Santé du HR1 de Talangai, au HR1 de Talangai et de 

Bacongo et au HR2 Mère et Enfant Blanche Gomez. 

 

2. Refus de collaboration justifié par l’absence d’une autorisation formelle du Ministère de la 

Santé et de la Population  

Les observateurs du Centre de Santé de Kintélé et de Mamba (Bifouity) se sont heurtés à ce problème. 

De plus, il leur a été exigé de prendre des rendez-vous à l’avance, une fois l’autorisation obtenue. 

Cependant, Il faut craindre que cette exigence ne soit simplement qu’un subterfuge utilisé pour se 

débarrasser des observateurs, quand on sait que ces rendez-vous ne sont même pas respectés.  

 

3. Les promesses de rendez-vous non tenues de certains responsables de structures sanitaires et la 

lenteur dans l'examen de la requête des équipes de PCQVP 
Cela a été expérimenté au Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) et au CHU B. Dans ces deux 

structures, PCQVP a introduit des requêtes préalables auprès des responsables de ces structures pour 

obtenir des rendez-vous. Quoique, adressées, ces requêtes sont toujours demeurées sans suite. 

 

4. Consignes entravant la mission de PCQVP 

Les instructions données par le Directeur départemental de la santé de Brazzaville concernant 

l’interdiction de fournir les informations sur le HR1 de Mfilou constitue un refus de collaboration. 

On notera, entre autres, la situation particulière du département de la Bouenza. En effet, le Préfet de la 

Bouenza et l’autorité sanitaire de ce département, n’ont pas voulu purement et simplement collaborer 

avec l’équipe de PCQVP pour des raisons semble-t-il de couverture ou sécurité personnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Résultats des descentes de terrain 

 

Les résultats de cette sixième étude sont à la fois alarmants et préoccupants. Alarmants, car aucun projet 

ciblé n’a été réalisé. Préoccupants à cause de l’état d’abandon des chantiers des hôpitaux généraux, 

pourtant proclamés comme priorité du gouvernement en 2014 et ce projet semblait occuper une place 

de choix dans le budget du Ministère de la Santé.  

 

Ces résultats sont présentés dans cinq (05) tableaux. Le premier concerne le statut des projets 

d’achèvement des hôpitaux généraux inscrits dans le budget de la santé, exercice 2017. Le second 

représente l‘état des lieux de quelques projets inscrits au budget 2018. Le troisième, quatrième et 

cinquième tableau représentent le niveau d’équipement des autres structures sanitaires ciblées : à savoir 

respectivement, les Centres de Santé à PMAE, PMAS et les HR1. Enfin, en l’absence de référence en 

équipement indispensable dans les centres de grandes endémies, la situation à ce niveau est épinglée 

pour mettre en exergue leur état de vétusté et leur carence en matériel. 

 

1. Tableau A. Statut des projets de l’exercice 2017  

 

Département 

Structure 

Information 

non disponible 

Projets non 

exécutés 

Projets non 

visités 

Refus de 

collaboration 

Total de 

projets 

visités 

BOUENZA       1 1 

 MADINGOU       1 1 

BRAZZAVILLE   1 1   2 

LABORATOIRE DE 

L’HYGIENE PUBLIQUE   1     1 

NKOMBO     1   1 

CUVETTE CENTRALE     1   1 

OWANDO     1   1 

CUVETTE OUEST     1   1 

EWO     1   1 

KOUILOU   1     1 

 LOANGO   1     1 

LEKOUMOU 1       1 

SIBITI 1       1 

LIKOUALA   1     1 

IMPFONDO   1     1 

NIARI 1       1 

 DOLISIE 1       1 

PLATEAUX     1   1 

DJAMBALA     1   1 

POINTE NOIRE   1     1 

PATRAS   1     1 

POOL   1     1 

KINKALA   1     1 

SANGHA   1     1 

OUESSO   1     1 

 

2 6 4 1 9 

22% 

 

67% 

   

11% 

 

100% 

 

Etat des lieux des projets prévus au budget 2017 
 



 67 % des projets non exécutés 

 

Il ressort de l’étude que 67% des projets visités en 2017 sont dans la catégorie des projets non 

exécutés. Les HR2 en construction y occupent une place importante en raison des chantiers de 

construction des HR2 de Pointe Noire, Loango, Ouesso, Impfondo et Kinkala, arrêtés respectivement 

depuis 2015 pour les trois premiers, et en 2016 et 2017 pour le reste. Les raisons de cet arrêt sont 

essentiellement le manque de financement pour Pointe Noire, Loango, Ouesso et Impfondo. A Kinkala, 

aux problèmes financiers notamment un contentieux entre l'Etat et l'entreprise ASPERBRAS, s’ajoutent 

des raisons sécuritaires, en particulier les conflits armés dans le département du Pool de 2016 à 2018.  

 

Il en résulte deux conséquences. D’un côté, l'entreprise s’estimant incapable de payer les salaires, a 

liquidé quelques engins (camions ben chargeur, niveleuse etc.) pour faire face à cette situation. De 

l'autre, les salaires auraient subi une réduction de 20% et les agents licenciés seraient dans l’attente de 

paiement de leurs droits. Tout compte fait, en 2017, aucune activité n’a été réalisée sur ces chantiers.  

 

 22 % des projets pour lesquels l’information n’a pas été disponible 
 

Les projets de construction des Hôpitaux généraux relèvent du Ministère de l'Aménagement du 

Territoire et des Grands Travaux, seul habilité à communiquer sur la construction et l'équipement de ces 

HR2. Au niveau local, les autorités administratives ou politiques ne sont impliquées, ni de loin, ni 

de près dans la mise en œuvre de ces projets. Elles ont d’ailleurs été surprises d’apprendre, grâce aux 

récapitulatifs des budgets présentés par PCQVP, que l'Etat avait prévu les équiper en 2018.  Malgré leur 

volonté de collaborer, les autorités sanitaires de la Lékoumou et du Niari ne disposent d’aucune 

information sur la construction et l’équipement de leurs HR2. 

 

 11 % des projets pour lesquels il y a eu refus de collaboration 

 

Ceci concerne le projet d’achèvement du HR2 de Madingou, pour lequel un refus de visite a été opposé 

par l’autorité sanitaire locale, ce dernier exigeant une autorisation du Préfet ou du Ministère de la Santé. 

 

 Projets non visités 

 

Par ailleurs, les informations sur les projets d’achèvement de quatre HR2 (Brazzaville, Owando, 

Djambala, et Ewo) n’ont pas été rendues disponibles, car les équipes mobilisées pour mesurer leur état 

d'avancement n'ont jamais effectué les missions, craignant de ne pas être reçues sans ordre de mission.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Tableau B  - Statut des projets inscrits au budget 2018 

 

 

Département 

Localités et Structure 
 

Information 

non 

disponible 

 
Projets non exécutés 

 

Refus de 

collaboration 

 

Total des projets 

visités 

 

BOUENZA   2 4 6 

 MADINGOU     4 4 

NKAYI   2   2 

BRAZZAVILLE 4 2 11 17 

 MAKELEKELE   1   1 

 TALANGAI     2 2 

BACONGO     2 2 

BLANCHE GOMEZ     2 2 

CHU B     2 2 

CHU B      1 1 

CNTS 2     2 

KOMBO 2     2 

LNSP     2 2 

MAKELEKELE   1   1 

KOUILOU 1 2   3 

 LOANGO 1 1   2 

 MADINGO KAYES   1   1 

LEKOUMOU 3 1   4 

SIBITI 3 1   4 

LIKOUALA 1 3   4 

 IMPFONDO   2   2 

IMPFONDO 1 1   2 

NIARI 2 8   10 

  DOLISIE 1     1 

 DOLISIE 1 4   5 

DOLISIE   4   4 

POINTE NOIRE 3 5   8 

 LOANDJILI   1   1 

A SICE 2     2 

LOANDJILI   1   1 

PATRAS 1 1   2 

TIE TIE   2   2 

POOL 1 5   6 

KINDAMBA 1 1   2 

KINKALA   4   4 

SANGHA   1   1 

OUESSO   1   1 

TOTAL GENERAL 

  

15 

 

29 

 

15 

 

59 

 

25,5% 

 

49% 

 

25,5% 

 

100% 

 

Etat des lieux des projets visités en 2019 



Ou 

 

 
 

     

Département 

/Localités et  Structure 

Information  non 

disponible 

Projets non 

exécutés Refus de collaboration 

Total des 

projets visités 

BOUENZA   2 4 6 

BRAZZAVILLE 4 2 11 17 

KOUILOU 1 2   3 

LEKOUMOU 3 1   4 

LIKOUALA 1 3   4 

NIARI 2 8   10 

POINTE NOIRE 3 5   8 

POOL 1 5   6 

SANGHA   1   1 

TOTAL GENERAL 

  

15 29 15 59 

25,5% 

 

49% 

 

25,5% 

 

100% 

 
 

                                              
 49% des Projets non exécutés 

 

Le plus grand nombre de projets visités en 2018 intègrent cette catégorie. Ce sont les projets relatifs à 

la poursuite de la construction des HR2 et de leur équipement, associés aux actions de réhabilitation 

et d’équipement des HR1. 

 

En termes d’achèvement des constructions des hôpitaux généraux et de leur équipement, il ressort des 

descentes de terrain que les chantiers des cinq HR2 visités sont en arrêt depuis 2015, 2016 et 2017. Le 

chantier de construction du HR2 de Pointe Noire (Patras) est en arrêt depuis Septembre 2015 pour 

manque de financement : les logements des médecins se sont arrêtés aux ouvertures, les travaux de la 

morgue n'ont jamais démarré et les autres bâtiments manquent d'ouvertures. En résumé, le chantier est 

en arrêt et à l’abandon. Celui de Loango tarde également à avancer depuis 2016, de même que celui de 

Sibiti. Le chantier d'Impfondo est pour sa part en arrêt depuis le 21 février 2016, il n’a jamais repris 

depuis lors. Kinkala a démarré en fin 2015, et n’a pas enregistré d’activité depuis le 28 février 2017. Il 

n’y a pas eu poursuite des travaux des HR2 en 2018. 

 

L’étude montre également qu’aucune action prévue au profit des HR1 ciblés n’a été réalisée. En 

revanche, certains ont eu à réaliser quelques actions par leurs propres moyens. Par exemple, le HR1 de 

Loandjili, en l'absence des subventions, fonctionne avec ses propres moyens, quoi que limités, au regard 

des défis et de la demande.  

 

On notera qu’en dehors des salaires, le HR1 de Tié-Tié ne bénéficierait d'aucune subvention de l'Etat. 

Tout ce qui s'y fait relèverait de l'effort de la structure. Par exemple une radio numérique avait été 

acquise sur fonds propres de l'hôpital et une seconde est un don du Japon. De même, les travaux réalisés 

au bâtiment administratif, en 2018, l’ont été sur fonds propres de l'hôpital. 

 

Le HR1 de Dolisie se trouve dans la même situation : aucune réhabilitation ni équipement n'ont été 

constatés en 2018. Toutefois, à la même année certains travaux, par exemple la construction de la 

guérite, la réhabilitation de la banque de sang et de la salle d'accouchement, l'aménagement ou entretien 

du jardin se sont faits sur fonds propres. En revanche, la direction de l'hôpital a connaissance d'un projet 

de réhabilitation du bâtiment de la médecine interne qui tarde à se concrétiser. En attendant, ledit 

bâtiment, en ruine est désormais fermé. Concernant l'équipement, le HR1 de Dolisie n'a reçu aucun 



équipement sur l'exercice budgétaire concerné. Par ailleurs, en mars 2019, au passage de Madame la 

Ministre de la Santé à Dolisie, l’hôpital avait réceptionné trois (3) lits d'hospitalisation et quelques 

médicaments. 

 

Aux HR1 de Makélékélé, d’Impfondo et de Ouesso, qu’il s’agisse de réhabilitation ou d’équipement, 

aucune réalisation n’a été effective en 2018. Il en va de même pour le HR1 de Nkayi, qui, malgré son 

cadre très reposant, est confronté au problème d'évacuation des eaux usagées provenant de sa station 

d'épuration. En effet, le site sur lequel se trouve la canalisation a été bradé par la mairie et la construction 

des habitations sur ce domaine bloque le passage des eaux. Et, en cas de pluies, les eaux se déversent 

partout, causant ainsi un réel problème de santé publique. S’agissant de la réhabilitation et de 

l'équipement, la structure n'a bénéficié d'aucune de ces deux actions. Mais il faut relever qu'en 2019, 

l'hôpital a réceptionné une radio numérique complexe, don du Japon. Celui-ci n'a malheureusement pas 

été utilisé longtemps. Faute de garantie, impossible de recourir au donateur pour une réparation.  

 

En dehors des HR1, d’autres projets n’ont pas été exécutés. Entre autres, on peut mentionner 

l’acquisition du matériel pour le Laboratoire de l'Hygiène Publique, pas de réalisation visible à la date 

de la visite. De même, le HR2 de Dolisie n’a connu aucune réhabilitation et équipement. Toutefois, Bien 

que la MPS ait fait signer un engagement d'un montant de 50.000.000 F FCA au Directeur, avec la 

promesse de dotation d'une radio numérique présentée comme priorité de l’hôpital, rien n’est arrivé 

jusqu’en février 2020.  

 

 25,5 % des projets pour lesquels l’information n’est pas disponible 

 

Cette catégorie concerne les projets pour lesquels les personnes rencontrées n’ont pas voulu se 

prononcer, soit pour entretenir la culture du secret, soit parce qu’elles ne disposent d’aucune information 

sur ces projets. Parmi ceux-ci, il y a entre autres la réhabilitation du Centre National de Transfusion 

Sanguine et le ravalement de ses façades, la construction et l’équipement du HR2 de Brazzaville, Dolisie 

et Impfondo.  

 

 25,5 % des projets pour lesquels il y a eu un refus de collaboration 

 

Sont concernées, les HR1 de Talangai, Bacongo, Mfilou, le HR2 Blanche Gomez, le HR1 et le CS de 

Mvou-Mvou et le CHU B. Ce refus de collaboration a été justifié, soit par l’absence d’une autorisation 

de la direction départementale de la Santé, soit par celle du Ministère. Par ailleurs, les promesses de 

rendez-vous non tenues du LNSP et la lenteur dans l’examen des demandes des équipes de PCQVP, au 

CHU B, ont également été considérées comme un refus de collaboration, voire une entrave à l’activité 

citoyenne de suivi de la gouvernance publique.  

 

Comme en 2019, les observateurs se sont heurtés à un refus de collaboration de la part des autorités 

administratives et politiques de la Bouenza en février 2020. Malgré ce refus, visiblement aucune action 

de réhabilitation ni d’équipement n'a été réalisée au HR1 de Madingou. Au-delà, les observateurs ont 

pu noter une réhabilitation de la façade latérale du bâtiment abritant la direction départementale de la 

santé de la Bouenza. Cette action serait une initiative personnelle de Madame la Ministre de la Santé, 

pour accueillir la première Dame qui prévoyait faire un don à cet hôpital, à l'occasion de la fête tournante 

du 8 mars 2020 dont les festivités étaient célébrées à Madingou.  

 

Même si la vétusté de ce bâtiment mise en avant dans notre précédent rapport n'avait jamais inquiété les 

décideurs, la réhabilitation de celui-ci n'a pas tenu compte du niveau avancé de son délabrement. Pour 

preuve, les travaux diligentés au cours de cette période ont provoqué la chute d'un ouvrier et 

l'écroulement d'une partie du mur sur ce dernier.  

 

IV. Cartographie de l’équipement des structures sanitaires 

 

Elle a été initiée pour évaluer l’impact des équipements sur la prise en charge des malades. Il est de 

notoriété publique que nos structures de santé ont d’énormes carences en matériels. Cette initiative 

entendait évaluer le statut et l’efficience de cet équipement ; l’exercice consistant également à recenser 



le matériel utilisé. Dans cet objectif, les équipes de PCQVP ont visité 71 structures sanitaires et collecté 

des informations sur leur équipement et besoins. 

 

On peut noter dans les tableaux ci-contre certaines structures interrogées n’ont communiqué que sur 

leurs besoins, et PCQVP s’interroge sur la situation réelle de leur équipement. Par ailleurs, certains 

responsables de structures, ayant mal appréhendé le sens de la mission de PCQVP, n’ont pas 

communiqué sur tout le matériel. En effet, ces responsables croyant que la mission leur fournirait du 

matériel, ont eu tendance à dissimuler l’information sur quelques équipements. Ajoutons à cela la non-

maitrise des équipements par les soignants. Tout ceci pourrait expliquer le très faible niveau 

d’équipement reporté dans certains tableaux.  

 

 

 

1. Niveau d’équipement des 21 Centres de santé Standard visités 
 

Département 

Date de la 

visite Equipement 

existant  
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

 

 

POINTE 

NOIRE  

CS de 

Makayabou 

 Microscope 2   Aspirateur 1   

 
Centrifugeuse  1   

Lit de 

consultation 1   

 Glucomètre 

 

2 

   

Boîte à petite 

chirurgie 2   

 Boîte à petite 

chirurgie 

1 

 en mauvais état 

Hémoglobinom

ètre 1   

       Glucomètre 2   

 

 

Département 
Date de la 

visite 

Equipement 

existant  
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

POINTE 

NOIRE 

CS Ndaka Sussu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-22/05/2019 Tensiomètre     Stérilisateur     

18-22/05/2019 Stéthoscope      Incinérateur     

18-22/05/2020 

Pèse 

personne      

Groupe 

électrogène     

17/05/2019 Thermomètre     

Appareil à 

échographie     

17/05/2019 Réfrigérateur     Pèse bébé     

17/05/2019 Lames           

17/05/2019 Microscope            

17/05/2019 Tubes           

17/05/2019 

Brassard 

obèse 1         

17/05/2019 Pipette           

17/05/2019 Congélateur           

 

 

 

 



Département 
Date de la 

visite 

Equipement 

existant  
Qté 

Caractéristi- 

que ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristi- 

que ou état 

 
18-20 /05/2019 

Lit de 

consultation 
1 

  
Microscope  

    

 18-20 /05/2019 Tensiomètre 1   Centrifugeuse      

  

  

  

  

18-20/05/2019 Pèse personne  3 

en mauvais 

état Aspirateur     

18-20 /05/2019 Potence  3 en mauvais 

état 

Boîte à petite 

chirurgie     

18-20 /05/2019 

 Toise adolescent 

2 

 

en mauvais 

état 

 

Plateau   

     

18-20 /05/2019 Plateau 4   Pèse bébé      

  18-20 /05/2019 Ciseaux  1 stériles Tensiomètre     

  
18-20 /05/2019 Aspirateur 1 

en mauvais 

état Vélo médical     

  
18-20/05/2019 Centrifugeuse  1 

en mauvais 

état Potence      

POINTE NOIRE 

 CS Jane Vialle 
18-20/05/2019 Haricot 2 

  

Toise 

adolescent     

  18-20/05/2019 Porteuse de tubes 2         

  18-20/05/2019 Réfrigérateur 2 vieux       

  18-20/05/2019 Portoise Avc 1         

  
18-20/05/2019 Microscope  2 

1 en mauvais 

état       

  
18-20/05/2019 

Lit 

gynécologique  1 vieux       

  18-20/05/2019 Porte vaccins            

  18-20/05/2019 Toise bébé 1         

  18-20/05/2019 Balance  1         

  18-20/05/2019 Toise adolescent 1         

  
18-20/05/2019 Pince 3 

1 en mauvais 

état       

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant  
Qté 

Caractéris- 

tique ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

POINTE NOIRE 

CS de Mahouata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-22/05/2019 

Lit de 

consultation 1         

18-22/05/2019 Réfrigérateur 1   Potence      

18-22/05/2019 Centrifugeuse  1   Tensiomètre     

18-22/05/2019 Microscope  1   

Lit 

gynécologique      

18-22/05/2019 

Porteuse de 

tubes 1   Balance      

18-22/05/2019 Plateau 5 3 vieux Microscope      

18-22/05/2019 Portoise Avc 1   Pèse personne      

18-22/05/2019 Aspirateur 1   

Toise 

adolescent     

18-22/05/2019 Balance  2 

1 en mauvais 

état Plateau      



 

 

 

 

 

 

18-22/05/2019 Tensiomètre 2 

1 en mauvais 

état Haricot     

18-22/05/2019 Pince     

Boîte à petite 

chirurgie     

18-22/05/2019 

Lit 

gynécologique  3 

en mauvais 

état Réfrigérateur     

18-22/05/2019 Porte vaccins  6   Aspirateur     

18-22/05/2019 Toise bébé 4   Otoscope     

18-22/05/2019 Balance  2 

1 en mauvais 

état       

18-22/05/2019 

Boîte à petite 

chirurgie 1         

18-22/05/2019 Vélo médical 2         

18-22/05/2019 Potence  4 vieilles       

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant  
Qté 

Caractéris- 

tique ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

 

 

POINTE 

NOIRE 

CS de Loandjili 
 

 

 

 

22/05/2019 Paravent 5         

22/05/2019 Tensiomètre  1 cassé       

22/05/2019 Chronomètre 1         

22/05/2019 Pince  4 intermédiaire       

22/05/2019 Pipette 1         

22/05/2019 Stérilisateur  1         

22/05/2019 Chariot  3         

22/05/2019 Pèse personne  4         

22/05/2019 Haricot 10         

22/05/2019 Thermomètre  5         
22/05/2019 

 

Boîte à 

pansement 1         

22/05/2019 Pissette  6 en plastique       

22/05/2019 Plateau  4         

22/05/2019 Ciseaux  5 stériles       

22/05/2019 Pinces 3         

22/05/2019 Thermomètre 2         

22/05/2019 Centrifugeuse  1         

22/05/2019 Microscope  1         

22/05/2019 

 

 Boîte de 

stérilisation 5         

22/05/2019 Extracteur  1         

22/05/2019 Nébulisateur 1         

22/05/2019 Oxymètre 1         

22/05/2019 Cupule 6         

22/05/2019 

 

 

Pince à 

disséquer sans 

griffes 4         

22/05/2019 

 

Pince à 

disséquer avec  

griffes 4         



22/05/2019 Tambour  1         

22/05/2019 Pince kocher 3         

22/05/2019 Brassard adulte 1         

22/05/2019 

 

Brassard 

pédiatrique 1         

22/05/2019 

 

Boîte de 

stérilisation 5         

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristi-

que ou état 

Equipement 

demandé Qté 
Caractéristique 

ou état 

LEKOUMOU 

CS du CQ 2 

Matibi 

06/10/2019 

Pèse bébé 

 

1 

   

Table 

d'accouchement     

06/10/2019 Microscope 1  Stéthoscope     

 

06/10/2019 

 

 

Thermomètre 

 

1 

   

Tensiomètre 

     

06/10/2019 

 

Balance 

 1  

Ambulance 

     

06/10/2019 Haricot 1         

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

 

 

LEKOUMOU  

CS des 

 CQ3 et 4   

 

09/10/2019 
Lit 

gynécologique 1   

Boîte 

d'accouchement   

 

09/10/2019 
Lit 

d'observation 2   Pèse bébé   

 

09/10/2019      Pèse personne    

09/10/2019       Plateau    

09/10/2019 
      

Boîte 

chirurgicale   

 

09/10/2019       Tensiomètre    

09/10/2019       Mètre ruban    

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

 

LEKOUMOU 

CS du CQ5 

Moussanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/10/2019 Microscope 1   Haricot 1   

10/10/2019 Pèse bébé 1   

Stéthoscope 

obstétrical 1   

10/10/2019 

Lit 

d'observation 2   Tensiomètre 1 électrique 

10/10/2019      Stérilisateur 1   

10/10/2019       

Lit 

gynécologique 1   

10/10/2019       

Boîte à petite 

chirurgie 1   

10/10/2019 

       

Plateau  

 

1 

   

 

 



Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

BRAZZAVILLE 

CS de Moungali 

 

 

 

 

20/09/2019 

Boite à petite 

chirurgie 1   

Lits 

d'observation  4   

20/09/2019 Microscope 1   

Boîte à petite 

chirurgie 1   

20/09/2019 Stérilisateur 1   Microscope  1   

20/09/2019 Réfrigérateur 1   Glucomètre 2   

20/09/2019 Porte vaccins 1   

Pèse 

personne 4   

20/09/2019 

Lit 

d'observation 3   Tensiomètre 4   

20/09/2019 Lit d'examen 2   Potence 4   

20/09/2019 Pèse bébé 1         

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 
Equipement 

existant Qté 

Caractéristi 

que 

ou état  

Equipement 

demandé  Qté 

Caractéristi- 

que 

ou état  

 

 

 

 

 

BRAZZAVILLE 

CS Marien 

Ngouabi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/09/2019 Stérilisateur 4   Centrifugeuse 1   

18/09/2019 
Microscope 1 

en mauvais 

état Stérilisateur 2   

18/09/2019 
Lit 

d'observation 6   Réfrigérateur  1   

18/09/2019 
Lit d'examen     

Appareil de 

numération 1   

18/09/2019 Réfrigérateur 2   Balance 1   

18/09/2019 
Boite à petite 

chirurgie 1   Toise 1   

18/09/2019 
Stéthoscope 

obstétrical 1   Lampe d'examen 1   

18/09/2019 
      

Appareil de 

réanimation bébé 1   

18/09/2019 
      

Boîte 

d'accouchement 1   

18/09/2019 
      

Stéthoscope 

obstétrical 1   

18/09/2019       Ciseaux     

18/09/2019       Pèse personne 1   

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 
Equipement 

existant Qté 

Caractéris- 

tique ou état  

Equipement 

demandé  Qté 

Caractéris- 

tique ou état 

BRAZZAVILLE 

CS Bissita 

 

 

 

 

 

 

13/09/2019 

 

Congélateur 

 

1 

   

Groupe 

électrogène 1 

 

13/09/2019 Microscope 1 électrique Stérilisateur 1  

13/09/2019       Réfrigérateur 1  

13/09/2019 
      

Appareil à 

numération  1 

 

13/09/2019 

       

Spectrophotomèt

re 1 

 

13/09/2019 

       

Lit 

gynécologique 1 

 

13/09/2019       Microscope 1  



 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

 

Caractéristique 

ou état  

 

BRAZZAVILLE 

CS de Diata 

 

 

06/09/2019 

Pèse 

personne     

Groupe 

électrogène     

06/09/2019 Microscope     

Appareil à 

numération     

06/09/2019 Centrifugeuse     

Appareil de 

biochimie     

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

 

Caractéristique 

ou état  

LIKOUALA 

CS 

Moungoungui 

15/07/2019 Chariot 2   Microscope     

15/07/2019 Haricot 2   Portoirs de VS     

15/07/2019 Plateau 4   

Pupille 

wespregrin     

15/07/2019 

Stéthoscope 

médical 1   

Boîte 

d'accouchement     

15/07/2019 Toise bébé 1   

Kit 

d'accouchement     

15/07/2019 Microscope 1   Citrate     

15/07/2019 Lames  5   Aiguillon     

15/07/2019 Balance 1   Fishine frénique     

15/07/2019 Tensiomètre 1   Tubes     

15/07/2019 

Lit 

d'observation 2   Pipette     

15/07/2019 

Lit de 

consultation 1   Stérilisateur     

15/07/2019 Lit d'examen 1         

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

 

Caractéristique 

ou état  

POOL 

CS de 

Loulombo 

20/06/2019 Balance 1   

Lit 

d'accouchement     

20/06/2019 Pèse enfant 1   Tensiomètre     

20/06/2019 Pèse bébé 1   Microscope     

20/06/2019 

Stéthoscope 

obstétrical 1   Glucomètre     

20/06/2019 Lit d'examen 1   Hémoglobinomètre     

20/06/2019 Otoscope 1   Réfrigérateur     

 

 

 

 

 



Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristi 

que 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

 

Caractéristique 

ou état  

 

 

POOL 

CS de 

Kinkala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/06/2019 
Boîte de pétrie 

  

Boîte à petite 

chirurgie   

09/06/2019 

Boîte à petite 

chirurgie 1        

09/06/2019 Plateau 3 

en mauvais 

état Boîte de curétage 2  

09/06/2019 Tensiomètre 2 

en mauvais 

état Boîte d'épisiotomie 1  

09/06/2019 Glucomètre 1 

en mauvais 

état Otoscope 1  

09/06/2019 Microscope 1 

en mauvais 

état Chariot 1  

09/06/2019 Aspirateur 1 Poupinel Tensiomètre 4  

09/06/2019 Autoclave 1 

en mauvais 

état 

Boîte à petite 

chirurgie 2  

09/06/2019 Centrifugeuse 1 

en mauvais 

état Spéculum vaginal 6 métallique 

09/06/2019 Spectrophotomètre   Réfrigérateur 
1 

 

 

à panneau solaire 

pour la 

conservation des 

vaccins 

09/06/2019 

Microscope 

électrique   Thermomètre 10  

09/06/2019 Résiscope   Plateau 10  

09/06/2019 Monuterie   Glucomètre 5  

09/06/2019 Micropipette   Balance 4 électrique 

09/06/2019 Incubateur   Brancard 1  

09/06/2019 Bain  marine   Coulteur  pour la NFS 

09/06/2019 

   Spectrophotomètre  

pour la 

biochimie, 

glycémie, 

créatiline, CRP 

calcemie 

magnesemie 

09/06/2019    

Microscope 

électrique   

09/06/2019    Résiscope   

09/06/2019    Centrifugeuse   

09/06/2019    Monuterie   

09/06/2019 

    

Tubes 

  

de Wertergrum 

pour V.S 

09/06/2019    Micropipette   

09/06/2019    Lames   

09/06/2019    Pince  en bois 

09/06/2019    Incubateur   

09/06/2019    Bain  marine   

09/06/2019    Boîte de pétrie   

 

 

 

 



Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

 

Caractéristique 

ou état  

POOL 

CS de 

Kidamba 

18/06/2019       

  

Réfrigérateur   pour vaccins 

18/06/2019       

  

Balance    adulte 

18/06/2019       

  

Pèse bébé   culotte 

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

 

Caractéristique 

ou état  

POOL 

CS de 

Mvinza 

 

 

 

 

 

 

21/06/2019 Microscope 1 de lumière 

Groupe 

électrogène     

21/06/2019 Thermomètre 4   Microscope     

21/06/2019 Pèse bébé 1 bébé 

Appareil de 

spaquilone     

21/06/2019 

 

Tensiomètre 

 

2 

   

Lit 

d'accouchement     

21/06/2019 Stéthoscope 1   Tensiomètre     

21/06/2019 Balance 2 adulte Glucomètre     

21/06/2019 

Stérilisateur 

électrique 1   

Thermomètre 

     

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique ou 

état  

NIARI 

CS Bacongo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/02/2020 Lames 1 mauvais état Glucomètre     

20/02/2020 Microscope 1 mauvais état Thermomètre     

20/02/2020 

Boîte à petite 

chirurgie 1   

Boîte à 

pansement     

20/02/2020 

 

Toise bébé 

 1   

Boîte à petite 

chirurgie     

       

20/02/2020 Mètre ruban 1   Chariot     

20/02/2020 Otoscope 1   Glacière     

20/02/2020 Pèse bébé 1   Mètre ruban     

20/02/2020 

Pèse 

personne 1   Otoscope     

20/02/2020 Porte vaccins 1   Microscope     

20/02/2020 

 

Potence 

 3   

Table de 

consultation     

20/02/2020 Thermomètre 2   Potence     

20/02/2020 

Lit de 

consultation 2   Haricot     

20/02/2020 Aspirateur 1         

20/02/2020 Boîte à pinces 1         



20/02/2020 

Boîte petite 

chirurgie 1         

20/02/2020 

Disque 

gynécologiqu

e 1         

20/02/2020 

Thermomètre 

pour vaccin 1         

20/02/2020 Haricot 1         

20/02/2020 Plateau 2         

20/02/2020 

Table de 

consultation 4     

20/02/2020 Safety box      

20/02/2020 MUAC 1     

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

 

Caractéristique 

ou état  

NIARI 

CS Congo 

Africain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/02/2020 Microscope 2  

Destructeur 

d'aiguilles   

20/02/2020 

Accumulateur de 

froid 12  

Kit de verrerie 

de laboratoire   

20/02/2020 

Boîte à petite 

chirurgie 1  Table d'examen   

20/02/2020 

Boîte à image 

(IEC) 1  

Boîte à 

pansement   

20/02/2020 Toise bébé 1  

Boîte à petite 

chirurgie   

20/02/2020 Mètre ruban 1  

Lampe 

d'examen   

20/02/2020 Pèse bébé 2  Glucomètre   

20/02/2020 Pèse personne 1  Réfrigérateur   

20/02/2020 Porte vaccins 3  Chronomètre   

20/02/2020 Potence 3  Thermomètre   

20/02/2020 

 

Réfrigérateur 

 1 en mauvais état 

Pèse personne 

   

20/02/2020 

 

Chronomètre 

 

1 

 en mauvais état 

Otoscope 

   

20/02/2020 Tambour 1     

20/02/2020 

 

 

Thermomètre de 

réfrigérateur 1 en mauvais état    

20/02/2020 Thermomètre 2     

20/02/2020 Plateau 1     

20/02/2020 Ciseaux 2     

20/02/2020 Haricot 1     

20/02/2020 

 

Table de 

consultation 1     

20/02/2020 Sefety box 8     

20/02/2020 MUAC 50     

20/02/2020 Boîte à pinces 1 Quantistatique    

20/02/2020 

 
Appareil de CRP  

 

1 

 

     

20/02/2020 

 

Chronomètre 

 

1 

 en mauvais état 

Otoscope 

   



 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

 

Caractéristique 

ou état  

 

NIARI 

CS N°5 Petit 

Zanaga 
 

20/02/2020 Lames   mauvais état Appareil NFS     

20/02/2020 

Destructeur 

d'aiguilles 1   Lames     

20/02/2020 Microscope 1   

Kit verrerie de 

laboratoire     

20/02/2020 

Accumulateur de 

froid 10   Thermomètre 1   

20/02/2020 

Boîte à petite 

chirurgie 1   Plateau 2   

20/02/2020 Mètre ruban 1 mauvais état Haricot 2   

20/02/2020 Otoscope 1 mauvais état Pèse bébé 1   

20/02/2020 Pèse personne 1 mauvais état 

Lit de 

consultation 1   

20/02/2020 Porte vaccins 1 3 Glacière 1   

20/02/2020 Réfrigérateur 2   Mètre ruban 1   

20/02/2020 

Spéculum 

vaginal 1   Paravent 2   

20/02/2020 

Stéthoscope 

obstétrical 1 mauvais état Glucomètre 1   

20/02/2020 

Stéthoscope 

médical 1 mauvais état Porteuse de tubes 1   

20/02/2020 

Thermomètre de 

réfrigérateur 1   Lit d'observation 1   

20/02/2020 Thermomètre 1   Pipette     

20/02/2020 Aspirateur 1 mauvais état Citrate pour VS 1   

20/02/2020 

 

Porte vaccins 

 

3 

   

Coffret de 

groupage sanguin 

1 

   

20/02/2020 Pince 3   

Bôite de 

stérilisation 1   

20/02/2020 

Pince à disséquer 

sans griffes 1   Brassard adulte 1   

20/02/2020 

Pince à disséquer 

avec griffes 1   

Brassard 

pédiatrique 1   

20/02/2020 Chaîne de froid  1 

 

pour 

conservation 

vaccins 

Toise adolescent 1 

   

20/02/2020 

Disque 

gynécologique 1   Tube     

20/02/2020 Boîte à pinces 2   Tensiomètre 1   

20/02/2020 

Thermomètre 

pour vaccin 1         

20/02/2020 Pèse enfant 2         

20/02/2020 

Pince 

hémostatique 2         

20/02/2020 

Destructeur 

d'aiguilles 1         

20/02/2020 Tubes 6         

20/02/2020 Haricot 2         

20/02/2020 Sefety box 4         

20/02/2020 MUAC 10         



Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

 

Caractéristique 

ou état 

NIARI 

CS N° 3 de 

Bacongo 2 

 

 

 

20/02/2020 Microscope 2 en mauvais état 

Appareil à 

numération 1   

20/02/2020 

Hémoglobinom

ètre 1   Lames     

20/02/2020 

Accumulateur 

de froid 10   

Compteur 

manuel de cellule 1   

20/02/2020 Mètre ruban     

Groupe 

électrogène 1   

20/02/2020 Pèse personne 1   Table d'examen 1   

20/02/2020 Porte vaccins 3   

Boîte à 

pansement 1   

20/02/2020 

Spéculum 

vaginal 10   

Boîte à petite 

chirurgie 1   

20/02/2020 Tambour     Boîte à images     

       

       

20/02/2020 

Lit de 

consultation     Toise bébé 1   

20/02/2020 

Thermomètre 

pour vaccin     Glacière 1   

20/02/2020 Pèse enfant     Glucomètre 1   

20/02/2020 Safety box 6   Paravent 2   

20/02/2020 
Automate 

d'hématologie 1   
Potence 

2   

20/02/2020       Stérilisateur 1   

20/02/2020 

       

Thermomètre de 

réfrigérateur 1   

20/02/2020 

       

Coffret de 

groupage 

sanguin 1   

20/02/2020       Plateau 2   

20/02/2020 

       

Boîte de 

stérilisation 

 1   

20/02/2020 

       

Pince à disséquer 

sans griffes 1   

20/02/2020 

       

Pince à disséquer 

avec griffes 1   

20/02/2020 

       

Disque 

gynécologique 

 

1 

   

20/02/2020       Haricot 2   

20/02/2020       

Table de 

consultation 1   

20/02/2020       Tensiomètre 1 électrique 

20/02/2020 

       

Appareil de CRP 

 

1 

   

20/02/2020       Centrifugeuse  1 mécanique 

20/02/2020 

       

Chaine de froid  

 

1 

 

conservation 

vaccins 

 

20/02/2020 

       

Pèse personne 

 

1 

   

20/02/2020       Cupule 1   



D’après ces tableaux, le département du Niari, plus précisément Dolisie, détient les Centres de santé à 

PMAS les mieux équipés (CS Petit Zanaga, Congo africain, Bacongo 1 et Bacongo 2), suivi de Pointe 

Noire (CS Loandjili, Jane Vialle, Mahouata, Ndaka Sussu et Makayabou. Si les structures de 

Brazzaville, du Pool et de la Likouala semblent moins équipées, celles de la Lékoumou sont 

particulièrement sous équipées (CS CQ3 et 4 et  

CS CQ5 Moussanda). En plus des problèmes de matériel, plusieurs préoccupations ont été présentées, 

allant du besoin de réhabilitation (CS Jane Vialle), au renouvellement de l’équipement obsolète (CS de 

Moungoungui), en passant par l’extension des locaux pour des activités supplémentaires (par-exemple 

salle d’accouchement au CS de Ndaka Sussu). 

 

 
 

2. Niveau d’équipement des 32 Centres de santé à PMAE visités 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état  

 

 

 

 

 

 

POINTE NOIRE 

CS de Ngoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/05/2019 Stérilisateur  1   Balance  1  

17/05/2019 Réfrigérateur 1   

Toise 

adolescent 1 

 

17/05/2019 Centrifugeuse  1   Mètre ruban    

17/05/2019 Microscope  1 en mauvais état Thermomètre    

17/05/2019 

Lit 

gynécologique  4   Pèse personne    

 

17/05/2019 Tensiomètre 2   Chaise roulante    

17/05/2019 Pèse personne  1   

Groupe 

électrogène    

 

17/05/2019 Pèse bébé  1        

17/05/2019 

Table 

d'habillement  

bébé 1 

en très mauvais 

état     

 

17/05/2019 Chariot  4 en mauvais état      

17/05/2019 Toise bébé 1        

17/05/2019 

Stéthoscope 

médical 2       

 

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état  

POINTE NOIRE 

CS de Mont 

Kamba 

 

 

 

 

 

20/02/2019 Microscope           

20/02/2019 Centrifugeuse           

20/02/2019 Civière          

20/02/2019 Stérilisateur          
 

20/02/2019 Aspirateur  
         

20/02/2019 

Lit 

d'accouchement         

 

20/02/2019 Porte vaccins           

20/02/2019 Tensiomètre         

20/02/2019 Glucomètre          

 

 



Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéris- 

tique ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéris- 

tique ou état  

 

 

POINTE NOIRE 

CS de Mpita 

 

 

 

21/05/2019 
Respirateur manuel 

nouveau-né 1   

Lit 

d'accouchement 1 

 

21/05/2019 
Microscope  2   

Lit 

gynécologique  3 

 

21/05/2019 
Centrifugeuse  

1   

Boîte à petite 

chirurgie 3 

 

21/05/2019 Lames     Porteuse de tubes 1  

21/05/2019 Tubes          

21/05/2019 Lit gynécologique  2        

21/05/2019 
Lit 

d'accouchement 2 

en mauvais 

état     

 

21/05/2019 Toise bébé 1        

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

manquant 
Qté 

Caractéris- 

tique ou état 

POINTE NOIRE 

CS Tchiniambi 
 

 

 

 

 

 

22/05/2019 Agitateur 1   Sculpteur    

22/05/2019 Groupe 

électrogène  
1 

faible intensité Tensiomètre 

  

22/05/2019 

Microscope  1 en mauvais état 

Boîte 

d'accouchement 

  

22/05/2019 

Centrifugeuse  1 vieille 

Appareil à 

numération 

  

22/05/2019 

      

Boîte à petite 

chirurgie 

  

22/05/2019 

      

Lit 

d’accouchement 

  

22/05/2019 

      

Lit 

gynécologique  

  

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéris 

tique ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état  

KOUILOU 

CS Madingo Kayes 

27/08/2019 Tensiomètre 2   Microscope  2  

27/08/2019 Pèse personne 2   

Boîte à petite 

chirurgie 1 

 

27/08/2019 Pèse bébé 1   Pèse bébé 1  

27/08/2019 Microscope 2 mauvais état Chariot 1  

27/08/2019 Aspirateur 1   Eprouvette    

27/08/2019 

Appareil 

néonatologie  1 

non fonctionnel 

en bon état 

  

  

 

27/08/2019 

Chaîne de froid  1 

pour 

conservation 

vaccin     

 

27/08/2019 

Groupe 

électrogène  1       

 

27/08/2019 Réfrigérateur 1       

 

 

 



Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristi- 

que ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état  

KOUILOU  

CS Nzambi 
 

10/06/2019 Aspirateur 1 

électrique en 

mauvais état Plateau 4 

grand et petit 

modèle 

10/06/2019 Moto  1 mauvais état 

Bocal 

d'accouchement 2   

10/06/2019 Pèse bébé 1 mauvais état Haricot 4   

10/06/2019 

Boîte 

d'accouchement 

2 

 

incomplètes en 

mauvais état Tambour 2   

10/06/2019 

 

Boîte à petite 

chirurgie 

1 

   Glucomètre 1   

10/06/2019 Pèse personne 3 mauvais état Microscope  1   

10/06/2019 Lampe halogène 2   Toise 2   

10/06/2019 Microscope 1 mauvais état Stérilisateur 1   

10/06/2019 

 

Boîte 

d'accouchement 2   Aspirateur  1 électrique 

10/06/2019 

 

Bôite à petite 

chirurgie 1   Pèse bébé 2   

10/06/2019 

 

Lit 

gynécologique 2   Pèse personne 3   

10/06/2019 

 

Stérilisateur 

 

1 

 mauvais état 

Boîte 

d'accouchement 2   

10/06/2019 

 

Potence  

 

5 

   

Boîte à petite 

chirurgie 1   

10/06/2019 

 

Toise 

 

2 

 mauvais état 

Trousse 

d'urgence 1   

10/06/2019 

 

Chariot 

 

1 

   Boîte à curetage 1   

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état  

KOUILOU 

CS Bilinga 
 

14/07/2019 Ciseaux 1  paires stériles Stérilisateur     

14/07/2019 Pèse personne 1   Toise bébé     

14/07/2019 Pèse bébé 1   Otoscope     

14/07/2019 Tensiomètre 1   Brancard     

14/07/2019 

 

Thermomètre 

  

2 

   

Boîte  à petite 

chirurgie     

14/07/2019 

Stéthoscope 

médical 

1 

   

Boîte 

d'accouchement     

14/07/2019 Mètre ruban 1   Boîte à curetage     

14/07/2019 

 

Lit 

d'accouchement 

 

2 

   

Boîte à matériel 

      

14/07/2019 Grand plateau 1   Microscope     

14/07/2019 Petit plateau 1   Centrifugeuse     

14/07/2019       Aspirateur     

14/07/2019       Spéculum vaginal     

14/07/2019       

Lampe 

d'accouchement     

 

 



Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéris-

tique ou état  

KOUILOU 

 CS Bilala 

 
 

 

 

 

09/03/2020 

Microscope   

1   

Table 

d'habillement bébé 1 

 

09/03/2020 Porteuse tubes 4 à V.S Potence 2  

09/03/2020 Haricot 2   

Lit 

d'accouchement 1 

 

09/03/2020 Grand plateau 4   

Boîte 

d'accouchement 1 

incomplète 

09/03/2020 Petit plateau 1   

Boîte à petite 

chirurgie 1 

incomplète 

09/03/2020 

Boîte à petite 

chirurgie 1 incomplète Pèse bébé 1 

 

09/03/2020 Table d'examen 1   Centrifugeuse 1  

09/03/2020 

Lit 

d'accouchement 1   Aspirateur 1 

 

09/03/2020 Bassin de lit 1   Respirateur 1  

09/03/2020 Pèse bébé 1   Chaise roulante 1  

09/03/2020 

Stéthoscope 

médical 1   

Groupe 

électrogène 1 

 

09/03/2020 

Stéthoscope 

obstétrical 1   Ambulance 1 

 

09/03/2020 Thermomètre 2   Boîte à images 1 incomplète 

09/03/2020 Ambulance 1 mauvais état Glucomètre 1  

09/03/2020 Torche 2        

09/03/2020 Lampe à pétrole 2        

09/03/2020 Pèse personne 1       

09/03/2020 

Bocal 

d'accouchement 2      

 

09/03/2020 

Lit 

gynécologique 2 

 (1 en mauvais 

état)     

 

09/03/2020 Tensiomètre 2        

09/03/2020 Otoscope 1 (en mauvais état)      

09/03/2020 Mètre ruban 2        

09/03/2020 Toise bébé 2        

09/03/2020 Toise adulte 1        

09/03/2020 
Réfrigérateur 

1 

(à panneaux 

solaires)     

 

09/03/2020 

 

Microscope   1 

   

Table 

d'habillement bébé 1 

 

09/03/2020 Porteuse tubes 4 à V.S Potence 2  

09/03/2020 Glacière 1        

09/03/2020 Porte vaccins 3        

09/03/2020 

Spéculum 

vaginal 1       

 

09/03/2020 Chariot 1        

09/03/2020 Tubes          

09/03/2020 

 

Accumulateur de 

froid 

12 

       

 

09/03/2020 

 

Pince 

gynécologique 

3 

       

 

09/03/2020 

 

Pince à disséquer 

avec griffes 

2 

       

 

09/03/2020 

 

Pince à disséquer 

sans griffes 

1 

       

 



 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état  

KOUILOU 

CS 

Mboubissi 

08/06/2019 Microscope 
1   

Mètre ruban 
3   

08/06/2019 

Lampe 

scialytique 1   

Boîte à petite 

chirurgie 1   

08/06/2019 

Lit 

d'accouchement 3   

Boîte 

d'accouchement 1   

08/06/2019 

Table de 

consultation 4   Pèse  bébé 2   

08/06/2019 

Destructeur 

d'aiguilles 1   Pèse personne 1   

08/06/2019 Aspirateur 1   Pèse personne 3   

08/06/2019 Toise bébé 1   Moto 1   

08/06/2019 Chaise roulante 2   Plateau  1   

08/06/2019 Pèse personne 9   Centrifugeuse 1   

08/06/2019 Boîte à curetage  1 incomplète Fœtoscopie 1   

08/06/2019       Otoscope 1   

08/06/2019       

Stéthoscope 

médical 1   

08/06/2019       Trousse de suture 1   

08/06/2019       Glucomètre 1   
 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état  

KOUILOU 

CS Malele 

 

05/06/2019 

 

Congélateur 

 

1 

   

Toise bébé 

 

1 

 

 

05/06/2019 

 

Matelas 

 

10 

   

Boîte 

d'accouchement   

 

05/06/2019 Incinérateur 2   Boîte à pinces 1  

05/06/2019 Potence 10   Vase métallique 1  

05/06/2019 

Lit 

d’accouchement 

2 

   Plateau  2 

 

05/06/2019 Lit d'observation 3   Pèse  bébé 1  

05/06/2019 Microscope 1   Potence 5  

05/06/2019 Glucomètre 1   Glucomètre    

05/06/2019 Aspirateur 1   Lames     

05/06/2019 

 

 

Destructeur 

d'aiguilles 

 

1 

   

Boîte à 

thermomètre 

médical   

 

05/06/2019 Toise  1        

05/06/2019 

 

Lampe 

scialytique 1   

  

  

 

05/06/2019 

 

Groupe 

électrogène 

 

2 

   

  

  

 

05/06/2019 Chariot 1        

05/06/2019 Pèse bébé 1        

05/06/2019 Tensiomètre 3        

 

 



Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état  

KOUILOU 

CS Toto U Siala 

 
 

 

 

 

 

 

 

12/05/2019 Microscope 1         

12/05/2019 Lit de consultation 3         

12/05/2019 

Lit 

d'accouchement 2         

12/05/2019 Potence 10         

12/05/2019 

Lampe 

d'accouchement 1         

12/05/2019 Aspirateur 1         

12/05/2019 

Destructeur 

d'aiguilles 1         

12/05/2019 Tensiomètre 1         

12/05/2019 Glucomètre 1         

12/05/2019 Réfrigérateur 1         

12/05/2019 

Boîte  à petite 

chirurgie 1         

12/05/2019 

Boîte 

d'accouchement 1         

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état  

LEKOUMOU 

CS CQ6 Indo 

 
 

 

 

 

 

 

 

10/10/2019 Mètre ruban 1   

Boîte à petite 

chirurgie 1 

 

10/10/2019 Tensiomètre 1   Pèse personne 1  

10/10/2019 

 

Table 

d'accouchement 1   

Aspirateur 

 1 

 

10/10/2019 

 

Stéthoscope 

obstétrical 1   

Plateau  

 1 

 

10/10/2019 Potence 2   Thermomètre    

10/10/2019 

       

Pince 

hémostatique   

 

10/10/2019       

Spéculum 

vaginal 1 

 

10/10/2019       Boîte à curetage 1  

10/10/2019       

Hémoglobino-

mètre 1 

 

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristi-

que ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristi-

que ou état  

LEKOUMOU 

CS de Komono 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/10/2019 

Lit 

d'accouchement     

Coffret de 

groupage de sang   

 

13/10/2019 Lit de consultation     

Coffret de RPR 

   

 

13/10/2019 Lit opératoire     Glucomètre    

13/10/2019 

Boîte à petite 

chirurgie     

Hémoglobinomètre 

   

 

13/10/2019 Pèse bébé     

Boîte à petite 

chirurgie   

 

13/10/2019 Réfrigérateur     

Stéthoscope 

obstétrical   

 



 

44 

 

 13/10/2019 Lit gynécologique     

Disque 

gynécologique   

 

13/10/2019 Microscope     Citrate pour VS    

13/10/2019 Lames      Pipette     

13/10/2019 Toise bébé          

13/10/2019 Civière          

13/10/2019 Potence          

13/10/2019 Aspirateur          

13/10/2019 

Pince 

Hémostatique         

 

 

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéris- 

tique ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéris- 

tique ou état  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAZZAVILLE 

 CS de Térynkio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/09/2019 Aspirateur 1   Pèse bébé     

16/09/2019 Spéculum vaginal 1   Potence     

16/09/2019 

 

Table 

d'accouchement 1         

16/09/2019 Ciseaux  1 stériles       

16/09/2019 Pince 2         

16/09/2019 

 

Hémoglobinomètre 

 

1 

         

16/09/2019 Microscope 2         

16/09/2019 Centrifugeuse 1         

16/09/2019 Réfrigérateur 2         

16/09/2019 Stérilisateur 1         

16/09/2019 Porte vaccins 6         

16/09/2019 Toise bébé 1         

16/09/2019 Pèse personne 3         

16/09/2019 Mètre ruban 8         

16/09/2019 Tensiomètre 3         

16/09/2019 Thermomètre 6         

16/09/2019 Stéthoscope 3         

16/09/2019 Otoscope 2         

16/09/2019 

 

Boîte à petite 

chirurgie 1         

16/09/2019 

 

Thermomètre pour 

vaccin 2         

16/09/2019 

 

Groupe 

électrogène 1         

16/09/2019 Brancard 1         

16/09/2019 

 

Lampe 

d'accouchement 1         

16/09/2019 Foetoscope    1         

16/09/2019 Hémoglobinomètre 1         

16/09/2019 Stérilisateur 1         

 

 



 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristi- 

que ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristi- 

que ou état  

BRAZZAVILLE 

CS de Kingouari 

16/09/2019 
Lit de 

consultation 3   

Stéthoscope 

obstétrical     

16/09/2019 
Groupe 

électrogène 1   Pince hémostatique     

16/09/2019 Pèse bébé 3   Stérilisateur     

16/09/2019 Pèse personne 5   Brancard     

16/09/2019 Mètre ruban 4   Aspirateur     

16/09/2019 
Tensiomètre  4   

Boîte de 

stérilisation     

16/09/2019 Thermomètre 4   Boîte à matériel     

16/09/2019 
Stéthoscope 

médical 3   Hémoglobinomètre     

16/09/2019 Otoscope 1   Réfrigérateur      

16/09/2019 
Boite à petite 

chirurgie 1   Foetoscope     

16/09/2019 
Thermomètre 

pour vaccin 1   

Lampe 

d'accouchement     

16/09/2019 Réfrigérateur 1   Boîte à curetage     

16/09/2019 Microscope 1   Ciseaux      

16/09/2019 
Table 

d'accouchement 1         

16/09/2019 
Trousse de 

réanimation 1         

16/09/2019 Plateau  1         

16/09/2019 Potence 1         

16/09/2019 
Spéculum 

vaginal 1         

16/09/2019 
Lit 

d'observation 2         

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristi-

que ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état  

BRAZZAVILLE 

CS de Kinsoundi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/09/2019 

 Microscope 3   

Groupe 

électrogène     

13/09/2019 

 Centrifugeuse 1   

Table 

gynécologique     

13/09/2019 

 Réfrigérateur 1   

Boite 

d'accouchement     

13/09/2019 

 

Boîte à petite 

chirurgie 3   Microscope     

13/09/2019 

 

Stéthoscope 

médical 3   Pèse personne     

13/09/2019 Pèse bébé 2   Tensiomètre     

13/09/2019 

 

Pèse personne 

 

3 

   

Boîte à petite 

chirurgie     

13/09/2019 Tensiomètre  4         

13/09/2019 Safety Box 10         

13/09/2019 Microscope 1         

13/09/2019 Plateau  2         



13/09/2019 Chariot 2         

13/09/2019 Mètre ruban 1         

13/09/2019 Potence 2         

13/09/2019 

 

Table 

gynécologique 1         

13/09/2019 

 

Lit 

gynécologique 1         

13/09/2019 Ballon d'oxygène 1         

13/09/2019 Aspirateur 1         

13/09/2019 Bassin de lit 2         

13/09/2019 

 

Lit de suite de 

couches 9         

13/09/2019 

 

Boite 

d'accouchement 4         

13/09/2019 

 

Stéthoscope 

médical 1         

13/09/2019 

 

Stéthoscope 

obstétrical 1         

13/09/2019 Appareil Doppler 1         

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéris- 

tique ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état  

BRAZZAVILLE 

CS Ngassa 

Mayoma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/09/2019 Otoscope 1   Stéthoscope 2   

24/09/2019 Tensiomètre 1   Stérilisateur 2   

24/09/2019 Glucomètre 1   Pèse personne 3   

24/09/2019 Stabilisateur 1   Pèse bébé 2   

24/09/2019 Pèse personne 1   Centrifugeuse 1   

24/09/2019 Pèse bébé 1   Ballon d'oxygène 1   

24/09/2019 Plaque solaire 1   Chariot 2   

24/09/2019 

Lit 

gynécologique 1   

Boîte à petite 

chirurgie 2   

24/09/2019 

Lit de suite de 

couches 2         

24/09/2019 

Table de 

consultation 1         

24/09/2019 

Lit de 

consultation 2         

24/09/2019 Toise bébé 1         

24/09/2019 

Stéthoscope 

obstétrical 1         

24/09/2019 

Stéthoscope 

médical 1         

24/09/2019 Mètre ruban 1         

24/09/2019 

Boîte 

d'accouchement 1         

24/09/2019 Safety Box 5         

24/09/2019 

Boîte à petite 

chirurgie 1         

 

 

 



 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristi-

que ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristi- 

que ou état  

 

 

 

 

 

 

BRAZZAVILLE 

CS  de Mayanga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/09/2019 Stérilisateur 1   

Stéthoscope 

obstétrical     

23/09/2019 

 

Lit 

d'accouchement 2   Aspirateur  1   

23/09/2019 

 

Lampe 

d'accouchement 1   Réfrigérateur  1   

23/09/2019 

 Potence 1   

Boîte 

d'accouchement 1   

23/09/2019 

Stéthoscope 

médical 1   Potence  4   

23/09/2019 Toise bébé 1   Pèse bébé 2   

23/09/2019 Pèse bébé 1   Valve 1   

23/09/2019 Boîte à pinces 2   Pinces à cœur 2   

23/09/2019 

 

 

Boîte à petite 

chirurgie 

 

1 

   

Pince 

gynécologique 2   

23/09/2019 

Spéculum 

vaginal 2   Museaux     

23/09/2019 Grand plateau 2   Paravent     

23/09/2019 Petit plateau 1   Otoscope 3   

23/09/2019 Haricot 1   Thermomètre 1   

23/09/2019 

 

Paravent 

 3   

Appareil à 

numération 1   

23/09/2019 

 

Groupe 

électrogène 1         

23/09/2019 

 Pèse personne 1 

en mauvais 

état       

23/09/2019 Lit d'observation 2        

23/09/2019 

 

Lit 

gynécologique 1         

23/09/2019 Réfrigérateur 1         

23/09/2019 Glucomètre 1         

23/09/2019 Porte vaccins 16         

23/09/2019 Mètre ruban 1         

23/09/2019 Stéthoscope 1         

23/09/2019 Tensiomètre 1         

23/09/2019 Gestogramme 1         

23/09/2019 

 

Lit de 

consultation 5         

23/09/2019 Thermomètre 1         

23/09/2019 Plateau 7         

23/09/2019 Tambour 3         

23/09/2019 

 

Boîte à petite 

chirurgie 1         

23/09/2019 Chariot 1         

23/09/2019 Microscope 2         

23/09/2019 Centrifugeuse 1         

23/09/2019 Aspirateur 1         

 

 



Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéris- 

tique ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état  

 

 

 

BRAZZAVILLE 

CS de Madibou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/09/2019 Stérilisateur 2   

Automate de 

biochimie     

20/09/2019 

Boîte à petite 

chirurgie 6   Microscope  1   

20/09/2019 Microscope 1   Réfrigérateur 1   

20/09/2019 Centrifugeuse 1   Thermomètre 1   

20/09/2019 MUAC 1   Boîte à pinces 10   

20/09/2019 Pèse bébé 3   Tensiomètre 3   

20/09/2019 Glacière 3   Chariot 2   

20/09/2019 Pèse personne 1   Potence  3   

20/09/2019 Thermomètre 1   Aspirateur 2   

20/09/2019 Stéthoscope 1   

Pince 

gynécologique 1   

20/09/2019 Glucomètre 1   Aspirateur 2   

20/09/2019 

Boite 

d'accouchement 4         

20/09/2019 Pèse personne 1         

20/09/2019 

Lampe 

d'accouchement 1         

20/09/2019 Foetoscope 1         

20/09/2019 

Pince 

gynécologique 1         

20/09/2019 Paravent 6         

20/09/2019 

Groupe 

électrogène 1         

20/09/2019 Potence 6         

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéris- 

tique ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état  

 

 

 

 

BRAZZAVILLE 

CS Poto-Poto 

Djoué Sangolo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/09/2019 
Boite 

d'accouchement 
4 incomplètes 

Boite 

d'accouchement    complète 

23/09/2019 
Lampe 

d'accouchement 
1 amortie Aspirateur  5   

23/09/2019 Aspirateur 1 amortie Lampe à pied 1   

23/09/2019 Potence 4   Réfrigérateur  1   

23/09/2019 Tambour 8   
Pince 

gynécologique 
1   

23/09/2019 Plateau 8   Potence      

23/09/2019 Haricot 2   Plateau 2   

23/09/2019 Chariot 1 
 en mauvais 

état 
Haricot 4   

23/09/2019 
Lit 

gynécologique 
1   Pinces à cœur 4   

23/09/2019 Balance 4   Chariot     

23/09/2019 Toise bébé 2 1 en bon état 
Stéthoscope 

médical 
1   

23/09/2019 Otoscope 1   Gestogramme 1   

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/09/2019 Otoscope 1   Gestogramme 1   

23/09/2019 Microscope  3 
2 électroniques, 

1 mécanique 

Boite à petite 

chirurgie 1   

23/09/2019 
Groupe 

électrogène 
1   

Stéthoscope 

obstétrical 2   

23/09/2019 Centrifugeuse 1   
      

23/09/2019 Stérilisateur 1   
      

23/09/2019 
Appareil à 

numération 
1   

      

23/09/2019 Glucomètre 1   
      

23/09/2019 Réfrigérateur 1   
      

23/09/2019 Porte vaccins 12   
      

23/09/2019 
Boite à petite 

chirurgie 
1 Incomplète  

      

23/09/2019 Pèse bébé 1         

23/09/2019 Paravent 4   
      

 

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristi 

que ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristi- 

que ou état  

BRAZZAVILLE 

CS Kibouendé de 

Mfilou 

 

16/09/2019 Lit gynécologique 3   
Appareil à 

numération     

16/09/2019 
Lit 

d'accouchement 
2   

Paravent 1   

16/09/2019 Thermomètre 3   Centrifugeuse 1  électrique 

16/09/2019 Microscope 1 amortie Tensiomètre 1   

16/09/2019 
Lit  d'examen 1   

Appareil de 

biochimie 1   

16/09/2019 Lit de consultation 5   Pince à cœur  1   

16/09/2019 
Tensiomètre 2   

Pince 

gynécologique     

16/09/2019 Potence 2   Valve     

16/09/2019 Etrier 3   Microscope 1   

16/09/2019 Glucomètre 1   Lit d'examen 1   

16/09/2019 Pèse personne 3         

16/09/2019 Pèse bébé 2         

16/09/2019 Mètre ruban 3         

16/09/2019 Porte vaccins 4         

16/09/2019 
Réfrigérateur 

 1 

conservation 

vaccins       

16/09/2019 Centrifugeuse  1 mécanique       

16/09/2019 
Boîte à petite 

chirurgie 2         

16/09/2019 
Boîte 

d'accouchement 3         



16/09/2019 
Boîte pour 

épisiotomie 1         

16/09/2019 
Lampe 

d'accouchement 1         

16/09/2019 Paravent 2         

16/09/2019 Aspirateur 2         

16/09/2019 Chaise roulante 2         

16/09/2019 Tambour 3         

16/09/2019 
Stéthoscope 

obstétrical 3         

16/09/2019 
Stéthoscope 

médical 2         

16/09/2019 Plateau 3         

16/09/2019 Haricot 3         

16/09/2019 Chariot 3         

16/09/2019 Toise bébé 3         

16/09/2019 Otoscope 1         

16/09/2019 
Groupe 

électrogène 1         

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéris- 

tique ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéris- 

tique ou état  

POOL 

CS de Mindouli 

17/06/2019 

Lit 

gynécologique 3 en mauvais état Tensiomètre    électrique 

17/06/2019 

Lit 

d'accouchement 1   

Boite 

gynécologique      

17/06/2019 Réfrigérateur 1   Pèse bébé     

17/06/2019 Stérilisateur 1  électrique Stérilisateur    électrique 

17/06/2019 Porte vaccins 7   Porte vaccins     

17/06/2019 Toise bébé 1   Microscope     

17/06/2019 Chariot 1   

Appareil de 

réanimation 

bébé     

17/06/2019 Pèse bébé 1   Aspirateur     

17/06/2019 Pèse personne 1 en mauvais état       
 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

 

POOL 

CS de Boko 
 

 Table 

d'accouchement 1   

Automate de 

biochimie     

 

Table opératoire 1   

Automate 

d'hématologie     

 Aspirateur 1   Appareil de CRP      

 Boîte de 

césarienne 1   

Lit 

d'accouchement     

 Boîte hernie 1         

 Chaise roulante 1         

 Pèse bébé 2         

 Pèse personne 2         

 Microscope 3         
 



 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état  

POOL 

CS de 

Mayama 

20/06/2019 Microscope    en mauvais état       

20/06/2019 

Lit 

d'accouchement           

20/06/2019 

Groupe 

électrogène           

20/06/2019 Ambulance           
 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état  

NIARI 

CS N° 4 

 Moupépé 
 
 

 

 

 

 

20/02/2020 Centrifugeuse 1 mauvais état 

Appareil de 

numération 1   

20/02/2020 Lames 1 boîte 

Compteur 

manuel de cellule 1   

20/02/2020 Bassin de Lit 4 2 en mauvais état 
kit de verrerie de 

laboratoire     

20/02/2020 Pèse bébé 2 1 en mauvais état 
Microscope 1   

20/02/2020 Pèse personne 5 2 en mauvais état 

Table 

d'accouchement 1   

20/02/2020 

Stéthoscope 

obstétrical 2 1 en mauvais état 

Boîte à 

pansement 1   

20/02/2020 

Stéthoscope 

médical 5 3 en mauvais état 

Boîte 

d'accouchement 1   

20/02/2020 Thermomètre 4 3 en mauvais état 

Boîte à petite 

chirurgie 1   

20/02/2020 

Lit de 

consultation 2 1 en mauvais état 

Boîte à images 

(IEC) 1   

20/02/2020 

Lit 

gynécologique 1 en mauvais état Toise bébé 1   

20/02/2020 Porte vaccins 2   Chariot 1   

20/02/2020 Plateau  4 2 en mauvais état 

Lampe 

d'accouchement 1   

20/02/2020 Ciseaux 4 3 en mauvais état Lampe d'examen 1   

20/02/2020 Chaise roulante 1 en mauvais état Pèse bébé 1   

20/02/2020 

Pince à disséquer 

sans griffes 3 2 en mauvais état Aspirateur 1 Poupinel 

20/02/2020 

Pince à disséquer 

avec griffes 3 2 en mauvais état 

Table 

d'accouchement 1   

20/02/2020 Brassard adulte 3 2 en mauvais état 

Pissette en 

plastique     

20/02/2020 

Disque 

gynécologique 4 2 en mauvais état Paravent     

20/02/2020 Haricot 3 2 en mauvais état Glucomètre 1   

20/02/2020 MUAC 5   

Aspirateur 

nouveaux-nés 1   

20/02/2020 Tensiomètre 5 

électrique, 4 

mauvais état 

Spéculum 

vaginal 1   

20/02/2020 Microscope     Stérilisateur 1   

20/02/2020 

Accumulateur de 

froid     

Stéthoscope 

obstétrical 1   

20/02/2020 Otoscope     Thermomètre     



20/02/2020 Paravent     Porte vaccins     

20/02/2020       

Boîte de 

stérilisation     

20/02/2020       Chaise roulante     

20/02/2020       

Pince 

gynécologique     

20/02/2020       

Trousse de 

réanimation     

20/02/2020       

Pince 

hémostatique     

20/02/2020       

Bocal 

d'accouchement     

20/02/2020       Boîte à matériel     

20/02/2020       Ciseaux     

20/02/2020       Toise adulte     

20/02/2020       Haricot     

 

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristi-

que ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état  

NIARI 

 CS N°1 

Dibemeko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/02/2020 Lames 10   Centrifugeuse     

20/02/2020 Microscope 2   Lames     

20/02/2020 

Table 

d'accouchemen

t 2   Portoir à VS     

20/02/2020 

Accumulateur 

de froid 5   

Boîte 

d'accouchement     

20/02/2020 Bassin de lit 1    Boîte à matériel     

20/02/2020 

Boîte à petite 

chirurgie 1   Table d'examen     

20/02/2020 Toise bébé 1   

Table Boîte à 

images (IEC)     

20/02/2020 Mètre ruban 3   Chariot     

20/02/2020 Pèse bébé 1   Toise bébé     

20/02/2020 Pèse personne 2   

Lampe 

d'accouchement     

20/02/2020 Paravent 1   

Table 

d'accouchement     

20/02/2020 Glucomètre 1   Aspirateur     

20/02/2020 Porte vaccins 3   Potence     

20/02/2020 Potence 1   Aspirateur manuel    pour nouveaux-nés 

20/02/2020 Réfrigérateur 1   

Stéthoscope 

obstétrical     

20/02/2020 Stérilisateur 1   Appareil Doppler     

20/02/2020 

Stéthoscope 

obstétrical 1   Tensiomètre     

20/02/2020 

Thermomètre 

de 

réfrigérateur1 1   Tubes     

20/02/2020 Thermomètre 4   Citrate pour VS     

20/02/2020 

Lit de 

consultation 1   Coffret de RPR     



20/02/2020 Plateau 1   Porteuse tubes     

20/02/2020 

Table 

d'habillement 

pour bébé 1   Pipette     

20/02/2020 Ciseaux  3 paires Glucomètre     

20/02/2020 Chaise roulante 1   Otoscope     

20/02/2020 Cupule 1   Balance électrique     

20/02/2020 

Pince à 

disséquer sans 

griffes 2         

20/02/2020 

Pince à 

disséquer avec 

griffes 2         

20/02/2020 

Chaîne de froid 

 

1 

 

Conservation 

vaccins       

20/02/2020 

Thermomètre 

pour vaccin 1         

20/02/2020 Pèse personne 1         

20/02/2020 Toise adulte 1         

 

20/02/2020 Tubes           

20/02/2020 Haricot 2         

20/02/2020 Plateau 1         

20/02/2020 

Table de 

consultation 

2 

         

20/02/2020 Safety box +s          

20/02/2020 

Lit de suite de 

couches 

6 

         

20/02/2020 MUAC 1         

20/02/2020 Tensiomètre 1         

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

 ou état  

 

 

 

 

 

BOUENZA 

CS 

Mouanantou 

de Nkayi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/02/2020 

 Porteuse de tubes     Aspirateur 1   

18/02/2020 Stérilisateur 1 Poupinel 

Pince 

hémostatique     

18/02/2020 Lames     Paravent     

18/02/2020 

 

Boîte à images 

(IEC)   mauvais état Glucomètre 1   

18/02/2020 

 

Accumulateur de 

vaccins     

Spéculum 

vaginal  1 plastique 

18/02/2020 Réfrigérateur 1   

Balance 

électrique 1   

18/02/2020 Centrifugeuse 1   Stéthoscope 1   

18/02/2020 

 

Microscope 

 1   

Appareil à 

numération 1   

18/02/2020 

 

Kit de verrerie de 

laboratoire 1 mauvais état Plateau 1   

18/02/2020 Table d'examen 2   Haricot 2   

18/02/2020 

 

Table 

d'accouchement 2 mauvais état       

18/02/2020 

 Boîte à pansement 1         



 

 

 

 

 

 

 

 

18/02/2020 

 

Boîte à petite 

chirurgie 1 incomplète       

18/02/2020 

 

Boîte 

d'accouchement 1         

18/02/2020 Brancard 1         

18/02/2020 Toise bébé 1         

18/02/2020 Mètre ruban 2 mauvais état       

18/02/2020 Pèse bébé 6 mauvais état       

18/02/2020 Pèse personne 1 mauvais état       

18/02/2020 Porte vaccins 5         

18/02/2020 Potence 2 1 mauvais état       

18/02/2020 Réfrigérateur 1         

18/02/2020 Spéculum vaginal 1         

18/02/2020 Stérilisateur 1         

18/02/2020 

 

Stéthoscope 

obstétrical 2 1 mauvais état       

18/02/2020 

 

Stéthoscope 

médical 3         

18/02/2020 

 

Thermomètre de 

réfrigérateur 1         

18/02/2020 

Thermomètre 

médical 1         

18/02/2020 Lit de consultation 1         

18/02/2020 

 Lit gynécologique 1         

18/02/2020 Ciseaux 2 paires       

18/02/2020 Safety box 2 mauvais état       

18/02/2020 Toise adulte 1 mauvais état       

18/02/2020 Haricot 1         

18/02/2020 Plateau 2         

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état  

 

 

BOUENZA 

CS Ex-Suco de 

Nkayi 
 

18/02/2020 Hémoglobinomètre 1         

18/02/2020 Microscope 1         

18/02/2020 

 

Table 

d'accouchement 2         

18/02/2020 

 

Accumulateur de 

froid 20         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/02/2020 Boîte à pansement 1 mauvais état       

18/02/2020 

 

Boîte à petite 

chirurgie 1 mauvais état       

18/02/2020 

 

Boîte 

d'accouchement 1 mauvais état       

18/02/2020 

 

Boîte à images 

(IEC) 1 mauvais état       

18/02/2020 Brancard 1         

18/02/2020 Chariot 2 mauvais état       

18/02/2020 Toise bébé 2         

18/02/2020 Mètre ruban 3 mauvais état       

18/02/2020 Pèse bébé 2         

18/02/2020 Pèse personne 1         

18/02/2020 Porte vaccins 4         

18/02/2020 Potence 10         

18/02/2020 

 

Réfrigérateur  

 1 

conservation 

vaccins       

18/02/2020 Stérilisateur 1         

18/02/2020 

 

Stéthoscope 

obstétrical 1         

18/02/2020 

 

Stéthoscope 

médical 2         

18/02/2020 

 

Thermomètre de 

réfrigérateur 1         

18/02/2020 

 

Thermomètre 

médical 1         

18/02/2020 Lit de consultation 1         

18/02/2020 Aspirateur 1 Poupinel       

18/02/2020 Porte vaccins 4         

18/02/2020 Pince 6 mauvais état       

18/02/2020 Plateau 4 mauvais état       

18/02/2020 

 Ciseaux 2 

paires mauvais 

état       

18/02/2020 

 

Pince à disséquer 

sans griffes 1 mauvais état       

18/02/2020 

 

Pince à disséquer 

avec griffes 2 mauvais état       

18/02/2020 Brassard adulte 1         

18/02/2020 

 

Thermomètre pour 

vaccins 1         

18/02/2020 MUAC 3         

18/02/2020 Toise adolescent 1         

18/02/2020 Haricot 2 mauvais état       

18/02/2020 Plateau 4 mauvais état       

18/02/2020 

Table de 

consultation 4         

18/02/2020 Safety box           

18/02/2020 

 

Lit de suite de 

couches 1         

 

 

 



Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristi-

que ou état 

 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

 

BOUENZA 

CS de 

Madingou 

Gare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/02/2020 

 

Destructeur 

d'aiguilles 1 artisanal 

Groupe 

électrogène 1   

17/02/2020 Microscope 1   

Table de 

consultation 1   

17/02/2020 Chaîne de froid 

1 

réfrigérateur et 

accumulateur 

de froid 

Boîte à petite 

chirurgie 
1 

  

17/02/2020 

Table 

d'accouchement 1 mauvais état 

Boîte 

d'accouchement 1   

17/02/2020 

Accumulateur de 

froid     Brancard 1   

17/02/2020 Ciseaux 1 paire Chariot 1   

17/02/2020 

Boîte 

d'accouchement 1 incomplète Otoscope 1   

17/02/2020 

Table 

d'habillement bébé 1   Potence     

17/02/2020 Boîte à images IEC 1 insuffisante 

Lit 

gynécologique 1   

17/02/2020 Plateau 1   Vélo médical 1   

17/02/2020 Chariot 1   Porteuse de tubes     

17/02/2020 
Coffret à groupe 

sanguin 1   
Plateau 

2 

grand modèle et 

petit modèle 

17/02/2020 Toise bébé 1   Cupule 1   

17/02/2020 Mètre ruban 1   

Appareil de 

réanimation 1   

17/02/2020 

Disque 

gynécologique 1   

Pince 

gynécologique     

17/02/2020 Pèse bébé 1   Tensiomètre 1   

17/02/2020 Citrate pour VS     Glucomètre 1   

17/02/2020 Pèse personne 

1   

Réfrigérateur 

1 

conservation 

réactifs et 

molécules 

17/02/2020 

Thermomètre 

médical 1         

17/02/2020 Glucomètre 1         

17/02/2020 

Thermomètre de 

réfrigérateur1 1         

17/02/2020 Porte vaccins 5         

17/02/2020 Potence 4 
métallique en 

mauvais état       

17/02/2020 

Stéthoscope 

médical 1         

17/02/2020 Réfrigérateur 1         

17/02/2020 

Stéthoscope 

obstétrical 1         

17/02/2020 
Respirateur 

nouveaux-nés 1 
manuel  

      

17/02/2020 Stérilisateur 1 

 en mauvais 

état       

17/02/2020 
Tensiomètre  

1 

 en mauvais 

état       

17/02/2020 Spéculum vaginal 1         

17/02/2020 Toise adulte 1         

17/02/2020 Haricot 1         



 

 

Département 

Structure 

 

Date de la 

visite 

 

Equipement 

existant 

 

Qté 

Caractéristique 

ou état 

 

Equipement 

demandé  

Qté Caractéristique 

ou état 

 

SANGHA 

CS de Mokeko 
 
 

15/12/2019 Safety box        

15/12/2019 

Accumulateur de 

froid    Microscope 

  

15/12/2019 Moto 
1  

Réfrigérateur  
 conservation 

vaccins 

15/12/2019 

Lit de 

consultation 4  

Lit 

d'accoucheme

nt 

  

15/12/2019 

Boîte 

d'accouchement 1    

  

15/12/2019 

Boîte à images 

(IEC) 1 

pour la 

vaccination   

  

15/12/2019 Toise bébé 1      

15/12/2019 Mètre ruban 1      

15/12/2019 Otoscope 1      

15/12/2019 Pèse personne 11 1     

15/12/2019 Paravent 2      

15/12/2019 Potence 3      

15/12/2019 

Spéculum 

vaginal      

  

15/12/2019 

Stéthoscope 

obstétrical 1    

  

15/12/2019 

Stéthoscope 

médical 1    

  

15/12/2019 Plateau 
4 

grand, moyen et 

petit   

  

15/12/2019 Haricot 2      

15/12/2019 Safety box        

15/12/2019 Porte vaccins 4      

15/12/2019 

Boîte à 

pansement 2    

  

15/12/2019 Tensiomètre 1 Mauvais état     

15/12/2019 

Boîte à petite 

chirurgie 1    

  

15/12/2019 MUAC        

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 
 

SANGHA 

CS de Ngombé 
 

 Stérilisateur 1 

non fonctionnel 

par manque de 

source d'énergie 

Pèse personne 

  

  Thermomètre 1   Mètre ruban 2   

  Ambulance 1   Tensiomètre 1   

        Otoscope 1   

        Brancard 1   



        

Boîte à petite 

chirurgie 1   

        Autoclave 1   

        

Thermomètre pour 

vaccins 1   

        Ambulance 1   

        

Boîte 

d'accouchement 1   

        

Lit 

d'accouchement 1   

        

Boîte 

d'accouchement 1   

        Glacière 1 pour vaccins 

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

 

 

SANGHA 

CS de Pokola 

 

 

07/07/2019 Microscope 1   Lit chirurgical 1   

07/07/2019 

Lit 

d'accouchement 1   

Boîte à petite 

chirurgie 1   

07/07/2019 Glucomètre 1   

Boîte à grande 

chirurgie 1   

07/07/2019 Thermomètre 1   

Boîte de 

stomatologie 1   

07/07/2019 Pèse personne 1   Otoscope 1   

07/07/2019 Pèse bébé 1   Radiographie 1   

07/07/2019 Mètre ruban 2   Thermomètre     

07/07/2019 Potence 3   Pèse personne 3   

07/07/2019 

Stéthoscope 

obstétrical 1   

Glucomètre 

 2   

07/07/2019 

Stéthoscope 

médical 1   

Boîte 

d'accouchement 1   

07/07/2019 MUAC     Tensiomètre 2   

07/07/2019 Safety box     Lit d'examen 2   

07/07/2019 Tensiomètre 1   Laryngoscope 1   

07/07/2019 

Lit de 

consultation 1         

07/07/2019 Lit d'examen 1         

 

Il ressort des tableaux ci-dessus que les CS à PMAE les mieux dotés sont ceux de la Bouenza (CS de 

Mouanantou, Madingou Gare et Ex-Suco), Niari (CS Moupépé et Dimebeko) et Brazzaville (CS 

Kibouende de Mfilou, Kinsoundi…). Il se trouve que la plupart des CS présentent, comme d’ailleurs 

ceux à PMAS, un aspect de délabrement très avancé (CS de Mont Kamba, Ex Suco…). Bien plus, ils ne 

sont pas toujours équipés aux normes recommandées (Tchiniambi) et détiennent, pour un grand nombre, 

un équipement vétuste, peu fiable. Enfin, malgré la bonne présentation des installations de certains 

(Mayanga, Sangolo…), ils ne détiennent même pas la moitié de l’équipement requis. 



 

3. Niveau d’équipement  des 10 HR1 visités 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 
Observations 

POINTE 

NOIRE 

HR1 

 de Mvou-

Mvou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/05/2019  Lit électrique 

          

 le  HR1 de Mvou-Mvou avait acquis en 2017, un 

équipement sur fonds propres, ainsi que des dons venant 

des bienfaiteurs. En 2018, il avait acquis une dotation de 

la direction des infrastructures et des équipements 

médicaux constitués des matériels énumérés dans la 

colonne équipement existant. Cependant, il a été exigé 

une autorisation du ministère pour mettre à la disposition 

de la CDJP, la liste du matériel existant dans cet hôpital. 

Il sied de rappeler, qu'à cause de l’importante puissance 

électrique que demande les équipements dont dispose cet 

hôpital, un besoin d'installation d'un transformateur de 

tension spéciale avait été adressé au MSP, avec à l'appui 

un devis de l'ancienne société électrique qui a été revu 

récemment à la baisse (35.000.000 FCFA au départ et  

1.200.000 F CFA maintenant). Cette situation fait que cet 

hôpital tarde à ouvrir ses portes. Pour le CSI, 

l'information n'a pu être rendu disponible à cause de la 

même exigence 

22/05/2019 

 

 Kit du bloc 

d’accouchement           

22/05/2019 

 

 Stérilisateur 

   

 Non conforme 

aux besoins       

22/05/2019   

  

 

      

22/05/2019 

 

 

 

 

 

             

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 
Observations 

POINTE 

NOIRE 

 

HR1 de 

Loandjili 

 

 

 

22/05/2019 

 

 

 

 

  

        

 Aucune information n’a été rendu disponible.  

  

  

  

  

 



Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 
Observations 

POINTE 

NOIRE 

 

HR1 de Tié-Tié 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/06/2019 
Ambulance  1 

        

 Rétention de l'information par les agents du HR1 de Tié 

Tié qui non seulement ont soumis les observateurs à un 

véritable marathon de rendez-vous (7 au total), mais au 

final n'ont pas pu leur fournir des informations  

pertinentes. Seule une liste du matériel roulant et de 

maintenance, du matériel lourd et du mobilier a pu être 

mise à la disposition de notre équipe. Aucune  

information sur le matériel médico technique qui est 

utilisé dans cet hôpital.  Cela s'apparente à un simple refus 

de collaboration de la part des agents de cet hôpital.   

  

  

  

  

06/06/2019 

Groupe 

électrogène 1         

06/06/2019 Chariot 18         

06/06/2019 Lit d'examen 13         

           

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 
Observations 

POOL 

HR1 de 

Kindamba 

 

18/06/2019 

  

      Pèse personne     

L'équipe qui a travaillé au HR1 de Kinkala n'a pas 

collecté les informations sur  le matériel existant 

18/06/2019 

  

      Pèse bébé     

18/06/2019 

  

      

Lit 

d'accouchement     

18/06/2019 

  

      Microscope     

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 
Observations 

POOL 

HR1 de 

Kinkala   

  

  

        

  

  

Aucune information sur l’équipement de ce HR1 

 

 

 



 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 
Observations 

LEKOUMOU 

HR1 de Sibiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/10/2019 Ambulance      Echographie     

09/10/2019 
Véhicule de liaison     

Equipement 

kinésithérapie    

09/10/2019 Tensiomètre   électronique       

09/10/2019 

Plateau bloc 

opératoire 1         

09/10/2019 
Plateau de 

maternité moderne 
1 

        

09/10/2019 Véhicule  2         

09/10/2019 

Groupe 

électrogène 2         

09/10/2019 

Microscope 

occulaire 1         

09/10/2019 Stérilisateur 1         

09/10/2019 

Microscope bi-

occulaire 1         

09/10/2019 Chariot 1 en mauvais état       

10/10/2019 
Lit 

d'accouchement 2         

 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique 

ou état 
Observations 

 

 

POOL 

HR1 DE 

MINDOULI 

 

26/06/2019 Pèse personne 2   

Concentrateur 

d'oxygène 1   
 

26/06/2019 Partogramme 1   

Appareil de 

radiographie     
 

26/06/2019 Tensiomètre  2 1 en mauvais état 

Appareil   

d'échographie     
 



 

26/06/2019 

Lit de suite de 

couche 7   Véhicule de liaison     
 

26/06/2019 Couveuse 1   Ambulance      

26/06/2019 kit à OS 2 

Boîtes 

incomplètes 

Véhicule de 

médecin     
 

26/06/2019 Chaise roulante 2  1 en bon état         

26/06/2019 Autoclace 1          

26/06/2019 Pèse bébé 2 en mauvais état        

26/06/2019 Toise bébé 1          

26/06/2019 

 Lit gynécologique 2         
 

26/06/2019 Boîte à pinces 4          

26/06/2019 Boîte à forceps 1          

26/06/2019 Boite à curétage 1 incomplète        

26/06/2019 

 

Appareil 

d'échographie 1 

 2 en mauvais 

état       
 

26/06/2019 Autoclave 1          

26/06/2019 Potence  17            

26/06/2019 Boîte à PST 1          

26/06/2019 Plateau 5          

26/06/2019 

 

Tensiomètre  

 2 1 en mauvais état       
 

26/06/2019 

 

Table de 

consultation 1         
 

26/06/2019 Lit d'observation 1          

26/06/2019 Chariot 3          

26/06/2019 Pèse bébé  1          

26/06/2019 Table opératoire 1           

26/06/2019 Potence  1 métallique         

26/06/2019 Tambour 7 5 GM et 2 PM         

26/06/2019 

 

Concentrateur 

d'oxygène 1           



26/06/2019 

 Lampe scialytique 2 1 en mauvais état         

26/06/2019 

 

Kit césarienne  

 2 

Boîtes 

incomplètes         

26/06/2019 

 

Kit Laparotomie 

 1 Boîte incomplète         

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 

Qt

é 

Caractéristique ou 

état 
Observations 

 

NIARI 

HR1 de Dolisie 

 

19/02/2019 Scisaille 1   Lit de consultation 2    

 

 

Il ressort des discussions avec la direction de 

l'hôpital et le comité de gestion de cet hôpital que la 

structure connait plusieurs problèmes liés à la 

vétusté des bâtiments, au manque de personnel et de 

matériel. Ce qui limite sa capacité d'intervention. 

19/02/2019 Pot de drain 1   Paravent 4   

19/02/2019 Lit pour plâtre 2 métallique Pèse bébé 2   

19/02/2019 Lit pour pansement 1   

Potence 

 

4 

   

19/02/2019 Autoclave 1   Boîte à petite chirurgie 1   

19/02/2019 Aspirateur  
7 

(poupinel)1 en 

mauvais état 

Appareil à 

électrophorèse 1   

19/02/2019 

Automate 

biochimie 
1   

Hémoglobinomètre 

 

1 

   

19/02/2019 Centrifugeuse 1   Compteur à VS 1   

19/02/2019 Lit gynécologique 1   Etuve bactériologique 1   

19/02/2019 

Table de 

consultation 
6 2 en mauvais état 

Hotte bactériologique 1   

19/02/2019 Lit d'observation 
2 1 en mauvais état 

Boîte micro cuve à 

biochimie 4   

19/02/2019 

Boîte à petite 

chirurgie 
6   

Pipette automatique 4 100  et 1000 

19/02/2019 Tambour 
11  7 en mauvais état 

Porteuse de tubes 

    

19/02/2019 Boîte chirurgicale 3 en mauvais état Tubes     

19/02/2019 Haricot 2 2 en mauvais état  Aspirateur 2   

19/02/2019 Cupule     Microscope  1   

19/02/2019 Plateau 6 1 en mauvais état Blépharostat 2   



19/02/2019 Potence 27   Boîte à Chalazion 1 complète 

19/02/2019 

Sthétoscope 

médical 
1   

Boîte à ptérygion 1 complète 

19/02/2019 Tensiomètre 4 1 en mauvais état Cache œil  1   

19/02/2019 Thermomètre 3 N°5 Echelle de monnayer 1   

19/02/2019 Pèse personne 6   Biomicroscope mural 1   

19/02/2019 Chariot 12   Ophtalmoscope 
1 

Heine K 180n avec 

transformateur mural 

19/02/2019 Table anesthésique 5 1 en mauvais état Tensiomètre 1   

19/02/2019 Civière 3   Tonomètre de Schiortz 1   

19/02/2019 Fauteuil dentaire 2 1 en mauvais état Miroir de Clark 1   

19/02/2019 Bistouri électrique 1 en mauvais état Aérosoleur 1   

19/02/2019 Oxymètre à pouls 2 1 en mauvais état Boîte chirurgicale 1   

19/02/2019 Respirateur 1 1 en mauvais état Fauteuil ORL 1   

19/02/2019 Lit post opéré 3   Diaposon 1   

19/02/2019 Paravent 2   Haricot  2   

19/02/2019 

 Boîte d'amputation 
1   

Cupule 

 

4 

   

19/02/2019 Négatoscope 1   Miroir laryngé 1   

19/02/2019 

 

Garrot 

pneumatique 
1   

Négatoscope 

 

3 

   

19/02/2019 Fluotec 1   Otoscope 4   

19/02/2019 Table opératoire 5   Pince de Martin 1   

19/02/2019 

 Lampe scialytique 
4   

Plateau 

 

3 

   

19/02/2019 

 

Grand plateau 

 
2 petit modèle 

Spéculum nasal de 

kellian 1   

19/02/2019 Pèse personne 1   Tensiomètre 3   

19/02/2019 Assistant muet 1   Thermomètre 3   

19/02/2019 

 

Fauteuil des 

anesthésistes 
1   

     

 



 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 
Equipement existant Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristique ou 

état 
Observations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUENZA 

HR1 de Nkayi 

19/02/2019 Anse de Snellen 2   Boîte à cataracte 1    

19/02/2019 Pince porte auiguille     Stérilisateur 1   

19/02/2019 Pince à disséquer     Skiascope 1   

19/02/2019 

Console de 

consultation 
    

Haricot  10   

19/02/2019 Aérosoliseur     Safety box 2   

18/02/2019 

Pince à corps 

étrangers   
  

Potence 24   

18/02/2019 Miroir laryngé 
    

Appareil 

photothérapie 1   

18/02/2019 Ambulance  4   

Table de 

consultation 1 pour salle des soins 

18/02/2019   Groupe électrogène 
1 

mauvais état et 

de faible capacité Plateau 10   

18/02/2019 Table opératoire 2 1 en mauvais état Table opératoire 1   

18/02/2019 Boîte césarienne 2 en mauvais état Boîte césarienne 2   

18/02/2019 Boîte pour appendice- 

hernie 2 en mauvais état 

Boîte pour 

appendice- 

hernie 2   

18/02/2019 Boîte laparotomie 1 en mauvais état Boîte laprotomie 2   

18/02/2019 Boîte hystérectomie 1 en mauvais état 

Boîte 

hystérectomie 2   

18/02/2019 Boîte orthopédique 2 en mauvais état 

Boîte 

orthopédique 2   

18/02/2019 
Tambour 4   Tambour 

3 

pour la 2ème  salle 

opératoire 

18/02/2019 Lampe scialytique 5 2 en mauvais état 

Lampe 

scialytique 2 

Lampe moderne 

avec projecteur 

18/02/2019 Aspirateur  4 2 en mauvais état Aspirateur  6   



18/02/2019 Réfrigérateur  3 

conservation 

insuline et autres 

médicaments 

Ballon à oxygène 1   

18/02/2019 

Champ opératoire 

troué 6   

Champ 

opératoire troué 15   

18/02/2019 

Champ de table 

opératoire 10 3 en mauvais état 

Champ de table 

opératoire 10   

18/02/2019 Plateau 10 2 en mauvais Bavettes et calots 

10 

paqu

ets   

18/02/2019 Faraboeuf  4  (écarteur) Chariot    complet 

18/02/2019 Lit médicalisé 4   Chaise roulante 4   

18/02/2019 
Matériel chirurgicale 

de protection     Haricot  7   

18/02/2019 Lit d'accouchement 4   

Boîte 

d'accouchement 1   

18/02/2019 Bassin 7   Pèse bébé 1   

18/02/2019 Pèse bébé 2 1 en mauvais état Mètre ruban 1   

18/02/2019 Pèse personne 4   

Lit 

gynécologique 2   

18/02/2019 Boîte d'accouchement 5   

Lit 

d'accouchement 2   

18/02/2019 Réfrigérateur  1 

conservation 

médicaments Ambu d'oxygène 1   

18/02/2019 Toise 2   Table chauffante 1   

18/02/2019 Stéthoscope 1 épinard 

Table 

d'habillement 

pour bébé 1   

18/02/2019 Tensiomètre 4   Stérilisateur 1   

18/02/2019 Chaise roulante 2   Boîte à pinces 1   

18/02/2019 Lit d'observation 4   Saturomètre 1   

18/02/2019 Ophtalmoscope 1 manuel 

Microscope 

opératoire 1   



18/02/2019 Boîte ophtalmologique 1   

Cabinet 

d'ophtalmologiqu

e 1 complet 

18/02/2019 Echelle de Monnayer 1 électrique 

Tonomètre de 

Schiortz 1   

18/02/2019 Table de consultation 11   Fauteuil éjectable 1   

18/02/2019 Spectrophotomètre 1   

Boîte à 

Chalazion 1   

18/02/2019 Pipette 3 

 (100-1000; 10-

100; 10-200)       

18/02/2019 Chaîne Elisa 1         

18/02/2019 

Enceinte 

bactériologique 1         

 

18/02/2019 Fine Care meter plus 1         

18/02/2019 Coagulomètre 1         

18/02/2019 Potence 27 en mauvais état       

18/02/2019 Thermomètre 3  1 électrique       

18/02/2019 Paravent           

18/02/2019 Boîte à petite chirurgie 1 complète       

18/02/2019 Fauteuil dentaire 2         

18/02/2019 Négatoscope 1         

18/02/2019 Coffret Davier adulte 1         

18/02/2019 Haricot 2         

18/02/2019 

Appareil de 

Radiographie 1         

18/02/2019 Aspirateur  2         

18/02/2019 Fraise           

18/02/2019 Tirs nerfs           

18/02/2019 Eugenol           

18/02/2019 Amalgame           

18/02/2019 Amalgamateur 1         

18/02/2019 Film dentaire           



18/02/2019 
Lampe à 

photopolimérisation 1         

18/02/2019 Appareil de détartrage 1         

18/02/2019 Miroir de Clark 1         

18/02/2019 Otoscope 2         



 

En dépit des trois (03) HR1 pour lesquels l’information n’a pas été rendue disponible (HR1 de Loandjili, 

Mvou-Mvou et de Kinkala), celui de Nkayi est de loin le mieux équipé, avec un parc automobile 

impressionnant (04 ambulances opérationnelles). Celui de Dolisie, confronté au besoin de 

modernisation, occupe le second rang, tandis que le HR1 de Mindouli, malgré le pillage dont il a été 

victime entre 2016 et 20184, se place en troisième position. 

 

Les HR1 de Tié-Tié et de Kindamba et d’Impfondo n’ont pas communiqué la totalité de leurs 

équipements, ce qui justifie leur faible niveau. 
 

4. Niveau d’équipement des deux HR2 visités 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéristiq

ue ou état 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIARI 

HR2 de Dolisie 

19/02/2020 Diomètre 1  Unité de travail 1  

19/02/2020 

Fauteuil de 

consultation 1   Boîte à cataracte 1   

19/02/2020 
Miroir de clark 

1   

Boîte à 

énucléation 1   

19/02/2020 Lampe d'examen  9 2 baladeuses Boîte à glaucome 1   

19/02/2020 Lit d'examen 6   

Tonomètre de 

Schiortz 
1 

  

19/02/2020 
Négastoscope 8   

Développeur de 

clichés 
2 

  

19/02/2020 

Boîte à corps 

étrangers 2   
Radio dentaire 2 

  

19/02/2020 

Boîte à 

amygdalectomie 1   

Congélateur à 

80° 
1 

  

19/02/2020 

Boîte chirurgie 

ORL 2   
Chaîne Elisa 1 

  

19/02/2020 Tambour 38 2 en mauvais état 

Automate 

d'émasthase 
1 

  

19/02/2020 Pèse personne 5   Chaîne à PCR 1   

19/02/2020 Paravent 28 7 en mauvais état 
Chaîne à 

électrophorèse 
1 

  

19/02/2020 Echelle d'acuité  

visuelle de loin 1   

Automate à 

hémoglobine 
1 

  

19/02/2020 Echelle d'acuité  

visuelle de près 1   
Tapis roulant 1 

  

19/02/2020 Chariot 38   Vélo manuel 1   

19/02/2020 Appareil de Java 

1 

(keratometrie) 

jamais utilisé car 

technologie 

dépassée 

Fauteuil 

quadricépital 

1   

19/02/2020 

Boîte de 

pansement 1 incomplète Cerceau 1   

19/02/2020 Biomicroscope 1  (lampe à fonte) 

Appareil à 

verticalisation 1   

 

 

                                                           
4 Période de la guerre du Pool 



 

 

NIARI 

HR2 de Dolisie 

19/02/2020 

Projecteur 

d'images 1   Distillateur d'eau 1   

19/02/2020 

Table de 

consultation 

ophtalmologique 1   Filtre à eau 1   

19/02/2020 Frontofocomètre 1   Autoclave 150 l 1   

19/02/2020 
Malette de verres 

correcteurs 1   Paravents     

19/02/2020 Boîte à Chalazion 1   Curette     

19/02/2020 

Boîte d'ablation 

des fils 1   

Aspirateur 

AMIOU 1   

19/02/2020 
Boîte de soins 

ophtalmologiques 1   
Ventouses     

19/02/2020 Ophtalmoscope 1   Scope 9   

19/02/2020 Loupe binoculaire 1   Respirateur 10   

19/02/2020 
Microscope 

opératoire 
1   

Pousse seringue 

électrique 
9 

  

19/02/2020 

Tonomètre de 

Schiortz 1 mauvais état 

Pinces de 

traumatologie     

19/02/2020 Fauteuil dentaire 3 

2 en mauvais 

état Radiographe 1   

19/02/2020 Stérilisateur 5   Thermomètre 5   

19/02/2020 Haricot 15   Glucomètre 1   

19/02/2020 Plateaux 33   Aspirateur 1   

19/02/2020 

Boîte à petite 

chirurgie 3   Saturomètre 1   

19/02/2020 

Boîte élévateur 

dentaire 2   

Petite boîte à 

chirurgie 5   

19/02/2020 
Boîte matériel 

soins dentaires 1   Canules     

19/02/2020 Réfrigérateur 3 

conservation 

médicaments et 

consommables Tensiomètre 6   

19/02/2020 
Lit de prélèvement 

gynécologique 1   Chariots     

19/02/2020 

Fauteuil de 

prélèvement 2   Potences     

19/02/2020 
Automate 

d'hématologie 1 mauvais état 

Boîte 

chirurgicale 2   

19/02/2020 Automate à VS 1 mauvais état Réfrigérateur 1   

19/02/2020 

Automate à 

biochimie 1   

Stéthoscope 

médical 1   

19/02/2020 Centrifugeuse 1 

(électrique) en 

état Manomètre 1   

19/02/2020 Microscope  3 

mauvais état 

Masque à 

oxygène pour 

nouveaux nés   

dimension 

variée 

19/02/2020 Lames     

Boîte de 

stérilisation 1   

19/02/2020 Lamelles     

Boîte à 

pansement 1   

19/02/2020 
Tube d'EDTA     

Concentrateur 

d'oxygène     

19/02/2020 Tube sec     

Monitoring 

pédiatrique     

 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIARI 

HR2 de Dolisie 

19/02/2020 Tube avec cyanure     

Sondes 

nasogastrique     

19/02/2020 Portoir 1   

Sondes à 

incubation     

19/02/2020 Micro pipette     

Boîte 

gynécologique 1   

19/02/2020 Boîte de pétrie     Pèse personne 2   

19/02/2020 

Vortex 

biochimique 1   Bassin 2   

19/02/2020 

Agitateur 

hématologique 1   Valves     

19/02/2020 

Agitateur 

sérologique 1   Verres à pieds     

19/02/2020 Etuve 1   

Stéthoscope 

épinard 2   

19/02/2020 Hotte 1   Spéculum vaginal 1   

19/02/2020 Table de massage 4         

19/02/2020 Lampe infra rouge 1         

19/02/2020 Vibro masseur 2         

19/02/2020 
Appareil à 

multifonction 1         

19/02/2020 Vélo rééducation 1         

19/02/2020 

Miroir 

quadricépital 1         

19/02/2020 Barre parallèle 1         

19/02/2020 Ballon de gym 1         

19/02/2020 Spalier 2         

19/02/2020 

Appareil à 

muscularisation 1         

19/02/2020 Cage de Rocher 1         

19/02/2020 
Vibreur masseur 

sous-pied 1         

19/02/2020 Ballon médical  5         

19/02/2020 Banc Sédois 1         

19/02/2020 
Fauteuil à 

immobilisation 1         

19/02/2020 Déambulateur 4         

19/02/2020 

Tapis de 

rééducation 2         

19/02/2020 Sauna 1         

19/02/2020 Echographe 1         

19/02/2020 Gand tambour 4         

19/02/2020 Autoclave 1         

19/02/2020 Grand chariot 1         

19/02/2020 

 

Paravent 

 

12 

 

11 en mauvais 

état       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIARI 

HR2 de Dolisie 

19/02/2020 

Lit 

d'accouchement 6         

19/02/2020 Monitoring  1 en mauvais état       

19/02/2020 

Boîte 

d'accouchement 1 grand modèle       

19/02/2020 Grand plateau 1         

19/02/2020 Petit plateau 1 en mauvais état       

19/02/2020 

Boîte 

gynécologique 2         

19/02/2020 

Boîte à petite 

chirurgie 1         

19/02/2020 Lampe scialytique 7 portatives       

19/02/2020 Table chauffante 4         

19/02/2020 

Aspirateur 

pédiatrique 6 nouveaux nés       

19/02/2020 Pèse bébé 4 

3 en mauvais 

état       

19/02/2020 Pèse personne 3 

1 en mauvais 

état       

19/02/2020 Aspirateur  2         

19/02/2020 Tensiomètre 6 1 incomplet       

19/02/2020 Stéthoscope 3         

19/02/2020 Potence 99 

9 en mauvais 

état       

19/02/2020 Table d'opération 3         

19/02/2020 Bistouri électrique 1         

19/02/2020 Boîte chirurgicale 8 incomplètes       

19/02/2020 Scope 1         

19/02/2020 

Développeur des 

clichés 1         

19/02/2020 Chaise roulante 2 en mauvais état       

19/02/2020 Couveuse 4 

3 en mauvais 

état       

19/02/2020 Mètre ruban 2         

 

 
 

 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipe- 

ment 

existant 

Qté 

Caractéris-

tique ou 

état 

Equipe- 

ment 

demandé 

Qté 

Caractéris-

tique ou 

état 

Observation 

BRAZZAVILLE  

HR2 Blanche 

Gomez 

20 et 

24/09/2019 
  

          

Refus de 

collaboration des 

responsables de 

cette structure 

 

 

Bien que les HR2 Blanche Gomez et Dolisie aient été visitées, ce tableau ne présente que les données 

du HR2 de Dolisie. En effet, les observateurs de PCQVP ont été confrontés à un refus de collaboration 

de la part du directeur des ressources humaines du HR2 Mère et Enfant Blanche Gomez. Ce dernier a 

exigé une autorisation préalable de la direction départementale de la santé et de la population de 

Brazzaville pour échanger avec l’équipe de PCQVP.  



 

5. Niveau d’équipement de sept (07) autres structures sanitaires 
 

Département 

Structure 

Date de la 

visite 

Equipement 

existant 
Qté 

Caractéristique 

ou état 

Equipement 

demandé 
Qté 

Caractéris-

tique ou état 

 

BRAZZAVILLE 

  

CNTS 19/09/2019           

CNTS 26/09/2019           

CHU. B             

LNSP 13/09/2019           

Grandes Endémies 
 

12/09/2019 
        

 
  

 

NIARI 
 

 

Secteur  

Opérationnel de  

Dolisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/02/2020 

Microscope 1 mauvais état Tensiomètre 
2 

  

Chaîne de 

froid 
1 

non utilisé pour 

faible capacité 

électrique du 

Centre 

Dispositif de 

nettoyage de 

mains 

4 

 

Centrifugeuse 

     

Microscope 

 
 

1 

 
 

 

 

    

Centrifugeuse 
 
 

1 

 
 
 

     

Lames 

 

 

  

 
    

Bavettes 

 

 

  

Pèse 

personne 

4 

 

mauvais état 

 

Pèse personne 

 

4 

 
 

BOUENZA 

  

Centre des Grandes  

Endémies de Nkayi 

 

 

 

 

 

 

18/02/2020 

Centrifugeuse 2   
Microscope 

binoculaire 

1 
 

Microscope 1   
Microscope à 

hématocrite 

1 
 

Microscope 1 
 Trypanosomias

e et bilharziose 

Microscope 

universel 

1 
 

    
Centrifugeuse 

 

2 
 

   Réfrigérateur 
 

 

LIKOUALA 

  

Secteur Opérationnel 

d’Impfondo 

 

12/07/2019 

 

Moto 

 4 

3 en mauvais 

état 

 

Moteur Hors-

bord 

2 

  

Réfrigérateur 

 4  

Panneaux 

solaires 

6 

  

Congélateur 

 1  Lames 

   

  

Moteur hors-

bord 5 

4 en mauvais 

état Lamelle 

   

  



Microscope 1 
 

Deternan du 

dépistage VIH 

   

  

Lamelles 

  

3 paquets 

   

   

  

Lames 

  

3 paquets 

   

   

  

Pipettes 

  

2 paquets 

   

   

  

Grillage 

 1    

   

  

Haricot 

 3    

   

  

Portoir 

 3    

   

  

Centrifugeuse 

  

en mauvais état 

   

   

  

Groupe 

électrogène 

1 

  

Moto 

 

2 

 
Etat de lieux de l’équipement des autres structures sanitaires 

 

 

Ces tableaux présentent la situation en équipement des structures autre que les CS, HR1 et HR2. 

S’agissant des quatre premières structures5, le refus de collaboration n’a pas permis d’obtenir les 

informations sur leur équipement. 

 

Les observateurs ont relevé que le Secteur opérationnel de Dolisie se trouvait dans un état de vétusté 

extrême. Sa dernière réhabilitation date de la fin de la guerre de 1997 et il est présentement sous équipé. 

Non connecté au circuit de la Société Energie Electrique du Congo (EEC), il recourt au CSI N°2 de 

Bacongo 1 pour la conservation des vaccins. 

 

L'Antenne des Grandes Endémies de Nkayi, nécessitant une réhabilitation n'est réellement équipée que 

d'un microscope. Le microscope à trypanosomiase et bilharziose et ses deux centrifugeuses ont été 

obtenus grâce à un temporaire apporté par le Dr Ossebi, Chef de Service des Maladies Infectieuses au 

CHU de BZV, au centre. Ces trois appareils seront récupérés à la fin du projet pour être affectés ailleurs. 

 

Le Secteur Opérationnel d’Impfondo, plus équipé en comparaison aux autres, sollicite, tout comme les 

précédentes structures, un renforcement de matériel pour une prise en charge efficace. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 CNTS, LNSP CHU B et les Grandes Endémies  



V. Constats 

En dehors des situations récurrentes relevées dans les précédents rapports, les observateurs ont épinglé, 

au cours des missions de 2019 et 2020, plusieurs autres problèmes inhérents au système de santé du 

Congo, particulièrement : 

 

1. Transformation des CS à PMAE en HR1 sans logistique requise 

Entre 2018 et 2019, des CS à PMAE ont été transformés en HR1. Cette décision, sans doute pertinente, 

au regard des besoins en soins dans les localités, ne s’accompagne cependant pas de moyens logistiques 

adéquats pour permettre à ces nouveaux hôpitaux de jouer pleinement leur rôle.  En effet, le passage du 

CSI de Madingo Kayes en hôpital de base en 2019 s'est fait juste au niveau du changement d'appellation. 

La structure n'a connu aucune réhabilitation la rehaussant au niveau d’un hôpital de base et fonctionne 

toujours comme un centre de santé. Il en est de même pour le HR1 de Bilala. Cette transformation du 

CS de Bilala en HR1 a figuré dans plusieurs prévisions budgétaires. Finalement cet objectif a abouti 

avec la construction, en 2018, d’un nouveau bâtiment abritant le HR1 de Bilala. Celui-ci a été inauguré 

en juin 2018, par Mme la Ministre de la Santé avec la promesse de le rendre fonctionnel dans les plus 

brefs délais. Au 9 mars 2020, près de deux ans après cette ferme promesse, cette structure fonctionne 

encore comme un CSI par défaut d’équipement et de personnel essentiel pour un HR1. PCQVP 

s’interroge sur le contenu et la teneur à donner aux termes "les plus brefs délais" utilisé lors de 

l'inauguration du bâtiment de cet hôpital ? Comment comprendre que ces décisions de transformation 

soient prises sans intégrer l’urgence de la mise à disposition de la logistique requise ? Si cette initiative 

permet de doter les localités d’infrastructures d’un certain niveau, PCQVP s’interroge sur la disponibilité 

effective de leur équipement. 

 

2. Problème récurrent du manque de personnel associé au besoin de formation 

Des Centres de santé aux hôpitaux généraux, en passant par les hôpitaux de base, les doléances sont les 

mêmes : renforcement en matériel médicotechniques, mise à disposition de personnel et formation au 

profit des soignants et des techniciens en charge de la réparation des équipements. La qualité des soins 

exigeant nécessairement de l'expertise et de la compétence, PCQVP note, de manière générale, un besoin 

important en personnel et en formation. Devant un état de délabrement très avancé des HR1 de Dolisie, 

Impfondo, Madingou et Ouesso, il serait temps de rendre effectives ces réhabilitations, régulièrement 

inscrites dans les budgets de la santé.  

 

Pour pallier ce problème du personnel, le recours à des bénévoles devient une pratique courante. 

 

3. Manque d’équité en équipement des structures de même niveau 

Les données recueillies montrent des différences criardes en équipement entre les structures de même 

importance. Ces écarts se confirment à Pointe Noire où pour les CS à PMAS, Jane Vialle, Mahouata et 

Loandjili seraient mieux dotés que ceux de Makayabou et Ndaka Sussu.  

 

A Dolisie, les CS Bacongo1, Petit Zanaga et Congo Africain serait en tête en termes d’équipement.  

 

Dans le Pool, celui de Kinkala occuperait une première place, malgré le mauvais état de son matériel. 

 

A Brazzaville, en revanche, les centres paraissent sous équipés (CS de Moungali, Marien Ngouabi, Diata 

et Bissita). De même pour Sibiti6 et Impfondo où le faible équipement en matériel du CS de 

Moungoungui est en très mauvais état. 

 

Pour ce qui est des CS à PMAE, les mieux équipés se trouveraient à Brazzaville7, Kouilou8, Dolisie9, 

Madingou10  et Nkayi11 

                                                           
6 CQ3 et CQ4, Matibi et Moussanda 
7 CS de Térynkio, Mayanga, Kibouendé Mfilou, Sangolo, Kingouari et Kinsoundi 
8 Bilala, Mboubissi, Malélé, Nzambi 
9 CS de Moupépé et Dibemeko 
10 CS de Madingou Gare 
11CS de Mouanantou et Ex Suco  



Parmi les HR1 visités, celui de Nkayi semble de loin le mieux équipé et sa dotation en moyen roulant 

est impressionnante. Il dispose de quatre (04) ambulances. La première est une dotation du ministère, la 

seconde venant de la Fondation Génération @venir d’Edgard Nguesso, la troisième, don d’un député de 

la localité et la quatrième, don de l’Association des jeunes de la Diaspora, ressortissants de la Bouenza. 

 

4. Existence d’un grand nombre de matériels non utilisés dans les structures de santé 

En même temps que les demandes viennent de partout, PCQVP note, dans les structures de santé, la 

présence de matériels non utilisés, soit parce qu’en panne, soit parce que la technologie serait dépassée. 

PCQVP se demande pourquoi encombrer les locaux, puisque, aux dires des bénéficiaires, ils ne sont 

d’aucune utilité. On s’imagine que l’hôpital général de Dolisie, vu ses impressionnantes installations, 

est bien équipé. En réalité, les services sont pleins d’épaves, en attente de déclassement. A contrario, le 

matériel utilisé n’est pas toujours fiable. La plupart12 est en mauvais état, ce qui peut conduire à des 

diagnostics approximatifs, voir erronés et aux traitements inappropriés et dangereux pour les malades. 

 

5. Structures sanitaires en location 

Il apparait que certaines structures en location connaissent des problèmes. En effet, le CS de Makayabou, 

qui coûte à l’Etat 225.000 F CFA de loyer, sans eau ni électricité, est obligé de limiter ses prestations 

puisque la propriétaire n'admet pas les accouchements dans ses locaux. Ajoutons à cela l’utilisation du 

personnel bénévole qui constitue une charge lourde comparativement aux faibles ressources du centre. 

 

Le CS CQ3 et CQ4 de Sibiti également en location n'offre pas non plus des conditions idéales de prise 

en charge, puisqu'il est démuni de tout. Le besoin en équipement est énorme. Présentement, aucun 

appareil fonctionnel n’y est disponible. 

 

6. Inexécution d’un nombre important de projets 

Malgré les interpellations de PCQVP sur la très faible exécution des projets de santé dans ses précédents 

rapports, la situation n’a pas évolué, on pourrait même dire qu’elle s’est empirée. En effet, la gestion est 

de plus en plus chaotique du fait qu’aucun des projets visités n’est exécuté ou en cours d’exécution. 

PCQVP se demande si les fonds destinés à la mise en œuvre de ceux-ci avaient réellement été décaissés. 

 

7. Immobilisation des travaux des HR2 

Considérée comme priorité du gouvernement lors de leur lancement en 2014, les projets de construction 

des HR2 dans les douze (12) départements semblent « broyer du noir » et s’éterniser. Faisant l’objet 

d’un report successif depuis leur intégration dans le budget de la santé, ils sont à l’inertie depuis trois, 

quatre et cinq ans, selon les sites. Au moment où les systèmes sanitaires du monde entier sont mis à rude 

épreuve par la pandémie du Covid-19, PCQVP se demande combien de temps d’attente, faudra-t-il 

encore pour que les populations profitent de ces infrastructures, en mal de finition. 

 

8. Faible appui du gouvernement en matière d’accès à l’information par la société civile 

 PCQVP note une faible application des engagements pris par le gouvernement pour garantir une pleine 

participation de la société civile dans le suivi de la gouvernance publique. Les résultats de cette étude 

montrent des pourcentages de 11% (en 2017) et 25,5% (en 2018) des projets pour lesquels les personnes 

rencontrées ont refusé de communiquer. Cette situation se justifie par l’insuffisante communication de 

l’Inspection Générale de la Santé auprès des services de santé sur l’obligation, pour l’administration 

locale, de garantir le respect des exigences en matière de liberté d’action de la société civile engagée 

dans le suivi des politiques de santé. Cette obligation est formulée dans le code de transparence et de 

responsabilité fiscale en son article 67. 

 

9. Prévision de l’équipement pour les structures non achevées 

On voit que le budget 2018 avait prévu des dépenses d’équipements pour des structures inachevées tels 

les hôpitaux généraux, sinon inexistantes le cas du centre de dialyse de Pointe Noire. PCQVP ne 

comprend pas pourquoi le gouvernement s’obstine à prévoir des équipements, alors que les efforts 

devraient d’abord être concentrés sur leur finition. Ce qui laisse croire qu’aux yeux du gouvernement 

                                                           
12 Tensiomètre, toise, balance,  microscope, lit d’accouchement, stérilisateur, contenu des boîtes d’accouchement, de 

chirurgie, de pansement etc. 



ces constructions ont été achevées. Cette situation questionne également au sujet du rôle des 

parlementaires qui votent les budgets en totale déconnection avec leurs localités. Les parlementaires 

devraient réaliser que les structures d’allocation des crédits n’existent pas. 

10. Impasse totale sur les projets abandonnés à travers le pays 

A titre de rappel, le précèdent rapport couvrant la période de 2013 à 2016 avait pointé du doigt plusieurs 

projets de construction inachevés et à l’abandon depuis 2014. On parlerait ainsi, par-exemple, du CS 

Jane Vialle de Brazzaville, du HR1 de Ouenzé, de Mvouti, construction du CS de Massengo avec 

logement d’astreinte. PCQVP s’inquiète du fait que ces projets aient disparu des prévisions et craint 

qu’ils soient maintenus en l’état, faute de ressources. En outre, PCQVP Congo estime que dans ces 

conditions, le gouvernement pourrait considérer ces projets comme intégralement exécutés, ce qui n’est 

pas le cas. 

 

11. Interrogation sur l’exécution des projets rapportés dans les lois de règlement  

La loi de finances rectificative du 29 décembre 2017 et la loi de règlement du 31 décembre 2019 sur 

l’exécution du budget 2018 montrent que des sommes ont été engagées en faveur des investissements 

dans le domaine de la santé : 45.244.000.000 FCFA en 2017 et 29.498.017.504 FCFA en 2018. PCQVP 

s’interroge sur le type d’investissements réalisés ces deux dernières années, les investigations ne les 

ayant pas établis ou constatés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VI. Recommandations 

 

Tout en souhaitant le renforcement de la collaboration du Ministère de la Santé et des entités 

administratives décentralisées avec la société civile, et dans le cadre de cette évaluation de l’état 

d’avancement des projets et la cartographie de l’équipement des structures de santé, PCQVP- Congo 

propose quelques pistes de solutions. 

 

Au Gouvernement de manière générale de : 

o Assurer l’efficacité de la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et de la Commission 

Nationale de Transparence et de Responsabilité dans la gestion des finances publiques pour ouvrir 

la voie à la répression de la mauvaise gestion des projets révélés dans les rapports de suivi de la 

dépense publique. 
 

o Renforcer le rôle du Ministère du plan dans le contrôle et le suivi des projets d’investissements. 

Décentraliser en urgence les contrôles, ceci pourrait renforcer l’efficacité de l’action publique. 
 

o Recruter et former le personnel de santé et recycler le personnel ayant plusieurs années de service 

sans renforcement de capacité. 
 

o Assurer les conditions nécessaires pour protéger l’espace civique et l’intégrité des acteurs citoyens 

engagés dans la lutte contre la corruption et le suivi de la gouvernance publique 

 

Au Ministère de la Santé et de la Population de : 

o Prendre des mesures nécessaires pour rendre effectifs les nouveaux HR1. 
 

o Commander des audits pour évaluer les coûts des projets de construction des HR2, identifier les 

raisons de leur arrêt, établir les responsabilités et les sanctions des auteurs. 
 

o Renforcer l’instruction des responsables des structures sanitaires pour la collaboration avec la 

société civile. Le rôle reconnu de la société civile dans le suivi des politiques publiques, oblige le 

gouvernement à prendre des mesures susceptibles d’assurer une pleine participation de la société 

civile dans le suivi de l’action publique, de façon libre et indépendante. Le refus de collaborer 

qu’opposent certains commis de l’Etat au travail de la société civile doit faire l’objet de sanctions.  
 

o Publier, sur son site, la liste des bénéficiaires des formations de Cuba et Maroc, accompagnée des 

critères de sélection pour chaque formation. 
 

o Publier les réalisations correspondantes aux sommes ordonnancées en 2017 et 2018. 
 

o Faire l’inventaire du matériel existant dans les structures sanitaires et publier la liste sur son site 

internet. S’il n’est pas disposé à le faire, autoriser de manière officielle, les organisations de société 

civile engagées dans la transparence des revenus d’accéder à ces informations auprès des 

responsables des structures sanitaires, conformément à l’article 67 du code de transparence et de 

responsabilité dans la gestion des finances publiques13qui dispose que : « L’Etat et les autres 

administrations publiques appuient les initiatives des organisations de la société civile sur la 

transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. » 
 

o Cartographier les projets à l’abandon sur tout le territoire national et planifier leur achèvement, en 

tenant compte des priorités et des besoins des localités. Ainsi aucun nouveau projet ne devrait 

figurer dans les prévisions du Ministère de la santé tant que les anciens projets ne sont pas achevés 

et fonctionnels. 
 

o Publier un référentiel de matériel devant exister dans chaque catégorie de structure sanitaire. Au 

moment où le problème d’équipement se pose avec acuité dans la lutte contre le coronavirus, le 

MSP devrait faire et publier un inventaire du matériel disponible dans nos formations sanitaires. 

                                                           
13Loi N° 10-2017 du 9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances 

publiques 



 

Au Ministère en charge des Finances de : 

o Garantir la divulgation et l’accessibilité des informations budgétaires au public. 
 

o Prioriser les dépenses sociales quelle que soit la situation des finances publiques 

 

Au Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Grands Travaux de : 

o Communiquer sur la situation des HR2 

 

Aux médias de : 

o Animer des émissions sur l’état d’avancement des projets de la santé 

 

Aux citoyens de : 

o S’engager, avec les organisations de la société civile, dans le suivi de la dépense publique. 

 

Au Partenaires Techniques et Financiers (FMI, Banque Mondiale, Union Européenne, Union 

Africaine) de :  

o Réviser les accords de partenariats conclus avec le Congo, du fait de la dégradation économique 

causée par la pandémie du Covid-19. 

 

o Renforcer l’appui technique en faveur des OSC engagées dans la thématique de la bonne 

gouvernance 

 

o Conditionner l’appui technique et financier de l’Etat à l’amélioration de la gouvernance et des 

politiques concrètes et efficaces de lutte contre la corruption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Membres de la Coalition Publiez Ce Que Vous Payez-Congo 

 

 

 

L’Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture (ACAT) 

L’Action Evangélique pour la Paix (AEP)  

L’Association des Droits de l’Homme et de l’Univers Carcéral (ADHUC) 

La Commission Justice et Paix (CJP) 

La Fondation Niosi 

La Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme (RPDH) 

 

 

 

 

 

Contacts 

 

Commission Diocésaine Justice et Paix,  Pointe Noire 

 

Centre Polio, quartier Foucks, Pointe Noire, 

 

République du Congo 

 

pwypcongo@yahoo.fr 

 

Christian MOUNZEO : 05 019 85 01 

 

Brice MACKOSSO : 05 557 90 81 
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